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@ Conab

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE FISCALIZAGAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

EDITAL DO PREGAO ELETRONICO CONAB N.2 11/2022

PROCESSO N.2 21200.005213/2022-65
TIPO: MENOR PREGO SOBRE O VALOR GLOBAL DESCRITO NO TiTULO 1 DO PROJETO BASICO, ANEXO | DO EDITAL

A COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, mediante o Pregoeiro designado pela Portaria PRESI n.2 442, de 03 de
outubro de 2022, torna publico para conhecimento dos interessados que na data, horério e local abaixo indicados realizara licitagdo na modalidade
de PREGAO ELETRONICO, do tipo menor prego, sob o modo de disputa aberto, no regime de execugdo indireta por contratagdo semi-integrada,
conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

O procedimento licitatério se dara na forma da Lei n2 13.303/2016, do Decreto 10.024/2019 e do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da Conab - RLC, disponivel no endereco eletrdnico https://www.conab.gov.br/index.php/institucional/normativos/normas-da-organizacao,
bem como, subsidiariamente, de outras leis e normas aplicaveis ao certame, inclusive Lei Complementar n2 123, de 2006, e mediante as condig¢les
estabelecidas neste Edital.

DA SESSAO PUBLICA DO PREGAO ELETRONICO:

DIA: 24 de janeiro de 2023

HORARIO: 10:00 horas (horario de Brasilia/DF)

ENDERECO ELETRONICO: www.comprasgovernamentais.gov.br
CODIGO UASG: 135100

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a selegdo da proposta mais vantajosa para a contratagdo de empresa especializada para
Fornecimento de Materiais e Execu¢do dos Servicos Comuns de Engenharia referentes a instalagdo de sistema de hidrantes para combate a incéndio
da CONAB/MATRIZ, conforme especificagBes, quantidades, exigéncias e condi¢des, estabelecidas no Projeto Bésico, Anexo | deste Edital.

1.1.1. Em caso de discordancia existente entre as especificagbes deste objeto descritas no Catalogo de Servigo — CATSER do
Compras Governamentais e as especificagdes constantes neste Edital, prevalecerdo estas ultimas.

2. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA PARTICIPACAO NO PREGAO ELETRONICO

2.1 Poderdo participar deste Pregdo Eletrénico os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitagdo, e que
estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — Sicaf, bem como perante o sistema eletrénico
provido pela Secretaria de Gestdo do Ministério do Planejamento, Or¢gamento e Gestdo (SGE), por meio do sitio www.comprasgovernamentais.gov.br.

2.2, O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a participagdo dos interessados na modalidade
licitatéria Pregdo, em sua forma eletrénica.

2.2.1. Cabera ao licitante interessado em participar deste Pregdo Eletronico, credenciar-se previamente no Sicaf.

2.2.2. O cadastro no SICAF poderda ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio

www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicita¢do de login e senha pelo interessado.

2.2.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal
e a presuncgdo de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes inerentes a este Pregdo Eletrénico.

2.2.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transagcdo por ele
efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou a CONAB responsabilidade por eventuais
danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.2.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para
imediato bloqueio de acesso.

2.3. Além do credenciamento mencionado, para se ter acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar deste Pregdo Eletrénico
deverdo dispor de chave de identificagdo e senha pessoal, obtidas junto a SGE, onde também deverdo informar-se a respeito do seu funcionamento e
regulamento e receber instrugdes detalhadas para sua correta utilizagdo.

2.4. Como condic¢do para participacdo no Pregdo Eletrdnico, a licitante credenciada assinalara “sim” ou “ndo” em campo préprio do sistema
eletronico, relativo as seguintes declaragoes:

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n2 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
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a.1) Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas
mencionadas no art. 34 da Lei n? 11.488, de 2007 e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n2 123, de 2006.

a.2) aassinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de a licitante n3o ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n2 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

b) que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os
requisitos de habilitagdo definidos no Edital;

¢) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

d) que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor,
a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIll, da Constituicdo;

e) que a proposta foi elaborada de forma independente;
f) que ndo possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou for¢ado;

g) que esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atende as regras de acessibilidade previstas na legislagdo.

2.5. N&o poderdo participar deste Pregdo Eletronico:

a) aempresa cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja diretor ou empregado da
Conab;

b) a empresa suspensa pela Conab, nos termos da Lei n? 13.303 de 2016 e impedida pela Unido, conforme disposto na Lei n2
10.520 de 2002;

c) a empresa declarada inidénea, nos termos da Lei n2 8.666 de 1993, pela Unido, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade
federativa a que estd vinculada a Conab, enquanto perdurarem os efeitos da san¢ao;

d) a empresa constituida por sdcio de empresa que estiver suspensa com a Conab, nos termos da Lei n2 13.303 de 2016, impedida
com a Unido, conforme disposto na Lei n2 10.520 de 2002 ou declarada inidonea, nos termos da Lei n? 8.666 de 1993;

e) a empresa cujo administrador seja socio de empresa suspensa pela Conab, nos termos da Lei n2 13.303 de 2016, impedida com a
Unido, conforme disposto na Lei n? 10.520 de 2002 ou declarada inidénea, nos termos da Lei n? 8.666 de 1993;

f) a empresa constituida por sécio que tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa pela Conab, nos termos da Lei n®
13.303 de 2016, impedida pela Unido, conforme disposto na Lei n? 10.520 de 2002, ou declarada inidénea, nos termos da Lei n?
8.666 de 1993, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangado;

g) a empresa cujo administrador tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa pela Conab, nos termos da Lei n2 13.303
de 2016, impedida pela Unido, conforme disposto na Lei n2 10.520 de 2002 ou declarada inidénea nos termos da Lei n2 8.666 de
1993, no periodo dos fatos que deram ensejo a san¢ao;

h) a empresa que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razdo de vinculo de mesma natureza, de empresa
declarada iniddnea;

i) os interessados proibidos de participar de licitagSes e celebrar Contratos administrativos, na forma da legislagdo vigente;

j) a sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais, bem como os estrangeiros que ndo tenham representagao legal no
Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

k) a empresa que se encontre em processo de faléncia, concurso de credores, dissolu¢do ou liquidagdo, fusdo, cisdo, ou
incorporagdo;
I) as entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio, qualquer que seja sua forma de constituicdo;

m) o préprio empregado ou dirigente da Conab, como pessoa fisica, que participe em procedimentos licitatérios na condigdo de
licitante;

n) a quem tenha relagdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com autoridade do Ministério da Agricultura, Pecuaria e
Abastecimento; dirigente da Conab ou empregado da Conab cujas atribuigdes envolvam a atuagdo na drea responsavel pela
contratagdo;

0) empresa cujo proprietdrio, mesmo na condigdo de sécio, tenha terminado seu prazo de gestdo ou rompido seu vinculo com a
Conab ha menos de 6 (seis) meses;

p) empresas cujos administradores ou sécios tenham relagdo de parentesco, em linha reta ou colateral por consanguinidade ou
afinidade até o terceiro grau, com agente publico que exerga cargo em comissao ou fungdo de confianga na CONAB, incluindo neste
parentesco cénjuge ou companheiro.

3. DA PROPOSTA DE PRECOS ELETRONICA E SUA VERSAO ESCRITA
3.1. O licitante devera registrar proposta de pregos eletrdnica, exclusivamente por meio do sistema Compras Governamentais, até a data e
horério marcados para abertura da sessdo, quando entdo encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimento de propostas.

3.1.1. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia — DF.
3.2. O licitante devera informar em sua proposta de pregos eletronica, mediante o preenchimento no sistema eletrénico, o valor global do
item, bem como a especificagdo clara e completa dos servigos a serem executados, em conformidade com o Termo de Referéncia.

3.2.1. O licitante devera cotar o prego do objeto licitatdrio em moeda nacional.

3.2.2. O licitante deverd consignar o valor da proposta ja considerados inclusos os custos operacionais, tributos, encargos

trabalhistas e previdenciarios, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente,
sobre o objeto desta licitagdo e que influenciem na formagdo do prego da proposta.

3.2.3. Por ocasido do registro de sua proposta de pregos no site Compras Governamentais, o licitante devera realizar as
declaragGes previstas no item 2.4 deste Edital, assinalando, para tanto, os campos especificos do sistema eletrénico em apreco.
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3.2.4. Quando couber, o licitante deverda declarar, para cada item, em campo proéprio do sistema Compras Governamentais,
se o servigo ofertado se enquadra em algum critério de margem de preferéncia, caso haja indicagdo, neste aspecto, no Projeto
Basico.

3.2.5. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagdo, a conformidade da proposta ou ao
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitara o licitante as sangdes previstas neste Edital.

3.3. As propostas eletronicas ficardo disponiveis no sistema eletrénico.

3.3.1. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificagdo da proposta, sem prejuizo das sang¢des
previstas neste Edital.

3.3.2. Até a abertura da sessdo, o licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.

3.3.3. As propostas terdo validade de no minimo 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da sessdo publica
estabelecida no predmbulo deste Edital.

3.4. A proposta elaborada em desacordo com este Edital e Anexos poderd ser desclassificada, apds observado o disposto no subitem 20.4
deste Edital.

3.5. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

3.6. O licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletronico, assumindo como firmes
e verdadeiras suas propostas e lances.

3.7. O licitante deverd, ainda, encaminhar, exclusivamente por meio do Sistema, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessdo publica, a versdo escrita da proposta de pregos, acompanhada dos documentos de habilitagdo exigidos no item 10 deste edital.

3.8. O encaminhamento eletrénico da versdo escrita da Proposta de Precos do licitante vencedor, para a apresentagdo conforme subitem
9.1 deste Edital e observado o disposto no item 5 do Projeto Basico, devera conter, em especial, as seguintes informagdes:

a) as especificagdes do servigo, conforme apresentado no Projeto Basico;

b) quantitativo, Prego unitério e global do item, em algarismos e por extenso (havendo discordancia entre os valores expressos em
algarismos e por extenso, serdo considerados estes Ultimos, devendo o Pregoeiro proceder as corregdes necessarias), conforme
modelo de apresentagdo de proposta - Anexo Il do Projeto Basico;

b.1) O quantitativo deve respeitar o orgamento estimativo (Anexo V do Projeto Bésico) e os pregos unitarios ndo
deverdo ser superiores aos apresentados no mesmo.

c) o prazo de validade da proposta, de no minimo 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentagdo. Na auséncia de
indicagcdo expressa do prazo de validade, considerar-se-a tacitamente indicado o prazo de 60 dias;

d) a declaracdo expressa de que nos precgos cotados estdo incluidos todos os custos necessarios a prestagdo dos servicos objeto
deste pregdo, inclusive, todos os impostos (IOF e outros), tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, comerciais, fiscais e
guaisquer outras despesas que incidam ou venham a sobre ele incidir, nada mais sendo licito pleitear a esse titulo;

e) a declaragdo expressa de que se responsabiliza pela prestagdo dos servigos no prazo estabelecido no Termo de Referéncia;

f) os seguintes dados da licitante: Razdo Social, endereco, celular do representante/telefone/Fax, e-mail, nimero do CNPJ/MF,
banco, agéncia, nimero da conta-corrente e praga de pagamento.

3.8.1. A proposta de precos descrita no subitem anterior deverd ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou
digitada, em uma via, em papel timbrado da licitante, redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas que
impecam sua perfeita compreensao, devidamente datada, assinada na ultima folha e rubricada nas demais pelo representante legal
da licitante.

3.9. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente serdo disponibilizados para
avaliagdo do pregoeiro e para acesso publico apds o encerramento do envio de lances.

3.10. Os documentos complementares a proposta e a habilitagdo, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos no edital e ja
apresentados, serdo encaminhados pelo licitante melhor classificado, ap6s o encerramento do envio de lances, na forma disposta nos itens 9 e 10
deste edital.

3.11. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagdo para assinatura do Contrato, ficam os licitantes liberados dos
compromissos assumidos.

4. DA ABERTURA DA SESSAO E DA CLASSIFICAGAO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS

4.1, A abertura da sessdo publica deste Pregdo, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrera na data e na hora indicadas no preambulo deste Edital,
no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br.

4.2, Durante a sessdo publica, a comunicagdo entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, em
campo préprio do sistema eletronico.

4.3, O Pregoeiro, anteriormente ao inicio da fase de lances, verificard, previamente, as propostas apresentadas e desclassificara,
motivadamente, aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insandveis ou ndo
apresentem as especificagdes técnicas principais, exigidas no Projeto Basico.

4.3.1. A ndo desclassificagdo preliminar da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a
efeito na fase de aceitagdo.

4.4, Somente os licitantes com propostas preliminarmente classificadas participardo da fase de lances.

4.5. Quando do registro das propostas no Sistema Eletronico, os licitantes deverdo observar a orientagdo estabelecida pelo Ministério do

Planejamento, Orgamento e Gestdo, no sentido de incluir o detalhamento do objeto ofertado no campo “Descrigdo Detalhada do Objeto”.

4.5.1. A auséncia do detalhamento do objeto no citado campo ndo acarretard a desclassificagdo da proposta da licitante,
podendo tal falha ser sanada mediante realizagdo de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar as informagdes.

5. DA FORMULAGAO DOS LANCES
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5.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderdo registrar lances exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo o licitante
imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horério de registro e valor.
5.2. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observado o hordério fixado para a abertura da sessdo e as regras estabelecidas no
Edital, contendo cada lance no maximo 02 (duas) casas decimais, relativas a parte dos centavos.
5.3. Os licitantes somente poderdo oferecer lances inferiores aos uUltimos por eles ofertados e registrados pelo sistema.
5.4. O intervalo entre lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a 20 (vinte) segundos.
5.4.1. Os lances enviados em desacordo com o subitem anterior serdo descartados automaticamente pelo sistema.
5.5. Ndo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
5.6. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios
quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta deverd ser de, no minimo, R$ 100,00 (cem reais).
5.7. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificagdo dos licitantes.
5.8. Durante a fase de lances, o Pregoeiro podera excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequivel.
5.9. A etapa de envio de lances na sessdo, sob o modo de disputa aberto, durard 10 (dez) minutos, e apos isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.
5.9.1. A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances serd de 2 (dois) minutos e ocorrera sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive quando se tratar de lances intermediarios.
5.9.2. Na hipotese de ndo haver novos lances durante o periodo de prorrogagdo, a sessdo publica sera encerrada
automaticamente.
5.10. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta e, na hipdtese de desisténcia de apresentar outros

lances, valera o ultimo lance por ele ofertado, para efeito de ordenagdo das propostas.

5.11. Encerrada a sessdo publica sem prorrogagdo automatica pelo sistema, o pregoeiro poderd, assessorado pela equipe de apoio, e
mediante justificativa, admitir o reinicio da etapa de envio de lances, em prol da consecugdo do melhor prego.

6. DO BENEFICIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

6.1. Encerrada a etapa de lances sera efetivada a verificagdo automdtica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O
sistema identificara em coluna propria as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, procedendo a comparagdo
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto
nos arts. 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, regulamentado pelo Decreto n2 8.538, de 2015.

6.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas
mencionadas no art. 34 da Lei n2 11.488, de 2007 e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n2 123,
de 2006.

6.3. Apds a fase de lances, se a proposta mais bem classificada ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior a proposta mais bem
classificada sera considerado empate ficto, ao que se procedera da seguinte forma:

6.3.1. a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada podera, no prazo de 5 (cinco) minutos
contados do envio da mensagem automatica pelo sistema, apresentar uma Ultima oferta, obrigatoriamente inferior a proposta do
primeiro colocado, situagdo em que, atendidas as exigéncias habilitatérias e observado o valor estimado para a contratacdo, podera
ser adjudicado em seu favor o objeto deste Pregdo;

6.3.2. caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, na forma do subitem anterior, o sistema, de forma automatica, convocara os licitantes
remanescentes que porventura se enquadrem na situagdo descrita neste item, na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior;

6.3.3. no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se
encontrem no intervalo estabelecido neste item, o sistema fard um sorteio eletrénico, definindo e convocando automaticamente a
vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate;

6.3.4. o convocado que ndo apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decaird do
direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n.2 123/2006;
6.3.5. na hipétese de ndo contratagdo nos termos previstos neste item, o procedimento licitatério prossegue com os demais
licitantes.

7. DA NEGOCIAGAO

7.1. Ap0ds o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, o Pregoeiro devera, via sistema, encaminhar contraproposta diretamente

ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratagdo.

7.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8. DA DESCONEXAO

8.1. Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica do Pregdo, ficando responsavel pelo

onus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

8.2. Se ocorrer a desconexdo do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema eletrénico permanecer acessivel aos licitantes, os
lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

8.3. No caso da desconexdo do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo do Pregdo sera suspensa e tera reinicio
somente apds comunicagdo expressa do Pregoeiro, aos participantes, no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br.
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9. DO ENVIO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PRECOS

9.1. O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverd encaminhar eletronicamente a versdo escrita de sua Proposta de
Precos adequada ao ultimo lance e a negociagdo realizada, na forma do item 3.7 deste Edital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas apds a solicitagdo
do Pregoeiro, preferencialmente em arquivo Unico, por meio da opg¢do “Enviar Anexo” do sistema Compras Governamentais.

9.1.1. Em conjunto com a versdo escrita da Proposta de Pregos, a licitante detentora da melhor oferta também devera
encaminhar eletronicamente os documentos que comprovem sua condigdo de habilitagdo, nos moldes do que determina o titulo 10
deste Edital, no mesmo prazo e forma estipulados no item 9.1, qual seja, via sistema, por meio do campo “Anexo de Proposta” no
prazo de 02 (duas) horas da convocagdo do anexo.

9.1.2. Em caso de aceitagdo da proposta e habilitagdo do fornecedor, os originais ou cdpias autenticadas dos documentos
remetidos por meio do sistema Compras Governamentais deverdo ser encaminhados fisicamente a Conab, na forma estabelecida
no item 10.1.1 deste Edital.

9.1.3. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacao solicitada, sera desclassificado e sujeitar-
se-3 as sangoes previstas neste Edital.

9.2. Encaminhada a proposta, o pregoeiro, pelo critério de menor precgo global, a examinara, em conjunto com a area demandante, quanto
a compatibilidade do prego ofertado com o valor estimado constante no Projeto Bdsico, a sua exequibilidade e ao seu cumprimento as especificagdes
técnicas do objeto.

9.2.1. Com vistas a analise da proposta de precos e dos documentos habilitatdrios referenciados no Titulo 10 deste Edital, o
Pregoeiro podera suspender a sessdo do certame, informando no “chat” a nova data e hordrio para a sua continuidade.
9.2.2. O Pregoeiro podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da CONAB ou, ainda, de pessoas
fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar a sua decisdo.
9.2.3. Serd considerado aceita a proposta de pregos do licitante que oferecer o menor prego conforme disposto no caput do
item 9.2 e que atender as exigéncias editalicias.
9.2.4. N3o se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a
fundo perdido.
9.2.5. N3o serdo aceitas propostas com valores superiores ao estimado no Projeto Basico ou com pre¢os manifestamente
inexequiveis.

9.2.5.1. Considerar-se-a inexequivel a proposta que ndo venha a ter demonstrada sua viabilidade, por meio

de documentagdo que comprove que os custos envolvidos na contratagdo sdo coerentes com os de mercado do
objeto deste Pregdo.

9.2.5.2. Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios
ou de valor zero, incompativeis com os pregos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes
de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragdo.

9.2.5.3. Para todos os efeitos legais e de direito, serdo consideradas nulas e sem nenhum efeito as
insergBes as propostas de anexos ou dados ndo exigidos neste Edital, tais como: "condigdes gerais", "clausulas
contratuais" etc.

9.2.6. Se o lance ou a proposta de menor valor ndo forem aceitos ou se o licitante desatender as exigéncias habilitatérias, o
pregoeiro examinara o lance ou proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitagdo, na ordem
de classificagdo, e assim sucessivamente, até a apuragdo de um lance ou proposta que atenda ao Edital.

9.2.7. Ocorrendo a situagdo a que se refere o item anterior, o pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema
eletrénico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengdo de melhor preco,
vedada a negociagdo em condigdes diversas das previstas neste Edital.

9.2.8. Sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente, devera ser procedida nova
verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

9.2.9. No caso de haver empate entre propostas comerciais que atendam integralmente as condigdes/exigéncias editalicias,
a proposta vencedora sera sorteado pelo sistema eletrénico dentre as propostas empatadas.
9.2.9.1. Ndo sendo realizado o sorteio pelo sistema, observar-se-a o disposto no art. 45, § 2.2, da Lei n.2
8.666/93.
10. DA HABILITAGAO
10.1. Encerrada a etapa de lances da sessdo publica e a negociagdo, o licitante detentor da melhor proposta ou lance, deverd, se necessario,

encaminhar, via sistema, em conjunto com a proposta de pregos atualizada, os documentos de habilitagdo complementares aqueles ja apresentados,
na forma do item 9 deste Edital.

10.1.1. Em caso de aceitagdo da proposta e habilitagdo do fornecedor, os documentos originais ou cdépias autenticadas
referentes a habilitagdo enviada via sistema Compras Governamentais, juntamente a Proposta de Pregos atualizada,_acaso
solicitados pelo Pregoeiro, deverdo ser encaminhados no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitagdo a
Comissdo Permanente de Licitagdes - CPL da Matriz, em envelope fechado, no enderego SGAS 901 Bloco “A” Lote 69, Sala C41 — Asa
Sul, Brasilia-DF CEP 70.390-010, com, no minimo, os seguintes dizeres em sua parte externa e frontal:

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO /

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO (Matriz)

PREGAO ELETRONICO N2 11/2022

ENVELOPE COM DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E PROPOSTA COMERCIAL
RAZAO SOCIAL E CNPJ
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10.2. A habilitagdo da licitante sera verificada por meio do SICAF e dos documentos complementares elencados no item 10.4.

10.3. A licitante ja regularmente cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, ficara
dispensada de apresentar os documentos relacionados nos subitens 10.4.1, 10.4.2 e 10.4.3 “b”, quando os registros no SICAF correlatos a estes
documentos estiverem validos, completos e regulares.

10.4. Para a habilitagdo, a licitante detentora da melhor oferta, devera apresentar os seguintes documentos complementares, observando-
se, para tanto, a excegdo prevista no item anterior:

10.4.1. Relativos a Habilitacao Juridica:
a) no caso de:
a.1) empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

a.2) microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo
ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

a.3) sociedade empresaria/comercial ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
Contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, e, no caso de sociedades por agGes,
acompanhado de documento comprobatdrio de seus administradores;

a.4) sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
prova da indicagdo dos seus administradores;

a.5)  microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas
Juridicas, conforme o caso, que comprove a condi¢do de microempresa ou empresa de pequeno porte, segundo determinado pelo
Departamento de Registro Empresarial e Integragdo — DREI;

a.6) cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na
Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da
Lei n25.764, de 1971,

a.7) empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizagdo;

a.8) participante sucursal, filial ou agéncia: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;

b) os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.
10.4.2. Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional;

c) prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

d) prova de regularidade perante a Fazenda Estadual e a Municipal, do domicilio ou sede da licitante, na forma da lei;

e) prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) e perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS)
demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei; e

f) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou
positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no
5.452, de 1o. de maio de 1943. ( Lei 12.440, de 8/7/2011).

10.4.2.1. As microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas deverdo apresentar toda a documentagdo exigida
para efeito de comprovagdo da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri¢do, sob pena de inabilitagdo.

10.4.2.1.1. Havendo alguma restrigdo na comprovacdo da sua regularidade fiscal, serd assegurado a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte o prazo de 5 (cinco) dias Uteis - cujo termo inicial
corresponderd ao momento da divulga¢do do resultado da fase de habilitagdo - prorrogaveis por igual periodo, a
critério da Conab e a pedido justificado da licitante, para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa;

10.4.2.1.2. A ndo-regularizagdo da documentagdo no prazo previsto no subitem anterior implicara decadéncia
do direito a contratagdo e acarretard a inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital,
sendo facultado a Conab convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo de cada item ou grupo,
para assinatura do Contrato ou revogar a licitagdo.

10.4.2.1.3. A licitante melhor classificada devera, também, apresentar a documentag¢do de regularidade fiscal
das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serdo subcontratadas no decorrer da execugdo do
Contrato, ainda que exista alguma restri¢do, aplicando-se o prazo de regularizagdo previsto no art. 42, §12 do
Decreto n? 8.538, de 2015.

10.4.3. Relativos a Qualificagdo Econdmico — Financeira:

a) certiddo negativa de feitos sobre faléncia ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da licitante;

a.1) a certiddo, referida na alinea anterior, que ndo estiver mencionando explicitamente o prazo de validade, somente sera aceita
com o prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissao.

b) balango patrimonial e demonstragGes contabeis do uUltimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacgdo da proposta;
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b.1) no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de balango patrimonial e
demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

c) sera considerada boa a situacdo financeira da licitante, quando os seus indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC) forem maiores do que 1 (um), resultantes da aplicagdo das formulas abaixo, com os valores extraidos de seu
balango patrimonial ou apurados mediante consulta “on line” no caso de empresas inscritas no SICAF:

LG= Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

SG= Ativo Total

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC= Ativo Circulante

Passivo Circulante

c.1) a licitante que apresentar indices econémicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral,
Solvéncia Geral e Liquidez Corrente, devera comprovar que possui capital social ou patriménio liquido de no minimo 10% (dez por
cento) do valor total estimado da contratagdo ou do item pertinente, por meio de Balango Patrimonial e demonstragdes contédbeis
do ultimo exercicio, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios.

10.4.4. Relativo a Qualificacdo Técnica, apresentar:

a) Certiddo de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), em nome da proponente, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitagdo e classificagdo,
comprovando habilitagdo para o desempenho dos servigos constantes do objeto da contratagdo, emitida pelo CREA ou CAU da
jurisdicdo da sede da proponente;

a.1) No caso de a proponente ter a sua sede fora da jurisdigdo do Distrito Federal devera providenciar registro ou visto no
CREA-DF ou CAU-DF, na hipdtese de sagrar-se vencedora da licitacdo;No caso de a proponente ter a sua sede fora da
jurisdicdo do Distrito Federal devera providenciar registro ou visto no CREA-DF ou CAU-DF, na hipdtese de sagrar-se vencedora
da licitagao;

a.2) As certidbes de registro no CREA ou CAU emitidas via internet somente serdo aceitas se houver a possibilidade de
confirmagdo de veracidade pelo mesmo meio (internet);As certiddes de registro no CREA ou CAU emitidas via internet
somente serdo aceitas se houver a possibilidade de confirmagdo de veracidade pelo mesmo meio (internet);

b) Atestados de Capacidade Técnica ou de Acervo técnico (CREA), fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
devidamente identificada, em nome do proponente, comprovando que a empresa tenha realizado obras e/ou servigos de
engenharia de caracteristicas técnicas e de tecnologia de execugdo compativel (em caracteristicas, quantidades e prazos)
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo. Devendo ser comprovada os quantitativos
das instalagoes: Execugdo de servigos, instalacdo do sistema de no minimo 14 hidrantes compativel com projeto.

b.1) Os atestados, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informagGes: Descricdo das caracteristicas técnicas,
quantitativos das obras ou servigos e atestar a execug¢do parcial ou total do objeto do contrato; Assinatura do representante
legal da contratante; Data de emissdo; Mengdo aos documentos de responsabilidade técnica expedidos (ART/RRT) em razdo
das obras ou servigos executados;

b.2) O atestado devera conter, além do nome do atestante, enderego e telefone da pessoa juridica, ou qualquer outra forma
de que a Conab possa valer-se para manter contato com a empresa declarante.

b.3) O proponente disponibilizard todas as informagdes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados
apresentados, tais como, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da
contratante e local em que foram prestados os servigos.

b.4) Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentacdo de diferentes atestados de
servigos executados de forma concomitante;.

b.5) A Conab se reserva o direito de realizar diligéncias para comprovar a veracidade dos atestados e certiddes, podendo,
requisitar cdpias dos respectivos Contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatdrios do contetdo declarado.

c) Comprovagdo de capacidade técnico profissional (relativo ao profissional a ser indicado responsavel técnico pelo servico),
sendo comprovado obrigatoriamente por ART’s e Acervo técnico, emitido pelo CREA em nome do profissional habilitado em
questdo com quantidades minimas de:

c.1) Execugdo de servigos, instalagdo de tubo galvanizado com costura, classe média, DN 25 (1"), devendo ser comprovada
uma metragem de 25 m.

c.2) Execugdo de servigos, instalagdo de tubo galvanizado com costura, classe média, DN 65 (2 1/2"), devendo ser comprovada
uma metragem de 241 m;

c.3) Execugdo de servigos, instalagdo de tubo galvanizado com costura, classe média, DN 80 (3"), devendo ser comprovada
uma metragem de 3,8 m;

d) Comprovar possuir em seu quadro pessoal, Engenheiro Civil, com as atribuicdes necessarias a instalagdo e ao objeto (reforma
e execugdo de instalacOes elétricas de baixa tensdo), devidamente registrado no CREA no ambito de sua localidade. Ou entregar
declaragdo de contratagdo futura, de que se comprometa a contratar profissional, com a capacidade técnica e atribui¢des solicitadas
antes da assinatura do contrato.no ambito de sua localidade.

d.1) A prova da condigdo de integrante do quadro da empresa LICITANTE sera feita:

1) No caso de sdcio, por meio do contrato social e sua Ultima alteragdo; no caso de empregado permanente, através de
copia das anotagdes da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, de Contrato de Trabalho por Tempo
Indeterminado ou de qualquer outro documento comprobatdério de vinculo empregaticio previsto na legislagdo de
regéncia da matéria.

II) No caso de profissional contratado nos termos da legislagdo comum, mediante apresentagdo da cdpia do contrato
(Acérddo TCU rf 597/2007); no caso de responsavel técnico, pela certiddo de registro; e, no caso de contratagdo futura,
pela declaragdo de contratagdo futura do(s) profissional(is) para prestagdo de servigo, firmada pelas partes.
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e) Declaragdo assinada pelo licitante de que realizou vistoria no local da prestagdo do servigo e de que tem pleno conhecimento das
condigGes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que nao utilizara
deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avengas técnicas ou financeiras com esta Conab, na forma do Anexo Il
do Projeto Basico; ou, Declaragdo emitida pelo licitante optante por ndo realizar a vistoria de que tem pleno conhecimento das
condigOes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, que assume total responsabilidade pela sua opgdo e que ndo utilizara
desta para quaisquer questionamentos futuros que ensejam desavencas técnicas ou financeiras com esta Conab.

e.1)Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o proponente podera realizar vistoria nas instalagoes
do local de execugdo dos servigos, acompanhado por empregado designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09
horas as 16 horas, no enderego SGAS 901, Bloco A, Lote 69, Asa Sul, Brasilia — DF, CEP: 70.390-010, devendo o agendamento
ser efetuado previamente pelo telefone (061) 3312-6155.

e.2) O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da consulta ao mercado, estendendo-se até o dia util anterior a
data prevista para o envio das propostas..

e.3) Para a vistoria, a empresa interessada, ou o seu representante, deverd estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo de
vistoria.

e.4) ApOds a vistoria técnica, o servidor responsavel pelo acompanhamento assinard o atestado de vistoria.

e.5) Ndo poderdo ser realizadas vistorias concomitantes para dois ou mais fornecedores, devendo ser respeitado um intervalo
minimo entre os acompanhamentos.

f) Em relagdo as licitantes cooperativas sera, ainda, exigida a seguinte documentagdo complementar:

f.1) A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o contrato, com
as respectivas atas de inscricdo e a comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o
disposto nos arts. 42, inciso XI, 21, inciso | e 42, §§22 a 62 da Lei n. 5.764 de 1971;

f.2) A declaragdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
f3) A comprovagdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestagdo do servigo;

f.4) O registro previsto na Lein. 5.764/71, art. 107;

f.5) A comprovagdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o contrato; e

f.6) A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma declaragdo, sob as
penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgdo fiscalizador;

f.7) Os seguintes documentos para a comprovagdo da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundagdo; b) estatuto social
com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais
de convocagdo das trés ultimas assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de presenga dos cooperados que executardo o
contrato em assembleias gerais ou nas reuniGes seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitagdo.

10.4.5. Declaragdes a serem enviadas via sistema Compras Governamentais:

a) declaragdo, sob as penalidades cabiveis, da inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitagdo neste
certame;

b) declaracdo de que a empresa cumpre o disposto no inciso XXXIIl do art. 72 da Constituicdo Federal, conforme o inciso VI do art.
14 do Decreto n2 5.450/2005, ou seja, que ndo utiliza mao de obra direta ou indireta de menores;

c) declaragdo de que é Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa, de acordo com o art. 32 da Lei Complementar
123/20086, se for o caso;

d) declaragdo de elaboragdo independente de proposta;
e) declaragdo de que ndo possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado; e

f) declaragdo de que estd ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e que atende as regras de acessibilidade previstas na legislagdo.

10.5. Em atendimento a determinagdo do Tribunal de Contas da Unido (Acérddo n2 1.793/2011 do Plenério), o Pregoeiro, como condigdo
prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do licitante, verificard o eventual descumprimento das condi¢des de participagdo, especialmente
quanto a existéncia de san¢do que impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta de regularidade do fornecedor nos
seguintes cadastros:

a) SICAF, verificando, ainda, a composi¢do societdria das empresas neste sistema, a fim de se certificar se entre os socios ha
empregados da Conab;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU.

10.5.1. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritario, por forga
do art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsdvel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio

majoritdrio.
10.5.2. Constatada a existéncia de sang¢do, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por falta de condig¢do de participagdo.
10.6. Os documentos, dentro de seus prazos de validade, poderdo ser apresentados em original, por qualquer processo de copia autenticada

em cartdrio competente, ou por empregado da CONAB mediante a apresentacdo dos originais, ou copia da publicagdo em dérgdo da imprensa oficial.

10.7. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital, considerando-se, para tanto, o disposto nos itens editalicios 20.3 e 20.4.
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10.8. Se a proposta ndo for aceitdvel ou se o licitante ndo atender as exigéncias de habilitagdo, o Pregoeiro examinard a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a selegdo da proposta que melhor atenda a este Edital, observado o disposto no
item 9.2.8.

10.9. Sera considerado vencedor deste pregdo o licitante que oferecer o menor prego e que atender as exigéncias editalicias, referentes a
proposta de pregos e a habilitagdo.

11. DO RECURSO, DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO
11.1. Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrird o prazo minimo de 30 minutos, durante o qual qualquer licitante podera, de forma imediata e
motivada, em campo proprio do sistema, manifestar sua intengdo de recurso.
11.1.1. Intengdo motivada de recorrer é aquela que indica, objetivamente, contra qual(is) decisdo(Ges) pretende recorrer e
por quais motivos, delineando o fato e o direito que a licitante deseja ver revisto pela autoridade superior aquela que proferiu a
decisdo.
11.1.2. O Pregoeiro examinara, em juizo de admissibilidade, a intengdo de recurso, aceitando-a ou, motivadamente,
rejeitando-a, em campo proprio do sistema.
11.1.3. Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existéncia de motivagdo da intengdo
de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso, fundamentadamente.
11.1.4. Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrara no mérito recursal, mas apenas verificara as condigdes de admissibilidade
do recurso.
11.1.5. A falta de manifestagdo motivada quanto a intengdo de recorrer no prazo estabelecido importara a decadéncia desse

direito e autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

11.1.6. O licitante que tiver sua intengdo de recurso aceita devera registrar as razbes do recurso em campo proprio do
sistema, no prazo de 3 (trés) dias, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazbes, também via
sistema e em igual prazo, que comegara a correr do término do prazo da recorrente.

11.1.7. Qualquer recurso contra a decisdo do pregoeiro ndo tera efeito suspensivo.

11.1.8. Para efeito do disposto no artigo 39, inciso Il, da Lei n2 9784/1999, fica franqueada aos interessados a vista dos autos
do Processo que cuida desta licitagdo.

11.1.9. Nas hip6teses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizagdo da sessdo publica
precedente ou em que seja anulada a prdpria sessdo publica, a sessdo publica podera ser reaberta, ocasido em que serdo repetidos
os atos anulados e os que dele dependam.

11.2. Os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serdo apreciados pela autoridade competente, conforme RLC.

11.3. O acolhimento do recurso implicara a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.4. Os recursos e impugnagoes interpostos fora dos prazos ndo serdo conhecidos.

11.5. O objeto deste Pregdo sera adjudicado pelo Pregoeiro ao licitante declarado vencedor, salvo quando houver recurso, hipdtese em que
a adjudicacdo cabera a autoridade competente, apds a regular decisdo dos recursos eventualmente apresentados.

11.6. A homologagdo deste Pregdo cabera a autoridade competente que autorizou a deflagragdo do processo licitatério, na forma do art.
322 RLC.

11.7. O objeto deste Pregdo serd adjudicado integralmente ao licitante vencedor.

12. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

12.1. As obriga¢des decorrentes da presente licitagdo serdo formalizadas por Contrato celebrado entre a CONAB e o licitante vencedor, que
observard os termos do RLC e das demais normas pertinentes.

12.2. O licitante vencedor sera convocado para, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contado da convocagdo, celebrar o termo de Contrato.
12.3. Antes da assinatura do Contrato sera exigida a comprovagdo das condi¢cGes de habilitagdo consignadas neste Edital, as quais deverdo

ser mantidas pelo licitante vencedor durante a vigéncia contratual.

12.4. Se o licitante vencedor ndo fizer a comprovagao referida no subitem anterior ou recusar-se a assinar o Contrato, serd convocado outro
licitante para celebra-lo, observada a ordem de classificagdo, e assim sucessivamente, sem prejuizo da aplicagdo das sang¢Oes cabiveis.

12.5. Antes da contratagdo sera feita consulta ao CADIN — Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal, nos
termos do Inciso Il do art. 6.2 da Lei n.2 10.522, de 19/07/2002, junto ao SICAF, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, a
CNDT, ao Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa e a Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas
da Unido — TCU.

12.6. O Contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, prorrogavel na forma estabelecida na Clausula
Contratual pertinente, constante no Anexo Ill deste Edital.

12.7. A forma de prestagdo e de recebimento dos servigos objetos deste certame, bem como a garantia contratual, o prazo e o local de sua
execugdo encontram-se previstos no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital.

12.8. O reajuste dos pregos dos servigos contratados e a subcontratagdo também deverdo observar o disposto no Termo de Referéncia,
Anexo | deste Edital.

13. DA FISCALIZACAO

13.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo das obrigagdes da contratante serdo realizadas na forma apresentada no Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital.

14. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
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14.1. As obrigacGes da CONTRATANTE encontram-se previstas no Termo de Referéncia e na Minuta de Contrato, Anexos | e Il do Edital.

14.2. Compete ao licitante verificar as Obriga¢des da Contratante nos anexos mencionados, uma vez que fazem parte do detalhamento do
objeto licitatério e, portanto, poderdo influenciar na formacgdo de sua Proposta de Pregos.

15. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
15.1. As obrigacGes da CONTRATADA encontram-se previstas no Termo de Referéncia e na Minuta de Contrato, Anexos | e Il do Edital.
15.2. Compete ao licitante verificar as Obrigagdes da Contratada nos anexos mencionados, uma vez que fazem parte do detalhamento do

objeto licitatério e, portanto, poderado influenciar na formagdo de sua Proposta de Pregos.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento pelos servigos descritos neste Edital e seus anexos sera processado na forma estabelecida no Termo de Referéncia,
disposto no Anexo | deste Edital.

17. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
17.1. As sang¢bes administrativas referentes a execugdo contratual sdo aquelas previstas no Termo de Referéncia, Anexo | do Edital.
17.2. Compete ao licitante também verificar, no anexo mencionado, quais sdo as sangdes administrativas cabiveis no caso de irregularidades

na fase licitatéria, perpetradas pelos seus participantes.

18. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

18.1. As despesas que atenderdo a contratagdo estdo programadas em dotagdo orgamentaria propria, prevista no orgamento da Unido para
a Conab e correrdo por meio do PTRES N2: 169113 - Natureza de Despesa: 3.3.90.39.05 - Fonte: 0150.

19. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO AO EDITAL
19.1. Até 3 (trés) dias uteis antes da data designada para abertura da sessdo publica, qualquer pessoa, fisica ou juridica, podera impugnar o
Edital deste Pregdo mediante petigdo a ser enviada para o endereco eletrénico cpl@conab.gov.br, até as 18 horas, no horario oficial de Brasilia-DF.
19.1.1. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidira sobre a impugnagdo no prazo de_2 (dois) dias uteis.
19.2. Acolhida a impugnagdo contra este Edital, sera designada e publicada nova data para a realizagdo do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagdo das propostas.
19.3. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo
publica, através do enderego eletronico cpl@conab.gov.br.
19.3.1. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, respondera aos pedidos de esclarecimento no prazo de 2 (dois)
dias Uteis.
19.4. As respostas prestadas pelo Pregoeiro as impugnagdes e aos esclarecimentos solicitados serdo entranhados nos autos do processo
licitatdrio, enviadas por e-mail aos solicitantes e disponibilizadas no sistema eletrénico para consulta dos interessados.
19.5. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
20. DAS DISPOSICOES FINAIS
20.1. A autoridade competente para aprovagdo do procedimento licitatdrio somente podera revoga-lo em face de razbes de interesse

publico, por considera-lo inoportuno ou inconveniente e por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

20.1.1. A anulagdo do procedimento licitatério induz a do Contrato.

20.1.2. Os licitantes ndo terdo direito a indenizagdo em decorréncia da anulagdo do procedimento licitatério, ressalvado o
direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato.

20.2. E facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase deste Pregdo, promover diligéncia destinada a esclarecer ou
completar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de informagdo ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de
classificagdo e habilitacdo.

20.2.1. Havendo necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, a sessdo publica somente
podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema, com, no minimo, 24 (vinte e quatro horas) de antecedéncia.

20.3. No julgamento das propostas e na fase de habilitagdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das
propostas e dos documentos e a sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficdcia para fins de classificacdo e habilitagdo.

20.4. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais, ndo importara no afastamento do licitante, desde que sejam possiveis a
aferi¢do da sua qualificagdo e a exata compreensdo da sua proposta, durante a realizagdo da sessdo publica deste pregdo eletronico.

20.5. Os documentos eletrénicos produzidos com a utilizagdo de processo de certificagdo disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da
Medida Proviséria n? 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serdo recebidos e presumidos verdadeiros em relagdo aos signatarios, dispensando-se o
envio de documentos originais e copias autenticadas em papel.

20.6. Caso os prazos definidos neste Edital ndo estejam expressamente indicados na proposta, eles serdo considerados como aceitos para
efeito de julgamento deste Pregdo.

20.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se
iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na CONAB.

20.8. Em caso de divergéncia entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerdo aquelas.

https://sei.agro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=38376864&infra_s... 10/49



27/12/2022 11:58 SEI/MAPA - 25853607 - Conab - Edital Pregéo Eletr.07 - Serv,Trad,AmpComp

20.9. As normas que disciplinam este pregdo eletrénico serdao sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados,
sem comprometimento da seguranga da futura contratagdo.

20.10. Aplicam-se as cooperativas enquadradas na situagdo do art. 34 da Lei n? 11.488, de 15 de junho de 2007, todas as disposi¢cdes
relativas as microempresas e empresas de pequeno porte.

20.11. Este Pregdo poderd ter a data de abertura da sessdo publica transferida por conveniéncia da CONAB, sem prejuizo do disposto no
inciso |, do artigo 245, do Regulamento de LicitagGes e Contratos da Conab.

20.12. O Edital e seus Anexos estardo disponibilizados, na integra, nos enderegos: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.conab.gov.br.
O Edital, ainda, poderd ser fornecido pela Conab a qualquer interessado, por meio do Pregoeiro, situada no (enderego da Conab), neste
(cidade/estado), devendo para isso o mesmo recolher junto ao Banco do Brasil, o valor de RS 10,00 (dez reais), por meio de Guia de Recolhimento da
Unido — GRU, em nome da Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, a ser emitida através do site www.stn.fazenda.gov.br (SIAFI/GUIA DE
RECOLHIMENTO DA UNIAO/IMPRESSAO DE GRU), Unidade Gestora-UG: UG Matriz ou Sureg — Gestdo: 22211, Cédigo de Recolhimento n.2 28830-6.

20.13. Integram este Edital os seguintes Anexos:
a) Anexo | - Projeto Basico e seus anexos; e

b) Anexo Il - Minuta de Contrato.

21. DO FORO

21.1. As questdes decorrentes da execugdo deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas administrativamente, serdo processadas e
julgadas na Justica Federal, no Foro da cidade de [Brasilia/DF, Se¢do Judicidria do Distrito Federal, com exclusdo de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso |, alinea “d” da Constituicdo Federal.

Brasilia (DF), 27 de dezembro de 2022.

JONATAS CARVALHO DE OLIVEIRA

Pregoeiro

ANEXO | DO EDITAL
PROJETO BASICO

1. DO OBJETO -

1.1. O presente Projeto Basico tem por objetivo a contratagdo de empresa especializada para Fornecimento de Materiais e Execugdo dos
Servicos Comuns de Engenharia referentes a instalagdo de sistema de hidrantes para combate a incéndio da CONAB/MATRIZ, conforme
especificagdes, condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. Os servicos serdo executados de forma indireta pelo REGIME DE CONTRATAGAO SEMI-INTEGRADA. O custo total estimado para a
prestacdo dos servigos deste Projeto Basico é de R$224.213,18 (duzentos e vinte e quatro mil duzentos e treze reais e dezoito centavos).

1.3. O valor global da contratagdo inclui todos os servigos necessarios para execu¢ao do objeto.

1.4. O modelo de disputa serd o ABERTO e o valor estimado da licitagao sera publico.

1.5. O critério utilizado para a formacgdo da estimativa foram os pregos praticados pela utilizagdo de tabelas referenciais (SINAPI E ORSE) e
pesquisa de mercado tendo como base o més de SETEMBRO de 2022.

1.6. O critério de julgamento das propostas serd o de MENOR PRECO ofertado.

1.7. Os recursos orgamentdrios decorrentes da contratagdo do objeto deste Projeto Bdsico estdo consignados no Orgamento da Conab para
0 ano 2022, conforme segue: ND: (3.3.90.39.05 ), PTRES: (169113), FONTE: (0150).

1.8. Trata-se de um servigo comum de engenharia tendo em vista a necessidade de modernizagdo e adequagdo de um local ja existente e
praticamente definido. Sem alteragdo significativa de caracteristicas e funcionalidade.

1.9. O servigo em aprego sera contratado por meio de Pregdo Eletrénico, com fundamento legal no Regulamento de Licitagdes e Contratos
da Conab.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1 O presente objeto é justificado pela necessidade de resolugdo de problemas existentes no Ed. Sede da CONAB, a fim de garantir a

integridade dos funcionarios da empresa e o pleno funcionamento do sistema de combate a incéndio.

2.2. O sistema hoje existente necessita de corre¢Ges e modernizagdo, tendo em vista que o sistema foi executado no ano de 1979, época de
inauguracdo da edificagdo a mais de 43 anos. Outro fator que justifica a imperiosa modernizagdo é a necessidade das exigéncias de cumprir as
normas do Corpo de Bombeiro por constatar que o sistema atual existente encontra-se inoperante e com necessidade de atualizagdo referido sistema
de acordo com as novas normas do Corpo de Bombeiro do GDF.

2.3. E justificdvel para atender aos normativos vigentes e aos 6rgos reguladores e fiscalizadores do Corpo de Bombeiro do Distrito Federal,
sob pena de aplicagdo de sangdes.

2.4. Caso ndo haja a modernizagdo do sistema de combate a incéndio, os servicos e atividades no Edificio-Sede da Matriz poderdo ser
prejudicados, dado que as instalagées do sistema ndo esta funcionando adequadamente propiciando a falta de seguranga para funcionarios da
empresa.
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2.5. Em atendimento a Lei Complementar 123/2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte,
bem como ao Decreto 8.538 /2015, que dentre outras delibera¢des, regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as
microempresas e empresas de pequeno porte, este processo nao sera destinado exclusivamente a participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, tendo em vista que o valor estimado da contrata¢do supera o limite de R$80.000,00 (oitenta mil reais), estabelecido em lei.

3. DO OBIJETIVO
3.1. Revitalizar a area ja existente que hoje encontra-se com uma utilizagdo inadequada;
3.2. Elencar os itens necessarios a serem recuperados, adaptados ou substituidos para o pleno funcionamento do sistema de combate a
incéndio;
3.3. Proporcionar um maior conforto ao usuario e evitar eventuais problemas gerados pela falta de sistema de combate a incéndio;
3.4. Garantir a segurancga dos usudrios e patrimonio da Companhia.
4. DA VIGENCIA DO CONTRATO
4.1, O Contrato terd vigéncia de 12 (doze) meses contados da data de assinatura do contrato, prorrogdvel por igual periodo, desde que
sejam observados os requisitos previstos no artigo 488 do RLC.
4.2, O prazo de execugdo do objeto sera de 150 (CENTO E CINQUENTA) dias, contados a partir da data da Ordem de Servigo Inicial.
4.3. A eventual prorrogacdo do prazo de execugdo poderda ocorrer nas hipoteses elencadas no art. 497 do RLC, mantidas as demais
cldusulas do Contrato e assegurada a manutencgdo de seu equilibrio econdmico-financeiro;
4.4. A prorrogacgdo sera limitada ao prazo de vigéncia do contrato.
4.5. A ordem de servigo sera emitida em até 07 (sete) dias Uteis apds a assinatura do Contrato, onde a CONTRATADA seguira o cronograma
no ANEXO VI;
5. DA SELECAO DO FORNECEDOR
5.1. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA
5.1.1. A proponente devera enviar a sua proposta conforme segue:
5.1.1.1. Descrigdo detalhada do objeto, com especificagdo clara, completa e minuciosa dos servigos a serem executados, em

conformidade com o Modelo apresentado no Projeto Basico.

5.1.1.2. Quantitativo, Prego unitario e global do item, em algarismos e por extenso (havendo discordancia entre os valores
expressos em algarismos e por extenso, serdo considerados estes Ultimos);

5.1.1.3. O quantitativo deve respeitar o orgamento estimativo e os pregos unitarios ndo deverdo ser superiores aos
apresentados no mesmo.

5.1.1.4. O BDI, o Cronograma e Orgamento apresentados na proposta deverdo respeitar todos os normativos vigentes e
acorddos do Tribunal de Contas da Unido.

5.1.1.5. Prazo de validade da proposta, ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentacdo. Na
auséncia de indicagdo expressa do prazo de validade, considerar-se-a tacitamente indicado o prazo de 60 dias;

5.1.1.5.1 Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagdo para assinatura do Contrato, ficam os
proponentes liberados dos compromissos assumidos.

5.1.2. Informacgédo expressa de que nos precos cotados estdo incluidos todos os custos necessarios ao fornecimento do produto objeto deste
TR, inclusive, todos os impostos (IOF e outros), tributos, encargos trabalhistas, previdencidrios, comerciais, fiscais e quaisquer outras despesas que
incidam ou venham a sobre ele incidir, nada mais sendo licito pleitear a esse titulo;

5.1.3. Os seguintes dados da proponente: Razdo Social, enderego, telefone/Fax, nimero do CNPJ/MF, banco, agéncia, nimero da conta-
corrente e praga de pagamento.

5.1.4. A proponente devera cotar o pre¢o do objeto desta contratagdo em moeda nacional.

5.1.5. A proposta de pregos descrita neste item devera ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, em papel

timbrado da proponente, redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas que impegam sua perfeita compreensdo, devidamente
datada, assinada na ultima folha e rubricada nas demais pelo representante legal da proponente.

5.1.6. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5.2. QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL

5.2.1. As empresas deverao apresentar:

5.2.1.1. Certiddo de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e

Urbanismo (CAU), em nome da proponente, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitagdo e classificagdo, comprovando
habilitagdo para o desempenho dos servigos constantes do objeto da contratagdo, emitida pelo CREA ou CAU da jurisdi¢cdo da sede da proponente;

5.2.1.1.1 No caso de a proponente ter a sua sede fora da jurisdigdo do Distrito Federal devera providenciar registro ou visto no
CREA-DF ou CAU-DF, na hipétese de sagrar-se vencedora da licitagdo;

5.2.1.1.2 As certiddes de registro no CREA ou CAU emitidas via internet somente serdo aceitas se houver a possibilidade de
confirmagdo de veracidade pelo mesmo meio (internet);

5.2.1.2. Apresentagdo de um ou mais Atestados de Capacidade Técnica ou de Acervo técnico (CREA), fornecidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, devidamente identificada, em nome do proponente, comprovando que a empresa tenha realizado obras e/ou servigos de
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engenharia de caracteristicas técnicas e de tecnologia de execugdo compativel (em caracteristicas, quantidades e prazos) envolvendo as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo:

5.2.1.2.1 Devendo ser comprovada os quantitativos das instalagGes:
5.2.1.2.1.1 Execugdo de servigos, instalagdo do sistema de no minimo 14 hidrantes compativel com projeto.
5.2.1.3. Os atestados no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informacdes:

5.2.1.3.1 Descrigdo das caracteristicas técnicas, quantitativos das obras ou servigos e atestar a execugdo parcial ou total do objeto
do contrato;

5.2.1.3.2 Assinatura do representante legal da contratante;
5.2.1.3.3 Data de emissao;
5.2.1.3.4 Mengdo aos documentos de responsabilidade técnica expedidos (ART/RRT) em razdo das obras ou servigos executados;

5.2.1.3.5 O proponente disponibilizard todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados
apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da
contratante e local em que foram prestados os servigos.

5.2.1.4. Serd admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentacdo de diferentes atestados de servigos
executados de forma concomitante;

5.2.1.5. A Conab se reserva o direito de realizar diligéncias para comprovar a veracidade dos atestados e certidGes, podendo, requisitar cdpias
dos respectivos Contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatdrios do contetdo declarado.

5.3. QUALIFICAGCAO TECNICO-PROFISSIONAL

5.3.1. As empresas deverdo apresentar Comprovagdo de capacidade técnico profissional (relativo ao profissional a ser indicado

responsavel técnico pelo servigo), sendo comprovado obrigatoriamente por ART’s e Acervo técnico, emitido pelo CREA em nome do profissional
habilitado em questdo com quantidades minimas de:

5.3.1.1. Execucdo de servigos, instalagdo de tubo galvanizado com costura, classe média, DN 25 (1"), devendo ser comprovada
uma metragem de 25 m.

5.3.1.2. Execugdo de servicos, instalagdo de tubo galvanizado com costura, classe média, DN 65 (2 1/2"), devendo ser
comprovada uma metragem de 241 m;

5.3.1.3. Execucdo de servigos, instalagdo de tubo galvanizado com costura, classe média, DN 80 (3"), devendo ser comprovada
uma metragem de 3,8 m;

5.3.2. Comprovar possuir em seu quadro pessoal,_Engenheiro Civil, com as atribuicdes necessarias a instalacdo e ao objeto (reforma e
execugdo de instalagdes elétricas de baixa tensdo), devidamente registrado no CREA no ambito de sua localidade. Ou entregar declaragdo de
contratagdo futura, de que se comprometa a contratar profissional, com a capacidade técnica e atribui¢Ges solicitadas antes da assinatura do
contrato.no ambito de sua localidade.

5.3.3. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade das certidGes entregues, apresentando,
dentre outros documentos, cdpia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderecgo atual da contratante e local em que foi realizada a entrega.
5.3.4. O atestado devera conter, além do nome do atestante, enderego e telefone da pessoa juridica, ou qualquer outra forma de que a
Conab possa valer-se para manter contato com a empresa declarante.
5.3.5. A prova da condigdo de integrante do quadro da empresa LICITANTE sera feita:

5.3.5.1. No caso de sécio, por meio do contrato social e sua ultima alteragdo; no caso de empregado permanente, através de

cOpia das anotagOes da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, de Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado ou de
qualquer outro documento comprobatdrio de vinculo empregaticio previsto na legislagdo de regéncia da matéria.

5.3.5.2. No caso de profissional contratado nos termos da legislagdo comum, mediante apresenta¢do da copia do contrato
(Acorddo TCU rf 597/2007); no caso de responsavel técnico, pela certiddo de registro; e, no caso de contratagdo futura, pela
declaragdo de contratagdo futura do(s) profissional(is) para prestacdo de servico, firmada pelas partes.

5.3.6. A Conab se reserva o direito de realizar diligéncias para comprovar a veracidade dos atestados, podendo, requisitar copias dos
respectivos Contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatérios do contetdo declarado.

5.4. DA VISTORIA

5.4.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o proponente podera realizar vistoria nas instalagdes do local de

execugdo dos servigos, acompanhado por empregado designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09 horas as 16 horas, no enderego SGAS
901, Bloco A, Lote 69, Asa Sul, Brasilia — DF, CEP: 70.390-010, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (061) 3312-6155,
podendo sua realizagdo ser comprovada por:

5.4.1.1. Declaragdo assinada pela Empresa interessada de que realizou vistoria no local da prestacdo do servigo e de que tem
pleno conhecimento das condig¢bes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por este
fato e que ndo utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avengas técnicas ou financeiras com esta
Conab, na forma do Anexo lll deste Projeto Basico;

5.4.1.2. Declaragdo emitida pelo licitante optante por nao realizar a vistoria de que tem pleno conhecimento das condigdes e
peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, que assume total responsabilidade pela sua opgdo e que ndo utilizard desta para
quaisquer questionamentos futuros que ensejam desavengas técnicas ou financeiras com esta Conab.

5.4.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da consulta ao mercado, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista
para o envio das propostas.

5.4.3. Para a vistoria, a empresa interessada, ou o seu representante, devera estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo de vistoria.

5.4.4, Apds a vistoria técnica, o servidor responsavel pelo acompanhamento assinara o atestado de vistoria.

5.4.5. N3o poderdo ser realizadas vistorias concomitantes para dois ou mais fornecedores, devendo ser respeitado um intervalo minimo

entre os acompanhamentos.
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6. DA DESCRICAO DOS SERVICOS
6.1. PREMISSAS
6.1.1. A prestacdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Conab, vedando-se qualquer relagdo
entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.
6.1.2. Todo produto entregue deve ter amparo legal e normativo. Dentre as normas vigentes, destacamos:
6.1.2.1. Lei n2 13.303, de 30 de junho de 2016;
6.1.2.2. Regulamento de Licitacdes e Contratos da CONAB (RLC);
6.1.2.3. NBR 13714:2000 Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incéndio.
6.1.2.4. Recomendacdes Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas (Tribunal de Contas da
Unido);
6.1.2.5. Outras leis ou normativos que sejam necessdrias para o cumprimento das exigéncias da Administragdo do Distrito
Federal, do Corpo de Bombeiros, do antigo Ministério do Trabalho ou da prépria Associagdo Brasileira de Normas Técnicas.
6.1.3. O contrato seguird o cronograma apresentado no Anexo VI.
6.1.4. O quantitativo apresentado trata-se de uma estimativa conforme projeto anexo VI, podendo ser reduzido unilateralmente conforme

entendimento da fiscalizagdo;

6.1.5. Algumas etapas sdo passiveis de serem executadas parcialmente, o que dependera do posicionamento da equipe de fiscalizagdo acerca
da necessidade de proceder o reparo integral ou ndo de determinada estrutura, especialmente o caso de reconstrugdo dos locais que foram
danificados. reconstrugdo das bocas de lobo.

6.2. DO DETALHAMENTO DAS ETAPAS

6.2.1. Todo o acompanhamento do processo na Conab Matriz devera ser realizado pela CONTRATADA, desde o protocolo até a resolugdo de
pendéncias.

6.2.2. Os custos relacionados ao fornecimento dos produtos abaixo, quando nao discriminado no orgamento estimativo (Anexo V) do Projeto

Basico, a exemplo de As-built e detalhamento do projeto, serdo de responsabilidade da CONTRATADA. Estando dessa forma, embutidos no custo total
do contratado.

6.2.3. Apesar dos servigos descritos a seguir estarem detalhados em cada etapa, algumas recomendagdes relatadas servem de base para a
realizagdo de todas as fases seguintes.

6.2.4. Verifica-se que, para a devida execugdo dos servigos faz-se necessario que a rede quantificada total seja dividida em trés trechos (A, B
e C) de cada pavimento para que possa dar prosseguimento nos préximos pavimentos. Seguem as descri¢Ges das etapas:

6.2.4.1. A PRIMEIRA ETAPA do objeto consiste na execug¢do dos servigos preliminares:

6.2.4.1.1 Antes do inicio dos servigos, a CONTRATADA devera instalar a placa de obra, conforme as especificagdes padronizadas pelo
governo Federal. O modelo contendo dimensdes e a forma devera seguir os moldes apresentados no ANEXO IX deste projeto basico;

6.2.4.1.2 Apds a Instalagdo da Placa de Obra, a CONTRATADA deverd analisar os projetos e realizar as devidas medigOes das areas
antes da confecgdo e compra das pegas de concreto e PVC.

6.2.4.1.3 Deverad ser instalado o canteiro de obras e o deslocamento da equipe. Devera ser emitido o ART ou RRT de Execugdo dos
Servigos;

6.2.4.1.3.1 Realizar o isolamento da drea de trabalho, o qual devera ser feito com a tela pldstica laranja, tipo tapume
para sinalizagdo, malha retangular, rolo 1.20 x 50 m (I x c).

6.2.4.1.3.2 A CONTRATANTE disponibilizara banheiros nas suas dependéncias a fim de atender o efetivo da empresa
durante o trabalho. Contudo, a CONTRATADA serd responsavel pelo zelo e conservagdo das dependéncias.

6.2.4.1.4.3 Cabe a CONTRATANTE disponibilizar as informagdes e autorizagGes, definindo-se os quantitativos e géneros a
serem extintos. Todo o processo deverd atender a legislagdo ambiental vigente.

6.2.4.1.5 Os EPI’s e uniformes de trabalho deverdo estar em perfeito estado de conservagdo de uso, devidamente identificados. Sera
obrigatério para todos os operarios da obra, inclusive os visitantes e equipe fiscalizadora, a utilizagdo de EPI’s.

6.2.4.1.6 Os hidrantes existentes que serdo removidos serdo entregues a CONAB para destinagdo e atendimento aos normativos
internos pertinentes.

6.2.4.1.6.1 Os blocos removidos deverdo passar por selecdo, sendo que os que apresentarem bom estado de
conservagao, serdo reutilizados na etapa de substituicdo da pavimentagdo.

6.2.4.2. A SEGUNDA ETAPA do objeto consiste na anadlise de problemas e possiveis empecilhos para a instalagdo.

6.2.4.3. A_TERCEIRA ETAPA, consiste na instalagdo das tubulagdes e dos hidrantes, desde que aceita pela contratante, assentado de acordo
com as especificagGes estabelecidas pelo projeto, normas técnicas aplicaveis e pelos fabricantes.

6.2.4.3.1 A edificagdo contara com um conjunto de 28 hidrantes para auxilio no combate a incéndios e de 1 hidrante de recalque
externo.

6.2.4.3.2 Esguicho de aspersdo esta detalhado no projeto na prancha 3/3, objeto do processo em questdo para informagdes sobre
vazdo e pressao do hidrante mais desfavoravel conferir o projeto aprovado no Corpo de Bombeiros.

6.2.4.3.3 A rede de alimentagdo existente devera ser desativada e instalada uma nova rede de alimentagdo aparente (conforme
projeto), com tubulagdo de Ferro Galvanizado com didmetro conforme especificado na prancha 1/4, 2/4, 3/4 e 4/4 do projeto.

6.2.4.3.4 Quando necessario, podera ser feita modificagdo na localizagdo e conexdes para passagem dos tubos, apds a autorizagdo
da fiscalizagdo desde que ndo seja modificada a geometria geral da rede de hidrantes.

6.2.4.3.5 O sistema de recalque devera ser rigorosamente observado os detalhes e especificagdes dos projetos.

6.2.4.3.6 Os esguichos deverdo ser observados os detalhes e especificagdes dos projetos.

https://sei.agro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=38376864&infra_s... 14/49



27/12/2022 11:58 SEI/MAPA - 25853607 - Conab - Edital Pregéo Eletr.07 - Serv,Trad,AmpComp

https://sei.agro.gov.br/sei/controlador.php?acaoc=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=38376864&infra_s...

6.2.4.3.7 Os abrigos existentes deverdo ser retirados e isolados as respectivas tubulagdes de alimentagdes dos mesmos. E serdo
instalados novos abrigos de chapa de ago, observando a localizagdo dos mesmos conforme detalhes e especificagdes na prancha
03/03 no projeto.

6.2.4.3.8 Antes de realizar qualquer alteragdo de material ou geometria geral da rede de hidrantes, devera ser consultado o
responsavel técnico e projetista para verificar se as modificagdes estdo dentro dos parametros de funcionamento e seguranga do
sistema e normas da ABNT, assim como do Corpo de Bombeiro do GDF.

6.2.4.3.9 Devera ser realizado o teste de estanqueidade para garantir o funcionamento do sistema.

6.2.4.4. A QUARTA ETAPA consiste no levantamento e elaboragdo do As Built e apresentagdo do mesmo para a contratante apos a conclusdo
do servico.
6.3. DO LOCAL DE EXECUCAO
6.3.1. Os servigos objeto deste Projeto Basico deverdo ser realizados na Matriz, situados no endereco: SGAS 901, Bloco A, Lote 69, Asa Sul,
Brasilia — DF, CEP: 70.390-010, de segunda a sexta-feira, no hordrio de 07:00 as 18:00 horas;
6.3.2. A contratada podera trabalhar aos finais de semana e feriados, inclusive no periodo noturno, desde que avise previamente os fiscais da
obra e assume todos os custos sem onerar o valor final da obra;
6.4. DA ROTINA DE EXECUCAO DOS SERVICOS
6.4.1. A Contratada devera executar as seguintes atividades para o cumprimento do objeto:
6.4.1.1. Deixar a rede de hidrante em plena condigdo de uso;
6.4.1.2. Seguir o projeto fornecido pela CONTRATANTE;
6.4.1.3. Realizar Detalhamento e As-built do sistema de hidrante;
6.4.1.4. Realizar Teste de Estanqueidade Hidrostético nos Sistemas e fornecer laudo técnico com respectiva ART e RRT;
6.4.1.5. Fornecer manuais de uso, operagdo e manutencgdo dos sistemas executados;
6.4.2. A Contratada devera manter o Didrio de Obras atualizado e disponivel para conferéncia e anotagGes dos fiscais;
6.4.3. Os fiscais estardo presentes diariamente na obra.
6.5. DA GARANTIA DA OBRA E DOS SERVICOS
6.5.1. Os servigos deverdo ter um periodo de garantia de, no minimo, 05 (cinco) anos, contados do recebimento definitivo pela Contratante.
6.5.2. Durante o periodo de garantia, a Contratada devera refazer o servigo ou parte dele, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, apés ser
comunicado da necessidade de substituigdo.
6.6. CERTIFICADOS DE MATERIAIS
6.6.1. Todo e qualquer material empregado devera ter seu respectivo certificado de qualidade, disponivel para inspegdo a conveniéncia da
CONTRATANTE.
6.7. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS
6.7.1. Ao final de cada etapa executada, a fiscalizagdo deverd apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a

andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatério.

6.7.2. Conforme art. 533 do RLC, sera elaborado termo de recebimento provisério detalhado acerca das ocorréncias na execug¢do do
Contrato, os quais serdo encaminhados ao empregado ou comissdo designada para o recebimento definitivo.

6.7.2.1. Constatada a condigdo de conclusdo do objeto através da vistoria, em até 15 (quinze) dias contados a partir do
término da obra ou servigo, o Fiscal do Contrato ou a Comissdo de Fiscalizagdo emitira o Termo de Recebimento Provisdrio, o qual
devera ser circunstanciado e assinado por ambas as partes;

6.7.2.2. Em caso de constatagdo local da ndo finalizagdo da obra ou servigo e da existéncia de parcelas ainda ndo executadas
ou fornecidas, ndo sera reconhecido efeito a comunicagao referida no artigo antecedente, o que implicard na ndo emissao do Termo
de Recebimento Provisério da obra ou servigco e na caracterizagdo de atraso caso ultrapassado o prazo contratual, sujeitando a
contratada as penalidades cabiveis previstas em Contrato;

6.7.2.3. Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a contratada efetuara, dentro do prazo fixado acima, por
escrito, comunicado ao Fiscal do Contrato ou a Comissdo de Fiscalizagdo solicitando a realizagdo de nova vistoria;

6.7.2.4. A emissdo da comunica¢do da conclusdo das pendéncias fora do prazo fixado pelo Fiscal do Contrato ou pela
Comissdo de Fiscalizagdo para as devidas corre¢des caracterizara atraso, sujeitando a contratada as penalidades cabiveis previstas
em Contrato;

6.7.2.5. Constatada a conclusdo das pendéncias na nova vistoria, que deverd ser realizada em até 05 (cinco) dias da
comunicagdo da contratada, o Fiscal do Contrato ou Comissdo de Fiscalizagdo emitird dentro deste prazo comunicado interno aos
responsaveis pelo recebimento definitivo para que sejam efetuadas as providéncias com vistas a emissdo do Termo Circunstanciado;

6.7.2.6. Se porventura, durante a nova vistoria, verificar-se que as pendéncias apontadas pelo Fiscal do Contrato ou Comissdo
de Fiscalizagdo ndo foram sanadas, caracterizar-se-a atraso a partir daquela data, sujeitando a contratada as penalidades cabiveis
previstas em Contrato.

6.7.3. O recebimento definitivo, ato que concretiza o atesto da execug¢do dos servigos, sera realizado pelo empregado ou comissao designada
para o recebimento definitivo.

6.7.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da emissdo do Termo de Recebimento Provisério, se ndo houver
pendéncias, ou da comunicagdo do Fiscal do Contrato ou da Comissdo de Fiscalizagdo referida na alinea “f” do inciso |, serad
observado o funcionamento e a produtividade dos equipamentos ou instalagdes e finalizada vistoria por empregado ou comissao
designada pela Superintendéncia de Administragdo, com vistas a emissdao do Termo Circunstanciado;

6.7.3.2. Havendo indicag¢do de novas pendéncias, sera concedido prazo, limitado a 15 (quinze) dias contados da vistoria, a fim
de efetuarem-se as correcGes necessarias;

6.7.3.3. Sanadas as pendéncias, apds nova comunicagdo escrita da contratada dentro do prazo fixado no item 6.6.3.2, sera
efetuada vistoria final e apds a verificagdo da perfeita adequagdo da obra ou do servigo aos termos do Projeto Basico, serd emitido
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em até 10 (dez) dias da comunicagdo da contratada o Termo Circunstanciado recebendo definitivamente o objeto do Contrato;

6.7.3.3.1 Na hipotese de a vistoria anterior ndo ser procedida dentro do prazo de até 90 (noventa) dias, reputar-
se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato
seja comunicado;

6.7.3.4. A emissdo da comunicagdo da conclusdo das pendéncias fora do prazo fixado no item 6.3.2 pelo Fiscal do Contrato ou
Comissdo de Fiscalizagdo para as devidas corregdes caracterizara atraso, sujeitando a contratada as penalidades cabiveis previstas
em Contrato;

6.7.3.5. Se porventura, durante a vistoria final, verificar-se que as pendéncias apontadas pelo Fiscal do Contrato ou Comissdo
de Fiscalizagdo ndo foram sanadas, caracterizar-se-a atraso a partir da data da vistoria final.
6.7.4. O prazo para recebimento definitivo podera ser prorrogado por fatos ocorridos no curso da contratagdo, desde que devidamente
justificado no processo.
6.7.5. Nos casos em que a prorroga¢do do prazo para recebimento definitivo ultrapassar a vigéncia do Contrato devera ser providenciada o
termo aditivo antes de expirar a vigéncia original do Contrato, mediante autorizagdo da Diretoria Administrativa no ambito da Matriz.
6.7.6. Desde que ndo ultrapasse a vigéncia do Contrato, com vistas a prorrogar o prazo de recebimento definitivo, a prorrogagdo poderd
ocorrer por meio de apostilamento conforme §8, art. 533 do RLC.
6.7.6.1. O apostilamento de que trata o paragrafo anterior devera ser autorizado previamente pela Superintendéncia de
Administragdo mediante manifestagdo formal.
6.7.7. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, principalmente quanto a solidez e seguranga da obra ou do
servi¢o, nem ético-profissional pela perfeita execugdo nos limites estabelecidos pelo Codigo Civil Brasileiro e pelo Contrato.
6.7.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade do Contratado por vicios revelados posteriormente, nem pela
garantia dos bens entregues ou do servigo realizado.
6.7.9. O recebimento provisdrio ou definitivo do objeto nio exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta
execugdo do Contrato.
6.7.10. O recebimento provisério sera realizado pela fiscalizagdo, conforme previsto neste Projeto Basico.
6.7.11. Ao final de cada periodo mensal/parcela executada, a fiscalizagdo deverd apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se

for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato
convocatério.

6.7.12. Sera elaborado termo de recebimento provisério detalhado acerca das ocorréncias na execugdo do Contrato, os quais serdo
encaminhados ao empregado ou comissdo designada para o recebimento definitivo.

6.7.13. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, sera realizado pelo empregado ou comissdo designada
para o recebimento definitivo.

7. DA GARANTIA CONTRATUAL

7.1. A Contratada devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias corridos apds a assinatura do Contrato, prorrogaveis por igual periodo,
comprovante de prestagdo de garantia correspondente a 5% (cinco por cento), conforme parametros do art. 439 do RLC, do valor do Contrato,
mediante a opgdo por uma das seguintes modalidades:

7.1.1. Caugdo em dinheiro;
7.1.2. Seguro-garantia; ou
7.1.3. Fianga bancaria.
7.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
7.2.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele
previstas;
7.2.2. Prejuizos diretos causados a Conab ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do Contrato;
7.2.3. Multas contratuais aplicadas pela Conab a contratada.
7.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legisla¢do
que rege a matéria.
7.4. A inobservancia do prazo fixado para apresenta¢do da garantia acarretard a aplicagdo de multa de 0,08% (oito centésimos por cento)
do valor do Contrato por dia de atraso, até o méximo de 2% (dois por cento).
7.5. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Conab a promover a rescisdo do Contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme disp&e o inciso | do art. 569 do RLC.
7.6. A prestagdo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter validade de 90 (noventa) dias apds o término da
vigéncia do Contrato.
7.7. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econémica Federal, com corregdo
monetaria.
7.8. No caso de prorrogagdo da vigéncia do Contrato ou readequagdo do seu valor em decorréncia de reajuste, reequilibrio econémico-

financeiro ou acréscimo ou supressdo, a garantia devera ser renovada ou ajustada a nova situagdo, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratagdo;

7.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a Contratada obriga-se a fazer a
respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

7.10. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

7.11. Serd considerada extinta a garantia:
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7.11.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em
dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as cldusulas do Contrato;

7.11.2. Com a sua total utilizagdo por parte da Conab dentro do prazo de validade previsto no subitem 4.1; ou
7.11.3. Com a expira¢do do prazo de validade da garantia previsto no subitem 7.6.
8. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
8.1. As obriga¢des decorrentes do presente objeto serdo formalizadas por meio de contrato celebrado entre a CONAB e o proponente
vencedor, e observara os termos do RLC e demais normas pertinentes.
8.2. O proponente vencedor sera convocado para, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contado da convocagdo, celebrar o contrato.
8.3. Antes da assinatura do contrato sera exigida a comprovagdo das condigdes de habilitagdo consignadas neste PB, as quais deverdo ser

mantidas pelo proponente vencedor durante a vigéncia contratual.

8.4. Se o proponente vencedor ndo fizer a comprovacgdo referida no item anterior ou recusar-se a assinar o contrato, sera convocado outro
proponente para celebra-lo, observada a ordem de classificagdo, e assim sucessivamente, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes cabiveis.

8.5. Antes da contratagdo sera feita consulta ao CADIN — Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal, nos
termos do Inciso Il do art. 6.2 da Lei n.2 10.522, de 19/07/2002, junto ao SICAF, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, a
CNDT, ao Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa e a Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas
da Unido —TCU.

9. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO

9.1. Para a execug¢do do ajuste, sera adotado o método de trabalho baseado no conceito de delegacdo de responsabilidade. Esse conceito
define o Contratante como responsdvel pela gestdo do Contrato e pela verificagdo de aderéncia dos servigos prestados aos padrdes de qualidade
exigidos e a Contratada como responsdvel pela prestagdo dos servigos e a gestdo dos recursos necessarios para o cumprimento do Contrato.

9.2. Para o cumprimento do Contrato pressupGe a existéncia dos seguintes papéis e responsabilidades:

9.2.1. Fiscal do Contrato: é o empregado ou a comissdo designada pela Contratante, responsavel pelo acompanhamento e
pela fiscalizagdo técnica da execugdo contratual e, ainda, pela verificagdo dos resultados pretendidos e pelo recebimento provisério
do objeto da contratagdo;

9.2.2. Fiscal Técnico: empregado que avaliard a execu¢do do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a
quantidade, qualidade, tempo e modo da prestagdo dos servigos estdo compativeis com os indicadores de niveis minimos de
desempenho estipulados no instrumento convocatério, para efeito de pagamento conforme o resultado, podendo ser auxiliado pela
fiscalizagdo do Publico Usuario;

9.2.3. Preposto: funciondrio representante da Contratada, responsavel por acompanhar a execugdo do ajuste e atuar como
interlocutor principal com o Contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questdes técnicas,
legais e administrativas referentes ao andamento contratual.

9.3. A atividade de gestdo e fiscalizagdo do presente Contrato devera ser executada em conformidade com as disposi¢Ges dos art. 535 a
540 do RLC.
9.4. 0O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do Contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestagdo dos servigos e da

alocagdo dos recursos necessdrios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste.

9.5. Nos termos dos art. 543 e 544 do RLC serd designado fiscal, seu substituto, ou comissao de fiscalizagdo para acompanhar e fiscalizar a
execugao dos servigos.

9.6. O Fiscal do Contrato devera exercer a fiscalizagdo da contratagdo, exigindo o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela
Contratada, de acordo com as clausulas contratuais, seus anexos e os termos de sua proposta, sobre os aspectos quantitativos e qualitativos,
anotando em registro préprio as falhas detectadas e comunicando a Contratada as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas
corretivas por parte da Contratada.

9.7. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas ou vicios redibitdrios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
Conab ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 76 da Lei n? 13.303, de 2016.

9.8. A contratada devera designar e indicar seu representante legal ou seu preposto, que a representara e se responsabilizara por todos os
aspectos funcionais, técnicos e legais, devendo:

9.8.1. Efetuar o acompanhamento continuo e periddico da execugdo do Contrato;

9.8.2. Fornecer e manter atualizados enderec¢o de correspondéncia da contratada para recebimento de oficios, notificagdes

e intimagdes, bem como endereco de correio eletrénico;

9.8.3. Zelar pela manutencdo, durante a execugdo do Contrato, das condigBes estabelecidas no instrumento convocatério,
nas normas regulamentadoras e na legislagdo correlata do meio ambiente, seguranga e medicina de trabalho, como também da
regularidade fiscal, trabalhista, previdenciaria e FGTS e do cumprimento das obrigacées trabalhistas;

9.8.4. Zelar pela execugdo ou fornecimento do objeto contratual em conformidade com as normas técnicas vigentes; e
9.8.5. Zelar pela plena, total e perfeita execugdo do objeto contratado.
9.9. Eventuais duvidas durante o periodo de vigéncia contratual deverdo ser encaminhadas formalmente pelo preposto a Contratante.
9.10. Em fungdo das caracteristicas da presente contratagdo, e por motivo de economia, o preposto da Contratada podera ser um dos

empregados designados para a execugdo dos servigos.

9.11. Durante a execugdo do objeto, a fiscalizagdo monitorara constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua
degeneracdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
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9.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita
pela fiscalizagdo, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle
do prestador, o que ndo eximira a CONTRATADA de realizar os ajustes necessarios.

9.13. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo a qualidade exigida, bem como
quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sang¢bes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

9.14. A fiscalizagdo devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

9.15. A fiscalizagdo verificard a conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servigos junto ao documento da CONTRATADA que
contenha sua relagdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas.

9.16. Em hipdtese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos
servigos realizada.

9.17. O descumprimento total ou parcial das demais obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejard a aplicagdo de
sangbes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto no §2¢
do art. 519 do RLC.

10. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
10.1. Sdo obrigagdes da Contratante:
10.1.1. Assegurar o acesso do pessoal autorizado pela CONTRATADA, devidamente identificado, aos locais onde devam

executar os servicos, tomando todas as providéncias necessarias

10.1.2. Acompanhar e fiscalizar os servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada, anotando em registro
préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.1.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigos recebidos provisoriamente com as
especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagdo e recebimento definitivo;

10.1.4. Analisar e aprovar o plano de execugdo e o cronograma detalhado dos servigos e obras a serem apresentados pela
Contratada no inicio dos trabalhos, caso estejam de acordo com os ditames do Projeto Basico;

10.1.5. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas no curso da execugdo
dos servigos, para que seja reparado ou corrigido;

10.1.6. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢Ges, falhas ou irregularidades constatadas no
curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugGes por ela propostas sejam as
mais adequadas;

10.1.7. Solicitar a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).
10.1.8. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de pessoa por ela indicada;
10.1.9. Promover reuniGes periddicas para andlise e discussdo sobre o andamento dos servicos e obras, esclarecimentos e
providéncias necessarias ao cumprimento do contrato.
10.1.9.1. Reunir-se com a CONTRATADA, apds a assinatura do contrato, devidamente registrada em Ata, para
dar inicio a execugdo do servigo, com o esclarecimento das obrigacGes contratuais.
10.1.10. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas contratuais e os
termos de sua proposta;
10.1.11. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos;
10.1.12. Rejeitar, no todo ou em parte, servico executado em desacordo com o previsto neste Projeto Basico;
10.1.13. Fornecer por escrito as informag8es necessdrias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
10.1.14. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente a prestagdo de servico, conforme o cronograma, no prazo
e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
10.1.15. Efetuar as retengOes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada consoante previsdao na
legislagdo;
10.1.16. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, “as built”, orcamentos, cronogramas, livro de ocorréncias,

correspondéncias, certificados de ensaios e testes de materiais e servigos, especificacbes técnicas, termos de recebimento,
contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

10.1.17. Exigir, a qualquer tempo, a comprovacgdo das condigGes da CONTRATADA que ensejaram sua contratagdo;

10.1.18. Diligenciar a aplicagdo de sangdes ou da rescisdo do contrato, no caso de inobservancia pela CONTRATADA de
quaisquer das cldusulas e condigdes estabelecidas neste instrumento;

10.1.19. Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais,
especificagdes e demais elementos de projeto, bem como fornecer informagdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos
trabalhos;

10.1.20. Elaborar e entregar o Atestado de Capacidade Técnica ao fornecedor, ao final dos servigos e caso ndo haja vicios ou

etapas a serem refeitas, especificando os prazos e quantitativos dos servigcos e obras realizadas pelo fornecedor, devendo ser datado
e devidamente assinado pela autoridade competente.

10.1.20.1. Uma via deve ser arquivada nos autos do processo respectivo.
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10.1.21. A Conab ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que
vinculados a execugdo do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

11. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes neste Projeto, em seus anexos e em sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto e, ainda:

11.1.1. Participar de reunido inicial, ap6s a assinatura do contrato, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execu¢do
do servigo, com o esclarecimento das obrigagGes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo
do projeto basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area
requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das dreas que executardo os servicos contratados;

11.1.2. Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada, eventuais erros/equivocos no dimensionamento da proposta;

11.1.2.1. A participagdo na presente licitagdo implica a concordancia do fornecedor com a adequagdo de
todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alega¢des de falhas ou omissdes em qualquer das
pegas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do
Decreto n. 7.983/2013;

11.1.3. Iniciar os servigos somente apds a emissdo da Ordem de Servigo por parte da Conab (alinea a, inciso XVIl do art. 157
do RLC);
11.1.4. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de

habilitagdo e qualificagdo exigidas no presente Projeto Basico;

11.1.5. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa
contratada cujos empregados vinculados ao servico sejam regidos pela CLT devera entregar ao setor responsdvel pela fiscalizagdo do
contrato os seguintes documentos:

11.1.5.1. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
11.1.5.2. Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
11.1.5.3. Certidoes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do contratado;
11.1.5.4. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
11.1.5.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.
11.1.6. Se, a seu exclusivo critério, a CONTRATANTE optar por executar testes nos materiais, a CONTRATADA arcard com o

onus do fornecimento dos corpos de prova necessdrios. Caso os testes indiquem caracteristicas aquém das especificadas,
o CONTRATADO arcara ainda com os custos dos testes realizados e da reposigdo imediata dos materiais inadequados, independente
de quaisquer cldusulas contratuais referentes a multas, retengdes etc.

11.1.7. Executar os servigos conforme especificagdes do Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios, nas quantidades, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica,
praticas usuais consagradas, normas e legislagdo pertinente (federal, estadual e municipal que disciplinam o objeto);

11.1.7.1. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca da Contratante;
11.1.7.2. Obedecer sempre as recomendagGes dos fabricantes, cabendo a contratada a responsabilidade
técnica e o 6nus da sua ma aplicacdo (alinea i, inciso XVIl do art. 157 do RLC);
11.1.8. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de
acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado;
11.1.9. Seguir o Cronograma estabelecido no Projeto Basico (alinea c, inciso XVII do art. 157 do RLC);
11.1.10. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnicas ou os Registros de

Responsabilidade Técnica (de execugdo, supervisdo e outros) referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.1.11. Responsabilizar-se pelos vicios e danos (ao patriménio da Conab, aos seus empregados a terceiros) decorrentes da
execugdo do objeto (por dolo, negligéncia, impericia ou imprudéncia), de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa
do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Conab autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos, a pregos atualizados, em prazo razodvel estabelecido
pela Companhia, contados a partir da comprovagdo da responsabilidade (conforme previsto na alinea k, inciso XVII do art. 157 do
RLC);

11.1.12. N3do se prevalecer de qualquer erro ou omissdo para eximir-se de suas responsabilidades, obrigando-se a satisfazer a
todos os requisitos constantes nas especificagées (alinea I, inciso XVII do art. 157 do RLC);

11.1.13. Substituir, reparar, remover ou corrigir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado neste Projeto Basico
(item 6.7 do recebimento do servigos) , os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execugdo ou dos materiais empregados;

11.1.14. Indicar formalmente, antes de iniciar a prestacdo dos servigos, o preposto, informando seu endereco de e-mail e
telefones para contato.

11.1.14.1. Ele sera o responsdvel pela prestagdo de todas as informagdes solicitadas pela Conab, bem como,
pela perfeita execugdo dos servigos e cumprimento das solicitagdes feitas pelo FISCAL do Contrato.

11.1.14.2. Em caso de necessidade de alteragdo do preposto indicado, seja por motivo de férias, afastamento
ou outro qualquer, a Conab devera ser informada imediatamente;
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11.1.15. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que
se verifique no local dos servigos;

11.1.16. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em
nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga maior, por qualquer causa de destruicdo, danificagdo, defeitos
ou incorrecOes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra;

11.1.17. Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obriga¢des estabelecidas na legislagdo especifica de acidentes
do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados no desempenho dos servigos ou em conexao
com eles, ainda que acontecido nas dependéncias do CONTRATANTE;

11.1.18. Prestar todo esclarecimento ou informacgdo solicitada pela Conab ou por seus fiscais, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento;
11.1.19. Paralisar, por determinagdo da Conab, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.
11.1.20. Submeter previamente, por escrito, a equipe de fiscalizagdo da Conab, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas
nos métodos executivos ou materiais que fujam as especificagdes do memorial descritivo (alinea b, inciso XVII do art. 157 do RLC);
11.1.21. Providenciar a substituicdo de equipamentos e/ou ferramentas que a fiscalizagdo julgue serem deficientes para o
cumprimento do prazo e da garantia de qualidade dos servigos. (alinea g, inciso XVII do art. 157 do RLC);
11.1.22. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da finalizagdo de cada
etapa dos servigos, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagdo;
11.1.23. Com relagdo aos servigos de supervisdo, a CONTRATADA tomara as seguintes providéncias:

11.1.23.1. Devera manter a postos — em pronto atendimento -, durante o periodo de execu¢do do projeto,

engenheiro e técnicos especializados para vistoria e acompanhamento dos servigos que serdo demandadas pelo
fiscal do contrato. Esses profissionais deverao fazer vistoria técnica da qualidade dos servigos;

11.1.23.2. Os engenheiros ou arquitetos da CONTRATADA deverdo supervisionar a execu¢do dos servigos, de
forma a garantir a Responsabilidade Técnica assumida.

11.1.23.3. N&o devera permitir que os servigos executados e sujeitos a inspeg¢Ges por parte do CONTRATANTE
sejam ocultados pela construgdo civil, sem a aprovagdo ou liberagdo da equipe de fiscalizagdo.

11.1.24. Responsabilizar-se integralmente pela perfeita execugdo contratual em qualquer hipdtese de subcontratagdo,
cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da SUBCONTRATADA, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao;

11.1.25. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em conformidade
com as hormas e determinagdes em vigor;

11.1.26. Manter os empregados nos hordrios predeterminados pela Contratante;

11.1.27. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas na

legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a Contratante;

11.1.28. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no érgdo para a
execucgdo do servigo;

11.1.29. Apresentar, quando solicitado pela Administragdo, atestado de antecedentes criminais e distribuicdo civel de toda a
mao de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgdo;

11.1.30. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagGes relativas a execugdo do servigo,
conforme descrito neste Projeto Basico;

11.1.31. Instruir seus empregados quanto:
11.1.31.1. a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;
11.1.31.2. a prevencgdo de incéndios nas areas da Contratante;
11.1.31.3. As atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas

pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de
evitar desvio de fungéo;

11.1.32. Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para os
maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre

11.1.33. Arcar com todos os encargos diretos e indiretos que incidirem sobre a contratagdo, inclusive os trabalhistas,

previdéncias, fiscais e comerciais resultantes da execu¢do do contrato, devendo apresentar, sempre que solicitado pelo
CONTRATANTE, a documentagdo comprobatéria dos recolhimentos devidos;

11.1.33.1. As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de
operarios, relacionados a instalagdo e vistorias dos equipamentos objeto, serdo de responsabilidade da
CONTRATADA;

11.1.33.2. As despesas decorrentes de estadia e alimentagdo de pessoal no local de realizagdo da instalagdo e
montagem do equipamento adquirido, serdo de responsabilidade da CONTRATADA;

11.1.34. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-los com os Equipamentos
de Protegdo Individual — EPI;

11.1.35. Providenciar, em todas as etapas, o fornecimento e a instalagdo pela CONTRATADA dos Equipamentos de Protegdo
Coletiva (EPC) que se fizerem necessarios no decorrer das diversas fases do cronograma, de acordo com a legislagdo vigente, bem
como demais dispositivos de seguranga necessarios;
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11.1.36. Proteger adequadamente todos os bens da Conab que estiverem no local de execugdo da obra ou servigo, evitando
que eles sejam avariados (alinea e, inciso XVII do art. 157 do RLC);
11.1.37. Fornecer todas as ferramentas e equipamentos necessarios e apropriados a execugdo do objeto, ficando responsavel
por sua guarda e transporte (alinea j, inciso XVII do art. 157 do RLC);
11.1.38. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas (sendo de sua responsabilidade exclusiva), e
tudo o que for necessario a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato;
11.1.39. Manter, permanentemente, toda a execugdo do servico livre de residuos e o ambiente limpo e nas melhores
condigGes de seguranga, higiene e disciplina;
11.1.40. Ao final do servico, devera ser realizada limpeza geral, devendo o espago ser entregue em perfeitas condigbes de
ocupacgao e uso, sem a presencga de restos de quaisquer materiais;
11.1.41. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indispensavel para o recebimento
definitivo de objeto, quando for o caso:
11.1.41.1. "As built", elaborado pelo responsavel por sua execugdo;
11.1.41.2. Fornecimento do Diario de Obras devidamente preenchidos;
11.1.41.3. Realizar Teste de Estanqueidade Hidrostatico nos Sistemas e fornecer laudo técnico com respectiva
ART/RRT;
11.1.41.4. Fornecer manuais de uso, operagdo e manutengdo dos sistemas;

11.1.41.5. Relatdrio de Vistoria;
11.1.41.6. Relatério de Conformidade Final;

11.1.41.7. Fornecer ARTs ou RRTs dos documentos técnicos produzidos (Projetos, Memoriais, Or¢camentos,
Laudos e Relatérios);

11.1.41.8. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartdrio de
Registro de Imdveis;

11.1.42. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a Conab possa utiliza-lo
de acordo com o previsto Projeto Basico, conforme previsto no art. 525 do RLC.

11.1.43. Quando o projeto se referir a obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel de privilégio, a cessdo dos direitos
incluird o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informagdo pertinentes a tecnologia de concepgdo,
desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagdo da obra;

11.1.44. Assegurar a Contratante:

11.1.44.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacgles e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

11.1.44.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo
produzida e congéneres, e dos demais produtos gerados na execugdo do Contrato, inclusive aqueles produzidos
por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da
Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

11.1.45. Realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de
informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuard a execugao
dos servigos;

11.1.46. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os
testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados
nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

11.1.47. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se necessario for, a fim de
gue ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacgdo;

11.1.48. A contratada devera adequar a rede de consumo existente no barrilete a nova rede juntamente com a rede de
hidrantes conforme detalhes da casa de bombas dos hidrantes constante da prancha 3/4.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera efetuado pela Conab no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, caso
ndo haja nenhuma pendéncia fiscal ou de execugdo por parte da Contratada.

12.2. Os pagamentos serdo efetuados por meio de medi¢ées a cada etapa concluida, dentro dos limites previstos no Cronograma e
Fluxograma, cujos valores serdo obtidos com o produto dos quantitativos efetivamente executados, pelos respectivos pregos unitdrios propostos.
Sobre os valores obtidos ja estdo incididos os percentuais propostos para Encargos Sociais, Custos Administrativos, Remunera¢do da Contratada e
Despesas Fiscais;

12.3. O pagamento somente serd autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo empregado ou comissdo de fiscalizagdo, condicionado este
ato a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura em relagdo aos servigos efetivamente prestados, devidamente acompanhada das
comprovagGes mencionadas no art. 559 do RLC.

12.4. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

12.4.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada
apresentara a fiscalizagdo contratual a medigdo prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memoaria de célculo
detalhada.

12.4.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma
Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade e devidamente atestados pelo fiscal ou pela comissao de fiscalizagdo.
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12.4.3. Juntamente a primeira medigdo de servigos, a Contratada devera apresentar comprovagdo de matricula da obra junto
a Previdéncia Social, conforme o caso.
12.4.4. A Contratada também apresentard, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.
12.5. No prazo de até 05 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA devera entregar toda a documentagdo
comprobatdria do cumprimento da obrigagdo contratual;
12.5.1. O atraso na apresentacdo, por parte da empresa, da fatura ou dos documentos exigidos como condigdo para
pagamento importard em prorrogagdo automatica do prazo em igual nuimero de dias de vencimento da obrigagdo do
CONTRATANTE;
12.5.2. A prorrogacdo do prazo de pagamento ndo exime a CONTRATADA de promover o pagamento dos empregados nas

datas regulamentares, nem das obrigagGes sociais e trabalhistas;

12.6. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo empregado ou comissdo designada para o recebimento
definitivo, condicionado este ato a verificacdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura em relagdo aos servicos efetivamente prestados, devidamente
acompanhada das comprovagdes mencionadas no art. 559 do RLC.

12.7. Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal ou Fatura no momento em que a Conab atestar a execugdo do objeto do Contrato.
12.8. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
12.9. Antes de cada pagamento sera realizada consulta ao SICAF e caso o resultado seja desfavoravel, sera concedido prazo de 05 (cinco)

dias Uteis ao contratado, prorrogavel uma vez por igual periodo a critério da Conab, para a regularizagdo ou apresentacdo da sua defesa.

12.9.1. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Conab devera comunicar aos drgaos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado pela Conab, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento
de seus créditos.

12.9.2. Persistindo a irregularidade, a Conab devera adotar as medidas necessarias a rescisdo do Contrato, assegurada a
contratada a ampla defesa.

12.9.3. Havendo a efetiva prestacdo de servigos, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo contratual, caso o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

12.9.4. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela (Diretoria Gestora na Matriz), ndo sera rescindido o Contrato em execu¢do com
empresa ou profissional inadimplente no SICAF.

12.10. Caso o contratado seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuigdes das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte — SIMPLES, devera apresentar, junto a Nota Fiscal/Fatura, a devida declaragdo indicando a faixa percentual em que a CONTRATADA
estd enquadrada, a fim de evitar a retengdo na fonte dos tributos e contribuigdes, conforme legislagdo em vigor.

12.11. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN
SEGES/MPDG n. 5/2017, quando couber.

12.11.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrerd a retengdo tributaria quanto aos impostos e
contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagdo, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

12.11.2. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o disposto na Lei Complementar n2
116, de 2003, e legislagdo municipal aplicavel.

12.12. Dos pagamentos devidos a Contratada serdo retidos outros impostos e contribuicdes de acordo com a legislagdo vigente.

12.13. As eventuais multas impostas ao Contratado em decorréncia de inadimpléncia contratual poderdo ser descontadas do pagamento

devido desde que concluido o procedimento para aplicagdo de sangdes.

12.14. Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Conab, o valor devido devera ser acrescido
de atualizagdo financeira, e sua apuragdo se fard desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes formulas:

EM =1x N x VP, onde:

EM = Encargos Moratdrios devidos;

I= indice de compensac3o financeira = 0,00016438, computado com base na férmula | = [(TX/100)/365];
N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e

VP = Valor da prestagdo em atraso.

12.15. Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de ndo efetuar o pagamento se, no ato de entrega e aceitagdo, a execugdo do objeto ndo
estiver em conformidade com as especificagdes estipuladas;
12.16. O atraso na apresentac¢do, por parte da empresa, da fatura ou dos documentos exigidos como condi¢do para pagamento importara em
prorrogagdo automatica do prazo em igual nimero de dias de vencimento da obrigagdo do CONTRATANTE;

12.16.1. A prorrogacdo do prazo de pagamento ndo exime a CONTRATADA de promover o pagamento.
12.17. A planilha de medicdo deverd ser apresentada juntamente com o relatdrio fotografico para andlise e aprovagdo da fiscalizagdo para

posterior emissdo da nota fiscal correspondente.

13. DO REAJUSTE

13.1. O prego consighado no Contrato podera ser corrigido, observado o interregno minimo de um ano, contado a partir da data limite para
a apresentagdo da proposta pela variagdo do INCC.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo
reajuste.
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13.3. Serdo objeto de preclusdo os reajustes a que o contratado fizer jus durante a vigéncia do Contrato e que ndo forem solicitados até o
implemento dos seguintes eventos:

13.3.1. Assinatura do termo aditivo de prorrogagdo contratual;

13.3.2. Data em que o Contrato completa 12 (doze) meses, 24 (vinte e quatro) meses e assim sucessivamente; ou

13.3.3. Encerramento do Contrato.
13.4. Caso na data da prorrogagdo contratual ou na data em que o Contrato completar 12 (doze) meses, 24 (vinte e quatro) meses e assim

sucessivamente, ainda ndo tenha sido divulgada a variag¢do do indice no periodo, ou ainda n3o tenha sido possivel a Conab ou a contratada proceder
aos calculos devidos, ficard resguardado o direito ao futuro reajuste, mediante cldusula a ser inserida no termo aditivo nos casos de Contratos
sujeitos a prorrogacdo de vigéncia, ou apostilamento previamente autorizado pela autoridade competente nos demais casos.

14. DA SUBCONTRATAGAO
14.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto entre os limites minimo e maximo de 1% (um por cento) e 10% (dez por cento),
respectivamente, do valor total do Contrato, nas seguintes condigdes:

14.1.1. E vedada a Digitalizagdo e realizagdo dos Projetos de As-built pela Subcontratada.

14.1.2. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita

execugdo contratual, bem como pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da
subcontratagdo, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obriga¢Ges contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

14.2. E vedada a sub-rogagdo completa ou da parcela principal da obrigacdo, conforme item 14.1.1.
14.3. As empresas interessadas e subcontratadas deverdo garantir que os integrantes de seu corpo técnico executem pessoal e diretamente
as obrigagdes a eles imputadas, quando a respectiva relagdo for apresentada em processo licitatério (§ 32 do art. 5242do RLC).
14.4. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante (antes do inicio da etapa de servigos a ser subcontratada) a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execuc¢do do objeto.
14.5. E obrigacdo adicionais da contratada, em razdo da subcontratacdo:

14.5.1. Substituir a subcontratada, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, na hipdtese de extingdo da subcontratagdo,

mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugdo total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob
pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipdtese em que ficara
responsavel pela execugdo da parcela originalmente subcontratada.

14.6. Sdo vedadas:
14.6.1. A subcontratagdo das parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas neste instrumento convocatério;
14.6.2. A subcontratagdo de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam participando da cotagdo de pregos;
14.6.3. A subcontratagdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um ou mais sdcios em comum com

a empresa contratante;

14.6.4. A exigéncia de subcontratagdo para o fornecimento de bens, exceto quando estiver vinculado a prestagdo de servigos
acessorios; e,

14.6.5. A subcontratagdo de empresa ou de consércio que participado direta ou indiretamente, da elaboragdo de Projeto
Basico ou Executivo (inciso Il, §2 do art. 524).

15. DA ALTERACAO SUBJETIVA

15.1. E admissivel a fus3o, cisdo ou incorporacdo da Contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova
pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos no Projeto Basico; sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do Contrato; ndo haja
prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Conab a continuidade do Contrato.

16. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
16.1. A contratada, em caso de inadimplemento de suas obrigagdes, garantido o contraditério e ampla defesa anteriormente a sua aplicagdo
definitiva, ficard sujeita as seguintes san¢des previstas no RLC e na Lei n2 13.303, de 2016:
16.1.1. Adverténcia;
16.1.2. Multa moratoéria;
16.1.3. Multa compensatoria;
16.1.4. Multa rescisdria, para os casos de rescisdo unilateral, por descumprimento contratual;
16.1.5. Suspensédo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a Conab, por até 02 (dois) anos.
16.1.6. As sangdes previstas nos subitens “16.1.1” e “16.1.5” poderdo ser aplicadas com as dos incisos “16.1.2”, “16.1.3” e
“16.1.4".
16.2. O proponente/adjudicatario que cometer qualquer das infragdes elencadas nos artigos 576 a 580 do RLC ficard sujeito, sem prejuizo da

responsabilidade civil e criminal, as sangGes previstas neste item.

16.3. O contratado que cometer qualquer das infragGes elencadas no artigo 576 a 580 do RLC, dentre outras apuradas pela fiscalizagdo do
contrato durante a sua execugdo, ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as sangdes previstas neste item.

16.4. A aplicacdo das penalidades previstas neste titulo realizar-se-a no processo administrativo da contratacdo assegurado a ampla defesa e
o contraditdrio a Contratada, observando-se as regras previstas no RLC.

16.5. A aplicagdo de sangdo administrativa e o seu cumprimento ndo eximem o infrator da obrigacdo de corrigir as irregularidades que
deram origem a sangdo.
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A multa, aplicada apds regular processo administrativo, serd descontada da garantia do respectivo contratado. Se a multa for de valor
superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o contratado pela sua diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Conab ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Da sancdo de adverténcia:

16.7.1.
suas instalagdes, pessoas, imagem, meio ambiente, ou a terceiros.

16.7.2.
seu registro junto ao SICAF.

Da sancao de multa:

A multa podera ser aplicada nos seguintes casos:

A sangdo de adverténcia é cabivel sempre que o ato praticado ndo seja suficiente para acarretar prejuizo a Conab,

A aplicagdo da sangdo do subitem anterior importa na comunicagdo da adverténcia a contratada, devendo ocorrer o

16.8.1.1. Em decorréncia da ndo regularizagdo da documentagdo de habilitagdo, nos termos do art. 43, § 1° da Lei
Complementar n° 123, de 2006, devera ser aplicada multa correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado para a
contratagdo;

16.8.1.2. Em decorréncia da pratica por parte do proponente das condutas elencadas nos artigos 576 e 580 do RLC devera ser
aplicada multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato;

16.8.1.3. Pela recusa em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido no Projeto Basico, deverd ser aplicada multa
correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor da contratagdo em questdo;

16.8.1.4. Multa moratdria por atraso injustificado na entrega da garantia contratual, conforme item 7.4;

16.8.1.5. Multa moratdria de 0,20 % (dois décimos por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso na execu¢do dos
servicos até o limite de 15 (quinze) dias;

16.8.1.6. Multa moratdria de 0,25% (vinte e cinco décimos por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso na execugdo

dos servigos, por periodo superior ao previsto no item 16.8.1.5, até o limite de 15 (quinze) dias.

16.9.1.6.1 Esgotado o prazo limite a que se refere ao item 16.9.1.6 podera ocorrer a ndo aceitagdo do objeto, de
forma a configurar, nessa hipédtese, inexecugdo parcial ou total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo

unilateral da avenga;

16.8.1.7.
do contrato;

16.8.1.8.
Contrato;

16.8.1.9.
rescisdo contratual unilateral do Contrato;

16.8.1.10.

abaixo. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragbes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

CONTRATADA

TABELA 1
INFRACAO
DESCRICAO GRAU | INCIDENCIA
Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias .
. ¢ « 4 . P ! P q 05 Por empregado e por dia.
letais, por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais 04 Por dia
por dia e por unidade de atendimento;
Utilizar as dependéncias da Conab para fins diversos do objeto do contrato; 05 Por ocorréncia
. e . . Por Empregado e por
Executar servigo sem a utilizagdo de equipamentos de protegado individual (EPI); 03 . P . g P
Ocorréncia
Manter funcionario sem qualificagdo para a execugdo dos servigos; 03 Por empregado e por dia
Reutilizar material, pega ou equipamento sem anuéncia dos servigos; 01 Por ocorréncia
Recusar-se a executar servigo determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo justificado; 02 Por ocorréncia
Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou deixar de -
. . - 02 Por ocorréncia
providenciar recomposi¢do complementar;
Fornecer informacdo pérfida de servigo ou substituigdo de material; 02 Por ocorréncia
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; 04 Por ocorréncia
. . . . Por Empregado e por
Permitir a presenga de empregado ndo identificado, sem uniforme ou mal apresentado; 01 . P . g P
Ocorréncia
Descumprir as exigéncias pertinentes a sustentabilidade, acessibilidade, seguranga do trabalho ou . .
. 05 Por ocorréncia e por dia
do Corpo de Bombeiros.
Para os itens a seguir, deixar de:
Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar do 6rgdo fiscalizador, por ocorréncia; 02 Por ocorréncia
Substituir empregado alocado que ndo atenda as necessidades do servigo, por funcionario e por .
X 01 Por ocorréncia
dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apds .
A o s e . U 03 Por ocorréncia
reincidéncia formalmente notificada pelo érgédo fiscalizador, por item e por ocorréncia;
Indicar e manter durante a execugdo do Contrato os prepostos previstos no Edital/Contrato; 01 Por ocorréncia
Providenciar treinamento para seus funciondrios conforme previsto na relagdo de obrigacdes da -
01 Por ocorréncia

Multa compensatdria no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de inexecugao parcial

Multa compensatéria de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecugdo total do

Multa resciséria de 6,6% (seis inteiros e sessenta centésimos por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de

Multa de 0,05% a 0,250% por dia sobre o valor total do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2
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TABELA 2
GRAU | % DO VALOR DO CONTRATO
1 0,050% ao dia sobre o valor do contrato
2 0,075% ao dia sobre o valor do contrato
3 0,100% ao dia sobre o valor do contrato
4 0,150% ao dia sobre o valor do contrato
5 0,200% ao dia sobre o valor do contrato
16.8.1.11. Dependendo do nivel de desconformidade na prestacdo do servigo aferido ocorrerd a rescisdo
unilateral do Contrato.
16.8.2. As multas moratoria, compensatdria e rescisoria possuem fatos geradores distintos. Se forem aplicadas duas multas
sobre o mesmo fato gerador configurara repetigdo da sangdo (bis in idem).
16.8.3. A aplicagdo da san¢do de multa devera ser registrada no SICAF.
16.9. Da sangao de suspensdo:
16.9.1. Cabe a sangdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a Conab em razdo

de agdo ou omissdo capaz de causar, ou que tenha causado, prejuizo a Conab, suas instalagGes, pessoas, imagem, meio ambiente
ou, ainda, em decorréncia de determinagdo legal.

16.9.2. A aplicagdo da sangdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a Conab,
por até 02 (dois) anos, sera aplicada de acordo com os arts. 579 a 580 do RLC e registrada no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidoneas - CEIS de que trata o art. 23 da Lei n® 12.846, de 2013.

16.9.3. Em decorréncia da pratica por parte do proponente/adjudicatario das condutas elencadas nos artigos 576 e 580 do
RLC, podera ser aplicada a sang¢do de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a Conab.
16.9.4. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaragéo falsa quanto as condigdes de participagdo, quanto
ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os proponentes, em qualquer momento, mesmo apds o encerramento da fase
de lances.
17. DA RESCISAO CONTRATUAL
17.1. A inexecugdo total do Contrato ensejard a sua rescisdo, enquanto a inexecugdo parcial poderd ensejar a sua rescisdo, com as
consequéncias cabiveis, conforme disposto nos arts. 568 a 572 do RLC.
17.2. A rescisdo poderd ser:
17.2.1. Por ato unilateral e escrito da Conab;
17.2.2. Amigdvel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratagdo, desde que haja conveniéncia
para a Conab; e
17.2.3. Judicial, por determinagdo judicial.
17.3. A rescisdo amigavel ndo sera cabivel nos casos em que forem constatados descumprimentos contratuais sem apuragdo de
responsabilidade iniciada ou com apuragdo ainda em curso.
17.4. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a Contratada o direito a prévia e ampla defesa,
conforme procedimento previsto nos arts. 582 a 593 do RLC.
17.5. A rescisdo por ato unilateral da Conab acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo das sangGes previstas no titulo anterior:
17.5.1. Assungdo imediata do objeto contratado, pela Conab, no estado e local em que se encontrar;
17.5.2. Execuc¢do da garantia contratual, para ressarcimento pelos eventuais prejuizos sofridos pela Conab; e
17.5.3. Na hipdtese de insuficiéncia da garantia contratual, a retengdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos
prejuizos causados a Conab.
17.6. A rescisdo devera ser formalizada p6r termo de rescisdo unilateral ou distrato, no caso de rescisdo amigavel, devendo o respectivo
extrato ser publicado no Didrio Oficial da Unido.
17.7. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:
17.7.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
17.7.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
17.7.3. Indenizagdes e multas.
18. DA VEDACZ\O AO NEPOTISMO
18.1. Conforme disposto no paragrafo Unico do art. 12 do RLC e do art. 72 do Decreto n2 7.203, de 2010 fica vedada a contratagdo:
18.1.1. De empregado ou dirigente da Conab como pessoa fisica;
18.1.2. De quem tenha relagdo de parentesco, até o terceiro grau, com dirigente da Conab; empregado da Conab, cujas

atribui¢des envolvam a atuagdo na area responsavel pela contratagdo; e de autoridade do Ministério da Agricultura, Pecudria e
Abastecimento;

18.1.3. De empresa cujo proprietario, mesmo na condigdo de sdcio, tenha terminado o seu prazo de gestdo ou rompido seu
vinculo com a Conab hd pelo menos (06) seis meses;

18.1.4. De empresas cujos administradores ou sdcios tenham relagdo de parentesco, em linha reta ou colateral por
consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau, com agente publico que exerga cargo em comissdo ou fungdo de confianga na
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CONAB, incluindo, neste parentesco, cOnjuge ou companheiro.

19. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
19.1. Compete a Contratada, no que couber, atender os critérios de sustentabilidade ambiental previstos no art. 10 do RLC.
19.2. A Contratada se responsabiliza administrativamente, civilmente e penalmente por qualquer dano causado pelo seu servigo ao meio

ambiente, podendo responder, inclusive, perante a Conab, pelos eventuais prejuizos causados a Companhia.

19.3. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo
pontual ou fugitiva, utilizado pela contratada na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e Resolugdo CONAMA n° 436, de 22/12/2011, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo
de fonte;

19.4. A contratada devera providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos frascos de aerossol origindrios da contratacdo,
recolhendo-os ao sistema de coleta montado pelo respectivo fabricante, distribuidor, importador, comerciante ou revendedor, para fins de sua
destinagdo final ambientalmente adequada;

19.5. A contratada deverad utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:
19.5.1. Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo
orgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA;

19.5.2. Supressdo da vegeta¢do natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente — SISNAMA;
19.5.3. Florestas plantadas; e
19.5.4. Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do drgdo ambiental competente.
19.6. E vedada a contratada a utilizacdo, na contratacdo, de produtos preservativos de madeira que contenham os ingredientes ativos

Lindano (gama-hexaclorociclohexano) e Pentaclorofenol (PCF) e seus sais;

19.7. As embalagens e os residuos de produtos preservativos de madeira ndo podem ser reutilizados ou reaproveitados, devendo ser
recolhidos pela contratada e descartados de acordo com as recomendagdes técnicas apresentadas na bula, para destinagdo final ambientalmente
adequada;

19.8. Incorporar nos memoriais descritivos caso o objeto ou suas etapas se enquadrem nas hipéteses do artigo 20 da Lei n2 12.305, de 2010
— Politica Nacional de Residuos Sdlidos, a Contratada devera elaborar plano de gerenciamento de residuos sélidos, sujeito a aprova¢do da autoridade
competente.

19.9. Para a elaboragdo, implementagdo, operacionalizagdo e monitoramento de todas as etapas do plano de gerenciamento de residuos
sélidos, nelas incluido o controle da disposi¢do final ambientalmente adequada dos rejeitos, sera designado responsdvel técnico devidamente
habilitado

19.10. Sdo proibidas a contratada as seguintes formas de destinagdo ou disposicdo final de residuos sélidos ou rejeitos:
19.10.1. Langamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hidricos;
19.10.2. Lancamento in natura a céu aberto, excetuados os residuos de mineragdo;
19.10.3. Queima a céu aberto ou em recipientes, instalagdes e equipamentos ndo licenciados para essa finalidade;
19.10.4. Outras formas vedadas pelo poder publico.
19.11. Incorporar nos memoriais descritivos a gestdo e operagdo dos residuos perigosos gerados a partir da presente contratacdo, a

contratada devera observar a Lei n? 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, Decreto n? 7.404, de 2010, e Instrugdo Normativa 1,
25/01/2013 - IBAMA, devendo:

19.11.1. Estar regularmente cadastrada no Cadastro Nacional de Operadores de Residuos Perigosos — CNORP, parte integrante
do Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, conforme
classificagdo do Anexo | da Instrugdo Normativa IBAMA n2 1, de 25/01/2013;

19.11.2. Possuir plano de gerenciamento de residuos sélidos aprovado pelo érgdo competente e em conformidade com as
exigéncias legais e normas pertinentes dos érgdos do SISNAMA, do SNVS e do SUASA;
19.11.3. Possuir, caso exigivel, autorizagdo ou licenciamento junto ao 4rgdo competente, que comprove, no minimo,
capacidade técnica e econOmica para prover os cuidados necessarios ao gerenciamento desses residuos.
19.12. A Contratada que também operar com residuos perigosos, em qualquer fase do seu gerenciamento, nos termos da Lei n? 12.305, de
2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, e Decreto n? 7.404, de 2010, devera:
19.12.1. Elaborar plano de gerenciamento de residuos perigosos, a ser submetido ao 6rgdo competente;
19.12.2. Adotar medidas destinadas a reduzir o volume e a periculosidade dos residuos sob sua responsabilidade, bem como a

aperfeigoar seu gerenciamento;

19.12.3. Informar imediatamente aos 6rgdos competentes sobre a ocorréncia de acidentes ou outros sinistros relacionados
aos residuos perigosos.

20. DA MATRIZ DE RISCOS E RESPONSABILIDADES

20.1. Matriz de Riscos é a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA e
caracterizadora do equilibrio econémico financeiro na execugdo do Contrato, em termos de 6nus financeiros decorrentes de eventos supervenientes
a contratagdo

20.2. A CONTRATADA é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste,
conforme hipdteses ndo-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos — Anexo VI do Projeto Basico.

20.3. A CONTRATADA ndo é responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a
CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos — Anexo VI do Projeto Basico.
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20.4. A contratada declara ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos no contrato e ter levado tais riscos
em consideragdo na formulagdo de sua proposta.

20.5. Os casos omissos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos, para apurar o caso concreto.

21. DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1. As versdes das planilhas editaveis, constantes nos anexos, que acaso sejam necessdrias aos fornecedores para preenchimento e

formagao de proposta comercial poderdo ser solicitados pelo email: gerad@conab.gov.br, até 24h antes ao dia que antecede a data do certame.
21.2. Integram este Projeto Basico os seguintes Anexos:
Anexo | — Matriz de Riscos;
Anexo Il — Modelo de apresentagdo de Proposta;
Anexo Ill — Declaragdo de Vistoria Técnica;
Anexo IV — Detalhamento dos Servigos;
Anexo V — Orgamento Sintético;
Anexo VI — Cronograma Fisico-Financeiro
Anexo VIl — Curva ABC;
Anexo VIl — Composig¢do BDI.
Anexo IX — Placa de Obras.
Anexo X - Nova Rede Hidrantes 1
Anexo XI - Nova Rede Hidrantes 2
Anexo Xll - Nova Rede Hidrantes 3

Anexo XlIl - Nova Rede Hidrantes 4

Elaborado por:

Area Demandante/Area Técnica:

GENIVALDO EURIPEDES RIBEIRO
Geréncia de Apoio Administrativo
Engenheiro Civil

Nos termos do art. 131 do Regulamento de LicitacGes e Contratos da Conab, aprovo o presente Termo de Referéncia e seus anexos em todo o seu
teor, tendo em vista a coeréncia das justificativas e dos objetivos apresentados em relagdo a contratagdo em apreco.

Area Demandante/ Area Técnica:

LUCIANO HENRIQUE ARAUJO DE VASCONCELOS PADRAO
Geréncia de Apoio Administrativo
Gerente

LUCIANO CORCINO DO NASCIMENTO
Superintendéncia de Administragdo
Superintendente Substituto

ANEXO | DO PROJETO BASICO- MATRIZ DE RISCO
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[Objeto: COMBATE A INCENDIO — HIDRANTES

Identificagdo Avaliagdo ao Risco
Nivel de
Risco*
Item Fases' Evento de Risco? Causas® [ & Impacto | (P) x(1) Resposta ao Evento de Risco”
Znalise prévia da NT pelo gesforda -
Nota Técnica: Inadequacéo da Erro na descricdo das necessidades ao preencner de prosseguimento do tratamento area demandante antes do envio 4 drea Area
1 solicitacio de demanda 0 Documento de Nota Técnica — de demanda 3 ELEVADO D
Nota Técnica: Erros na elaboracéo Area
da nota de demanda, mé elaboracao | Falta de conhecimento técnico sobre o abjeto da |Faltade dados para definicéo da area Técnica,
doestudo preliminar, faltade | demanda por parte do profissional designado para| pela elaboracio de nuia 1ecn|ca ¢ PROJETO Retomar da Nota Técnica 4 drea rea
2 efc. 40 da mesma 4 ELEVADO para correcéo
Alteracdes na lesgistalcio ou outras nomas que Necessidade de adsquacau do PROJETO . Acompanhar periodicamente as normas |
3 Alteracéo de normas vigentes impliqguem em mudanca no PROJETO BASICO BASICO s novas normas 3 MEDIO relativas ao objefo |Area Técnica|
P PROJETOBASICO: Ermo na PROJETO BASICO elaborado por profissionais Risco de paralisacéo do pocesso na fase de Designar técnico com conhecimenio na
\ elaboraczio do PROJETO BASICO, | ndo capacitados e legalmente habilitados para | elaboracéo de edital ou risco de contratacéo de area referente ao objeto demandado e
detalhamento e especificacdes do | realizacéio de vistorias elaboracio do PROJETO |senvico que nao atende nas necessidades da area realizar check listapds elaboracéo do |
4 a objeto BASICO 4 ELEVADO PROJETO BASICO |Area Técnical
n Erro de quantitativos e precos na planilha Visita técnica do profissional -
e orcamentaria ou ma elaboracéo do pedido de responsavel pela elabcracdo do Area
M orcamento ou auséncia de insumos existentes na N PROJETO BASICO orzamento. Técnica,
5 ] Eno na esfimativa de custos 4o dos precos cfertados Super ou de obras e servicos 4 MEDIO Treil GECAP
a Area
m demandda,
Falta de Orcamento: Falta de CPL,
e Recursos para contratacéo no Perda de prazos regimentares para emissdo de Procurar celeridade nos processosa fim| PRORE e
6 n momento de nota de empenho 40 do processo, impedimento de licitar 4 ELEVADO de viabilizar recursos a tempo Financeito
t Realizar check list de toda
° documentac&o antes e depois do
Falta de conhecimento especifico ou Falta de Risco de perda de qualidade na eecucéo dos processo de elaboracéo de editais
Emo na elaboracdo do Editsl e | atencéa aos detalhes de PROJETO BASICO no | servigos emros de prazo de execucéo e vigéncia de contratos com atencéo especial para
7 minuta de Contrato momento da 40 do edital ou contrato contrato 4 ELEVADO datas e prazos CPL
Falta de conhecdimento especifico sobre o processo Solicitar Treinamento sobre contratacdo
Ermo na anélise e chancela juridica | de contratacéo de obras e servlgus de engenharia Perdas de prazos regimentares para N de obras e servicos de engenharia para
8 do Edital e minuta de Contrato | por partz do ignado para andlise 0 processo, retrabalho 3 MEDIO area juridica Contratante
Superintend
Falta de profissionais para formacéio Falta de profissionais no quadro das Designar profissicnais para formagéo éncias
de CPL, nas regionais e matriz com de CPL e oferecer treinamentos Regionais e
9 regicnais (CPL, mal conhecimento em processo licitatério paralisacdo do processo, impedimento de licitar 4 |ELEVADO periodicos aos mesmos matriz
5 Dificuldade de das exigéncias dn Procurar verificar as condicdes de
e edital por parte das empresas 50 50 do objeto por meio de processo | marcado no momento da elaboracéo de
10 1 Licitacéo Fracassada execucdo do objeto licitério 4 MEDIO PROJETO BASICO e edital CPL
€ Procurar verificar as condicdes de , Area
[ Nenhum pmpunenle inleressado mmparece ou N marcado no momento da elaboracéo de Temlca,
1 3 Licitacdo Deserta por auséncia d na licitagéo Prejuizo ao erério, retrabalho 4 MEDIO PROJETO BASICO e edital CPL
o Objeto com baixa definico técnica permitem a
participacéo de varias empresas especializadas na|
d Xecucao do mesma o que dificulta a escolha da
Participacao de varios licitantes por melhor proposta e aumenta o risco de entrega de Procurar descrever o mais tecnicamente
e falta de detalhamento técnico do ) objeto que ndo atnde &s necessidades da ) possivel o objeto e exigéncias para |
12 objeto & condicdes para contratacdo | PROJETO BASICO mal instruido 4 MEDIO | habilitacéo das empresas no certame |Area Técnica
F Atestado de Capacidade Técnica Verificar com a empresa que emitiu o
fraudulenta ou de credibilidade Eliminacéo do proponente ou contratacéo de atestado de capacidade técnicaa
13 o Uso de ma-fé das empresa incapaz de executar o objeto 4 |ELEVADO veracidade do mesmo CPL
r Ocore quando o Principio da igualdade &
n contrariado por meio de exigéncias de marca,
e domicilio do licitante e demais exigéncias que s6 Observar o principio da igualdade ndo
visam afastar a compefitividade do certame de N exigindo itens que afastem a N
14 c Impugnaczo de Licitagio ach Néo 50 do objeto 5 MEDIO |Area Técrical
e
d Proposia que contém itens com valores acima e
abaixo do preco de mercado simultaneamente e no|  Aditamentos ao contrato com o aumento dos Elaborac&o do Projeto Basico com nivel N
o somatorio da planilha se compensam, totalizando quanftativos dos itens de precos unitarios de preciséo adequadu e detalhamento Area
r Possibilidade de ocorréncia de Jogo | um valor global abaixo do valor de mercado, | elevados e reducéo dos quantitativos dos itens de suficiente para executar o que se Técnica,
15 de planilhas ac interesse pblico precos interiores. 4 |ELEVADO pretende, T GECAP
Falha na anélise da dimenséo da obra no Proceder anélise criteriosa da execugéo
momento de visita técica para elaboracéo do | Necessidade de aditivos de prazo para término da | da obra considerando, localidade, clima, |
16 Esti de prazo da obra incorreta PROJETO BASICO execucdo daobra 3 MEDIO prazos de entrega de materiais, etc.  |Area Técnica
Acompanhamento da obra “in loco” pela
fiscalizacéo logo que nomeados os
Inicios das obras sem instalacédo da | Falta de acompanhamento da cbra por parte da fiscais ou comisséo da fiscalizacdo da
17 placa de obra Fiscalizacdo Paralisacéo da obra 2 ELEVADO obra Fiscalizacdo
Item especiico no PROJETO BASICOe
edital alertando que n&o sera aceito
Falta de planejamento e atencéia na execugéo da qualquer dano 3s instalacdes da
obra no que diz respeito as instalacdes da | contratada. Acompanhamento da obra | Contratada,
18 Danos &s Ges da — CONAB Defeitos em estruturas néo naobra 2 MEDIO em campo Fi 4
Falta de treinamento dos colaboradores da Exigir da contratada o cumprimento de
Risco de ocorréncia de acidentes de | contratada, falta de EPI's e EPC's e supervisdo ) toda legislacdo referente  seguranca e |Fiscalizacéo,
19 dos trabalhos por parte da Confratzda Acidentes de frabalho com 2 sem 3 MEDIO medicina do trabalho contratada
Atraso na liberacéo de instalacdes [Exigir da confratada o cmnugrama ﬁSICB—
ou documentos para execucédo da | Falta de planejamento para acompanhamento da N financeiro para
20 obra ou efapas da mesma obra Afraso na entrega da obra ou etapas da mesma 3 MEDIO da ubm Fi A
Fiscalizac&o da execuco por
profissional tecnicamente habilitado e
ela £
Falta de m&o de obra qualificada ou uso de Atraso da obra por conta de necessidades de N técnica da contratada e de Fiscalizacéo,|
21 Falhas de execucéo da obra materiais de baixa qualidade demolicéo, desmontagem e 3 MEDIO contratada
Aplicacéo de materiais com
especficacdo diferente da prevista,
com substituicéo por produtos de Execucéo do objeto fora dos padrdes Acompanhamentc da obra “in loce” do
|qualidade inferior ou com quantitativo Uso de ma-fé da contratada e falta de especificados no PROJETO BASICO. Recusa do andamento da obra, solicitar amostrar |Fiscalizacao,|
22 menor do que o previsto da obra in locopela da obra ou 50 da execucio 4 |ELEVADO dos materiais aplicados contratada
Impossibilidade de acompanhamenio adequado Realizar check list de toda
Auséncia de Cronograma Fisico— | Negligéncia da cuntratada falta de check listda | da obra e a realizacéo de pagamentos por etapas | documentagzio entregue pela contratada |Fiscalizago,|
23 Financeiro da obra 1regue pela contratada concluidas 3 MEDIO antes do inicio da obra contratada
Falta de entre Néo do didrio de obras pela | Falta de conhecimento do andamento da obra por ] Exigéncia do preenchimento do didrio |Fiscalizacao,|
24 contratada e — CONAB & & 3 MEDIO de obra pela contratada contratada
Indisponibilidade de recursos por
parte do contratado para execucdo | Contratada ndo dispde de recursos financeiros ) Exigéncia de qualificacio inanceira no
25 G da obra. pessoal ou malerial para ¢ da obra Paralisacéo da obra 3 MEDIO Edital, seguro garantia Contratada
€ Situacdes em abra ou servicos que configurem Contratado,
26 s Caso Fortuito ou forca Maior caso fortuito ou forca maior Paralisacdo da obra 1 BAIXO Paralisar obra ou servico Fiscalizacdo
t Possibilidade de Faléncia da Exigéncia de comprovacéo de Gestor do
E Contratada ou de subcontratada no | Falta de recursos par: da qualificacdo financeira e garantias da confrato,
27 ° decorrer da obra obra por parte da cunﬁatada P 40 / Abandono da obra 1 BAIXO contratada e de suas Fi 4
Atraso de emisséo de ordem de servico, falta de Observagéo dos prazos pelo gestor do
28 d Afraso no inicio da obra licencas e franquias Atraso na entrega da obra ou etapas da mesma 2 MEDIO contrato de 4
€ Levantamento de dados in loco para Area
Necessidade de mudancasno | Ocorréncia de situagdes néo previstas no projeto elaboraczo do projeto executivo e Técnica,
c projeto executivo no decorrer da executivo que necessitam ser fratadas para Aumento ou diminuic&o de custos a prazo de nhamento da execucéo pela Area
29 ° obra qgarantir o da obra execucao 3 ELEVADO fiscalizacéo
n Falta de recursos para celebracdo de|  Indisponibilidade de orcamento por parte da Elaboracéo de orcamento estimativo de |
30 t aditivos de preco contratante — CONAB Paralisacéo da obra 4 ELEVADO |forma a néo deixar brechas para aditivos|Area Técnica
r Exigéncia de comunicacéo por escrito
a Recebimento provisdrio sem aviso | Falta de comunicacdio por escrito, da contratada | do término da obra por parte da
31 t prévio da contratada otérmino da obra 4o do provisério 2 MEDIO |
o Recebimento provisério sem v\stuna Gestor do
e festes de da equipe d2 zacao e gestor do | Designar funciondrios capacitados para | contrata,
32 contrato R de e 5 3 MEDIO compor a equipe de 3 4
Nao cumprimento dos prazos para
emissio de termos de L é da equipe de eusode | Prejuizo na contagem de prazos para garantia de N Observar prazos de exacucéo e
33 provisério e definitivo ma-fe pela contratada materiais e servicos 2 MEDIO recebimento da obra Fsicalizacdo
Falta de vistoria in loco para recebimento da obra Gestor do
Pagamenlu por etapa nau concluida | ou etapas da obra, ignorar cronograma fisico o Recebimento de obra néo condizente com o N Fiscalizacéo in loco durante a execucdo| contrato,
34 ncluida financeiro PROJETO BASICO . Prejuizo ao eréro 3 MEDIO Fiscalizacdo
Rscshlmsnm de nbra 5em emissao Observar procedimentos para Fiscalizacao,|
de termos d provisério da equipe dz 50 e gestor do recebimento de obra e servicos noRLC | Gestor de
35 e definitivo contrato 4o do da obra 2 BAIXO - IAB contrato
Nao do fisico- | 1 de hora extra, custo adicional para Empresa deve acompanhar
36 Baixa financeiro da empresa empresa 4 3 adequadamente seu processo produtivo| Contratada
— Previséo Contratual para aplicacéo de
sancéo administrativa cabivel e
execucdo da garantia
- Compromisso em das |- 4
medicdes ematé 10 dias apds Pelo Termo
Empresa financeiramente fragil Auséncia do Capital de Giro Faléncia e abandono aprovacio do fiscal
37 5 15 — Fiscal
Nao adocéo de Equipamentos de Proteco Sinalizago e cobranca na utilizagéo
Individual adequado na Obra dos Equipamentos de Protecdo | Contratada e
38 Acidente de Trabalho Afraso na execucio da obra e A 3 3 Individual Fiscal
Cobranca e andlise das Notas Fiscais
Qualidade da Obra aquém da Utilizacéo de material com qualidade inferiora | Obsoléncia do alambrado e diminuicéo da vida util dos Materiais utilizados, principalmente
39 esperada 5 20 daqueles de maior relevancia Fiscal
Previséo contratual para aplicacéo de
sancéo administrativa cabivel e
Inexecugao por falta de qualificagéo técnica da chamamento do fomecedor R 4
40 Contratual empresa ou i contratual Perda do Tempo e Atraso na Entrega da Obra 5 15 pelo Temo
M gestio durante a compra dos materiais Realizar a compra dos materiais com
4 Entrega dos Materiais ] Afraso na execucéo da obra 4 12 maior possivel Contratada
Afraso progressivo decorrente de problemas em Divisdo do trabalho em partes ou em
42 Execucéo do perimetro algum trecho da obra Afraso na execucdo da obra 4 12 multiplas equipes Contratada

1 Definigdo do risco nas fases de Planejamento da Contratagdo, Selegdo de Fornecedores e Gestdo de Contratos.
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2 O evento de risco é incerto que, se ocorrer, afeta a realizagdo dos objetivos da contratagdo.
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3 CondigBes que viabilizam a concretizagdo de um evento de risco.
4 |dentificagdo de quais sdo as consequéncias no caso da ocorréncia do risco.

5 A avaliagdo da probabilidade e do impacto devera ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo:

Escala de Probabilidade (P) — Associada as chances do risco ocorrer

Descritor Descri¢do Nivel
Muito Baixa | Evento extraordinario, sem histdrico de ocorréncia. 1
Baixa Evento casual e inesperado, muito embora raro, ha histérico de sua ocorréncia. 2
Média Evento esperado, de frequéncia reduzida, e com histérico de ocorréncia parcialmente conhecido. | 3
Alta Evento usual, com histérico de ocorréncia amplamente conhecido. 4
Muito Alta | Evento repetitivo e constante. 5

Escala de (1) - A iada 3 no caso do risco ocorrer

Descritor Descri¢do Nivel
Muito Baixo | Impacto insignificante nos objetivos.

Baixo Impacto minimo nos objetivos. 2
Médio Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperagdo. 3
Alto Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperagdo. | 4
Muito Alto | Impacto maximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperagdo. 5

6. Apds o resultado do calculo da probabilidade x impacto serd obtido o nivel do risco, que podera ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme

tabela abaixo:

Nivel de Risco

la2 Baixo

3a6 Médio

8a12 |Elevado

15a 25 | Extremo

7. Tratar o risco consiste em propor agbes para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a agdo/resposta mais adequada para

tratamento do risco identificado.
8 Identificar o responsével ou responsaveis pela agdo proposta, se o contratado ou o contratante.

Elaborado por: GENIVALDO EURIPEDES RIBEIRO

Supervisionado por:

Autorizado por:

ANEXO Il DO PROJETO BASICO — MODELO DE APRESENTAGAO DE PROPOSTA

@ Conab

Companhia Nacional de

rastecimentao

GERAD

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBJETO: REPARO DE TUBULACAQ DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS

DATA BASE : /202_

LOCAL: SGAS 901, LOTE 69, BRASILIA-

DF, CEP 703900-10

N2 ITEM UND. | QUANT. | PRECO UNIT. TOTAL
1.0 SOMATORIO DOS SUBITENS
11 CQUANTIDADE X PRECO UNIT.

SERVICO A SER REALIZADO

=
b

SERVICO A SER REALIZADO

CQUANTIDADE X PRECO UNIT.

[
=}

SOMATORIO DOS SUBITENS

SERVICO A SER REALIZADO

QUANTIDADE X PRECO UNIT.

SERVICO A SER REALIZADO

CUANTIDADE X PRECO UNIT.

SERVICO A SER REALIZADO

CQUANTIDADE X PRECO UNIT.

SERVICO A SER REALIZADO

CQUANTIDADE X PRECO UNIT.

SERVICO A SER REALIZADO

QUANTIDADE X PRECO UNIT.

SERVICO A SER REALIZADO

CUANTIDADE X PRECO UNIT.

SERVICO A SER REALIZADO

CQUANTIDADE X PRECO UNIT.

SERVICO A SER REALIZADO

QUANTIDADE X PRECO UNIT.

ta|ra|rafrafrafrafra]ra]
oo~ o | ] k]

SERVICO A SER REALIZADO

QUANTIDADE ¥ PRECO UNIT.

2.10|SERVICO A SER REALIZADO CQUANTIDADE X PRECO UNIT.
11|SERVICO A SER REALIZADO CQUANTIDADE X PRECO UNIT.
VALOR TOTAL SOMATORIO TOTAL SEM BDI

BDI XKXX VALOR TOTAL DO BDI

VALOR TOTAL + BDI XXKXX

SOMATORIO TOTAL COM BDI

VALOR POR EXTENSO DO VALOR TOTAL COM BDI

ANEXO 11l DO PROJETO BASICO — DECLARAGAO DE VISTORIA TECNICA

A Companhia Nacional de Abastecimento — CONAB
Ref.: Pregdo Eletrénico — n? /20XX

Declaramos que em atendimento ao previsto no Pregdo Eletronico n? /

portador(a) da CI/RG n2

, que eu,

e do CPF n?

, Responsével da Empresa
, como seu representante legal para os fins da presente declaragdo, compareci perante a

https://sei.agro.gov.br/sei/controlador.php?acaoc=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=38376864&infra_s...

29/49



27/12/2022 11:58 SEI/MAPA - 25853607 - Conab - Edital Pregéo Eletr.07 - Serv,Trad,AmpComp

CONAB/Sureg/XX, situada a , e vistoriei os locais onde serdo
executados os servigos objeto da licitagdo em aprego, tomando plena ciéncia das condigdes e graus de dificuldade existentes.

Cidade-UF, / /20XX.

Assinatura e carimbo
(Responsavel Técnico da Empresa)

Visto:
Responsavel pela CONAB

ANEXO IV DO PROJETO BASICO — DETALHAMENTO DOS SERVIGOS

1. OBJETIVO

Descrever, de forma minuciosa, os servicos e metodologias aplicadas na execugdo do objeto deste Projeto Basico. Todas as prescricdes presentes
neste anexo, deverdo ser cumpridas de forma integral.

2. SEQUENCIA DOS SERVICOS
2.1. SERVICOS PRELIMINARES
2.2. DEMOLIGOES E RETIRADAS
2.3. FUNDAGOES

2.4. ALAMBRADO

2.5. SERVICOS FINAIS

2.6. ELABORAGAO DO AS BUILT

3. DOS PROCEDIMENTOS DE EXECUGCAO
3.1. SERVICOS PRELIMINARES
3.1.1. PLACA DE OBRA: Devera ser executada em chapa de ago galvanizada n.2 22. Fixada com pontaletes de madeira ndo aparelhada com dimensGes
de 7,5 x 7,5 cm. E seguird as seguintes recomendacgdes:

e Aplaca deve ser confeccionada de acordo com o Manual de Uso da Marca do Governo Federal — Obras. Janeiro 2019

e Aterminologia a ser empregada na placa sera definida pelo PROPRIETARIO, cabendo ao CONSTRUTOR o ajuste da quantidade de informagdes

ao numero de réguas previsto.

3.1.2. ANOTAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA: Antes do inicio da execugdo dos servicos, a empresa contratada deverd apresentar a ART,
emitida pelo responsavel técnico pela execugdo dos servigos objeto deste Projeto Basico.

3.1.3. ALUGUEL DE CONTAINER: A empresa devera providenciar, até o inicio da obra, a instalagdo, no local de execugdo dos servigos, o container
previsto no orgamento. Seguindo as especificagdes contidas na composicdo do referido item.

3.2. SEGUNDA ETAPA: consiste na andlise de problemas e possiveis empecilhos para a instalagdo.
3.3. SISTEMA DE HIDRANTES
3.3.1 Instalagdo das tubulagdes e dos hidrantes: Devera ser executado desde que aceita pela contratante, assentado de acordo com as especificagdes
estabelecidas pelo projetos.
e A edificagdo contard com um conjunto de 28 hidrantes para auxilio no combate a incéndios e de 1 hidrante de recalque externo.

e Esguicho de aspersdo esta detalhado no projeto na prancha 3/3, objeto do processo em questdo para informag&es sobre vazdo e pressdo do
hidrante mais desfavoravel conferir o projeto aprovado no Corpo de Bombeiros.

e Arede de alimentacdo existente devera ser desativada e instalada uma nova rede de alimentagdo aparente (conforme projeto), com tubulagdo
de Ferro Galvanizado com didmetro conforme especificado na prancha 1/3, 2/3 e 3/3 do projeto.

e Quando necessario, poderd ser feita modificagdo na localizagdo e conexdes para passagem dos tubos, apds a autorizagdo da fiscalizagdo desde
gue ndo seja modificada a geometria geral da rede de hidrantes.

e O sistema de recalque devera ser rigorosamente observado os detalhes e especificagdes dos projetos.
e Os esguichos deverdo ser observados os detalhes e especificagées dos projetos.

e Os abrigos existentes deverdo ser retirados e isolados as respectivas tubulagdes de alimentagdes dos mesmos. E serdo instalados novos abrigos
de chapa de ago, observando a localizagdo dos mesmos conforme detalhes e especificagdes na prancha 03/03 no projeto.

e Antes de realizar qualquer alteracdo de material ou geometria geral da rede de hidrantes, devera ser consultado o responsével técnico e
projetista para verificar se as modificagdes estdo dentro dos parametros de funcionamento e seguranga do sistema e normas da ABNT, assim
como do Corpo de Bombeiro do GDF.

e Devera ser realizado o teste de estanqueidade para garantir o funcionamento do sistema.

3.4. A quarta etapa consiste no levantamento e elaboragdo do As Built e apresentagdo do mesmo para a contratante.

4. CONSIDERAGOES
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4.1. Todos os servigos que serdao executados, deverdo seguir rigorosamente todas os normativos brasileiros, bem como, todas as exigéncias contidas
neste detalhamento. Segue relagdo de normas e documentos que devem nortear a CONTRATADA:

4.1.1. Especificagdes da Obra.

4.1.2. Normas e Recomendagdes da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas).

4.1.3. Caderno de Encargos SINAPI;

4.1.4. Posturas Federais, Estaduais e Municipais.

4.1.5. Normas das Concessionarias de Servigos Publicos que atendem a localidade.

4.1.6. Normas do Ministério do Trabalho e do Ministério da Saude, no que for aplicvel a obra.

4.2 Todos os detalhes e servigos constantes dos desenhos e ndo mencionados nestas especificagdes técnicas, assim como os servigos aqui
mencionados e ndo constantes dos desenhos, serdo interpretados como parte dos projetos.

4.3 Nos casos omissos ou suscetiveis de duvida, a CONTRATADA deverd recorrer a FISCALIZACAO para esclarecimentos ou orientagdo, sendo as
decisdes finais sempre comunicadas por escrito.

ANEXO V DO PROJETO BASICO — ORCAMENTO SINTETICO
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Conab

Item Cédigo Banco

1

11 COTACAO Proprio
coor

2

21 00010776 SINAP|

22 00004813 SINAPI

3

31 93572 SINAPI

32 90777 SINAPI

33 97064 SINAPI

34 00010527 SINAPI

4

41

411 97498 SINAPI

412 92367 SINAPI

413 92368 SINAPI

414 91170 SINAPI

415 91171 SINAPI

416 91172 SINAPI

42

421 92390 SINAPI

422 92636 SINAPI

43

431 92642 SINAPI

432 92644 SINAPI

44

441 92934 SINAPI

45

451 99624 SINAPI

452 99625 SINAPI

453 00000180 Propric

46

461 96765 SINAPI

462 94792 SINAPI

463 94499 SINAPI

46.4 101917 SINAPI

465 00000181 Propric

46.6 00000182 Proprio

467 00000183 Propric

46.8 00000184 Proprio

46.9 10852 ORSE

46.10 00021136 SINAPI

451 COTACAQ Proprio
CO0

46.12 00039756 SINAPI

47

471 93358 SINAPI

472 96995 SINAPI

5

51 98519 SINAPI

https://sei.agro.gov.br/sei/controlador.php?acaoc=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=38376864&infra_s...

SEI/MAPA - 25853607 - Conab - Edital Pregéo Eletr.07 - Serv,Trad,AmpComp

Obra Bancos

B.D.I

Projeto de incéndio da companhia nacional de abastecimento - CONAB- SINAPI - 09/2022 - Distrito  20,34%
N Fi

HIDRANTE

Orgamento Sintético
Descrigio Und
SERVICOS TECNICOS0-PROFIS SIONAIS
TAXA DE ART DO CONTRATO DA OBRA - TABELA CREA-DF Und
SERVICOS PRELIMINARES
LOCACAO DE CONTAINER 2.30 X 6,00 M. ALT, 2.80 M. PARA ESCRITORIO, MES

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. m?
22, ADESIVADA, DE “2.4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

SERVIGOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES
ENGENHEIRC CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO DTORRED M
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, MXMES
COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00 M (INCLUSO SAPATAS

FIXAS OU RODIZIOS)

HIDRANTE

TUBOS PARA HIDRANTE

CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 20 M
CAO

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 M
1/2°). CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80 (37). M
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAQ PARA
HIDRANTE - FORNEGIMENTO E INSTALAGAQ. AF_10/2020

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVG, CPVC OU COBRE DIAMETROS M
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE

LARGURA, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/23, FIXADA EM
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM Al
METALICA RIiGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE
AF_05/2015

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS ]
MAIORES QUE 75 MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 3",
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS M
RACADE|

JOELHO

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2°), CONEXAO UN
ROSQUEADA, INSTALADO EM_REDE DE ALIMENTACAQ PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAQ ROSQUEADA, DN UN
80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAOQ PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_10/2020

TE

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2°), UN
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3"), UN
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_10/2020

LUVAS DE REDUGAO

LUVA DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXAQO UN
ROSQUEADA., INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAQ PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

VALVULA DE RETENGAO

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_08/2021

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3" - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_08/2021

VALCULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2"- UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO

EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

ABRIGO PARA HIDRANTE. 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR UN
45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO

20M, REDUCAO 2472 X 112" E ESGUICHO EM LATAO 11

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO UN
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAQ, ROSCAVEL, 2 1/2" - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

MANGMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF_10/2020

FORNECIMENTO DE MOTOBOMBA HORIZONTAL, VAZAQ: 26,4 M¥H, ALTURA UN
MANOMETRICA: 28,5 MCA, POTENCIA 5CV, MODELO/MARCA: BPI-21 RIF

2.1/2, SCHNEIDER OU SIMILAR - REFERENCIA: COTACAO

INSTALACAO DE CONJ. MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV UN

PRESSOSTATO ROSQUEAVEL MARCA DANFOSS, MODELO KP, COM UN
E DO PONTO DE TRABALHO DE 0 A 7,5 KGF/CM2, COM
CONEXAO MACHO THE" - FORNECIMENTO E INSTALAQA

CAIXA EM ALVENARIA 90X50X50CM EM ALVENARIA PARA HIDRANTE DE UN
RECALQUE, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO 50X50CM, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 10.0 mm2, 450/750v - Fomecimento e instalacdo M
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 17, M
PAREDE DE 0,90 MM

Disjuntor tripolar curva C 25 A UND
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE UN

SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES
DIN, 100 A

ESCAVACAO DE VALAS

ESGAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m*
1,30 M. AF_02/2021

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m*
SERVICOS COMPLEMENTARES

REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m?

ederal
ORSE - 08/2022 - Sergipe

Quant.

482

3.8

61217

70

70

27

27

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Genivalde Euripedes Ribeiro
Setor de Engenharia

ANEXO VI DO PROJETO BASICO- CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Valor Unit

233.94

937.50

425,00

334059
87.57
15.10

20,00

50.94

126,03

167.39

141.40

186.29

193,77

246,40

102,77

533,61
73454

279.63

1.358.02

12717

324,68
143,01

422274

400,10

391.03

1.078,93

42,98
16.62
64,61

537,09

69,94

42,40

Valor Unit
com BDI

281.52

1.128,18

511.44

4.020,06
105.38
18,17

24,06

61.30

151,66

201.43

170,16

22418

233,18

296.51

123,67

642,14
883.94

336,50

1.634.24

153,03

390.71
172,09

5.081.64

481,48

470.56

129838

51.72
20,00
7775

646,33

8416

51,02

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos

pre

dos insumos de

méo de obra, de acordo com as

bases.

Total
281,52
281,52

15.051,39
5.640,90

9.410,49

39.080,40
20.100,30
12.645,60

2.725.50

3.609,00

169.793,78
76.518,67
61,30

73.100,12

765,43

256499

2348

16.103,08
15.654,72

448,36

8.118,11
7.228,58

889,53

123,67
123,67

2.199,08
642,14
883,94
673,00

66.366,19
4575872

153,03

117213
172,09

10.163.28

962,96

941,12

1.298,38

3.620,40
1.400,00
7775
646,33

364,98
221,23
137,75,

6,09

Peso (%)
0,13 %
013%
671%
252%

4,20 %

1743%
8,96 %
5,64 %
122%

161%

7573 %
34,13 %
0,03 %

32,60 %

0,00 %

114%

0,01 %

718 %
6,98 %

0,20 %

362%
322%

0,40 %

0,06 %

0,06 %

0,98 %
0.29%
0,39 %
0,30 %
29,60 %
2041 %

0,07 %

052%
0,08 %

4,53 %

043%

0.42 %

0,58 %

161 %
0.62%
0,03%
029 %

0,16 %
0,10 %
0,06 %
0,00 %
0,00 %

186.325,22
37.887,96
224.213,18
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@ Conab CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Adaptacdo do Si de ¢do e Combate a Incéndio (Hidrantes)

RS 233,94 0,13% | PREVISTO RS 46,79 RS 46,79 RS 46,79 RS 46,79 RS 46,79
RS 12507,50 | 6,71% | PREVISTO | 30,00 | R$3.752,25 17,50 | R$2.188,81 17,50 | R$2.188,81 17,50 RS 2.188,81 17,50 RS 2.188,81
RS 32476,35 | 17,43% | PREVISTO | 0,00 RS -00 25,00 | R$8.115,09 25,00 | RS 8.119,09 25,00 RS 8.119,09 25,00 RS 8.119,09
RS 141.102,38 | 75,73% | PREVISTO RS 28.220,48 RS 28.220,48 RS 28.220,48 RS 28.220,48 RS 28.220,48

RS 5,07 0,00% | PREVISTO RS 1,01 RS 1,01 RS 1,01 RS 1,01 RS 1,01

Genivaldo Euripedes Ribeiro
Setor de Engenharia

ANEXO VIl DO PROJETO BASICO- CURVA ABC

https://sei.agro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=38376864&infra_s... 33/49
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Conab
CodigoBanco

00007701 SINAPI

00040813 SINAPI
00020963 SINAPI

00021030 SINAPI

00002706 SINAPI
00003470 SINAPI
00000181 Préprio

00004813 SINAPI

0000269 SINAPI
00037554 SINAPI
00010904 SINAPI

00010776 SINAPI
00000246 SINAPI

00006299 SINAPI
00010527 SINAPI
11799 ORSE

00037370 SINAPI
00010900 SINAPI

00037371 SINAPI
0002113 SINAPI

00000184 Préprio

00043499 SINAPI
00006011 SINAPI
00044497 SINAPI
00037572 SINAPI
00006111 SINAPI
00000394 SINAPI
00000182 Prépio

00000183 Proprio

00040853 SINAPI
00043485 SINAPI
00010406 SINAPI
00007694 SINAPI

00000120 Proprio
00039756 SINAPI
00006322 SINAPI

00010405 SINAPI

00020971 SINAPI

obra Bancos.
Projeto da incéndio da companhia nacional de bastecimento - CONAB.  SINAPI - 092022
HIDRANTE

ORSE - 0612022 - Sergipe.

Descrigio Tipo

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA DN2.112',E = Matoral
*3.65° MM, PESO '651* KGIM (NER 5580)

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mao de Obea

A DE INCENDIOIBRIGO PARA NANGUEIRA, DE SOBREPORIEXTERNA, Mol
‘GOM 90 X 60 X 17 M. EM CHAPA DE ACO. PORTA COM VENTI

VISOR COM A INSCRICAD INCENDIO" SURORTEICESTA NTERAA PARA A
ANCLEIRA PINTURA EETROSTATICA VERMELH

MANGUEI Materal
TEI00 EM IO DE POLISTERE TUBO mrzmo W BORRAGHA

SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPID

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Mo de Obea

‘GOTOVELO 50 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCABSP, DE2  Matoral

FORNEGIMENTO DE MOTOBOWEA HORIZONTAL VAZAO 26 4 MY, ALTURA Mol
28,5 MCA, POTENCIA 5CV, MODELOIMARCA: BPI-21 RIF

S S EDER O SIILAR - REFERENCIA COTACAO

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N Mteral
22", ADESIVADA, DE 2.4 X1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mao de Oba
ESGUICHO JATO REGULAVEL TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 112", Materal
PARA COMBATE A INCENDIO
REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES  Materal
£0NSTALACAO PREDIAL O INCENDIO, s GRAUS, DIAVETRO DE2 12,
/OLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 250 M, PARA ESCRITORIO, ~ Equpamento

DIVISORIAS INTERNAS E SEH SANITARIO (NAG INCLUI
'AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mao de Obra
TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 17 Matoral

LOCACAD DE ANOAIME METALICO TUBLLAR DE ENCAKE, TIPO DE TORRE. Eqipamerto
‘COM LARGURA DE 1 TURA DE *1,00° M (INCLUSO SAPATA!

st 3 100 md st Mot
4x10.0 mm2, 45017500
'ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros

ADAPTADOR. EM LATAO, ENGATE RAPIDOT 172" X ROSCA INTERNA 5 FIOS  Matoral
2112 PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INGENDIO

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Sanvigos

ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", Materal
PAREDE DE
(CAIXA EM ALVENARIA SOXSOXSOCH EM ALVENARIA PARA HIDRANTE DE _ Materal
FECALQUE COM TAWPA E FERRO FUNDIDO S0XSICH, FORNECIMENTO £
nTA:

GADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS Equpamento
COMPLEMENTANES - COLETADD CAXAY
 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 12" (REF 1509) Materal

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Mao do Obca
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Ouiros
'SERVENTE DE OBRAS. Mao de Obca

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPOD,  Materal
(COM 1 172" £ PARAFUSO DE FIXACAO

NSTALAGAO DE CONJ. MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV Senigos

PRESSOSTATO ROSGUSAVEL ARCA DANEOSS MODELOKP O Eqspamerts
TRABALHO DE 075 KGFIGMZ, COM

CONEXAO MAGHO 716~ FORNEGNENTO E INSTALACHO.

EXAMES - MENSAUISTA (COLETADO CAIXA) Mol

EPI- FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Equipamento
‘COLETADO CAIXA)

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN25), 3 400 PSI,  Materal
TAWPA DE PORCA DE UNIAO, EXTRENIDADES COM

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA. CLASSE MEDIA, DN 3
MM, PESO *B 47" KGIM (NBR 5580)

405" Material

VALCULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE. ROSCAVEL, 2 12 Matorl
FORKECIMENTO £ INSTALACAO

QUADRO D DISTRIBUICAD COM BARRAMENTO TRIASICO O Mateial
'SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES

TE O FERRG GALVAMZADO 05 3 Mol

'VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25) 2 112", 400 PSI, Materal
TAWIPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA.

‘GHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 112 X2 Materal
112", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

00003459 SINAPI  COTOVELO 50 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" Materal
00043461 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS. Equipamento
‘COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
“TABELA CREADF Tas
coor
0000243 SINAPI  ELETRICISTA Mao de Obra
0000613 SINAPI  REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO & CANOPLA CROWADOS Materal
SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509)

00012659 SINAPI
00043475 SINAPI
00043451 SINAPI
00043486 SINAPI
00004350 SINAPI
00003927 SINAPI
00003148 SINAPI

COTAGAO Préprio
00037373 SINAPI
00040854 SINAPI
00043485 SINAPI
00040625 SINAPI
00007307 SINAPI
00043467 SINAPI
166 ORSE
10452 ORSE
10761 ORSE
00000396 SINAPI
2378 oRSE
941 ORSE
10517 ORSE
10599 ORSE
00000352 SINAPI
00043462 SINAPI
10%2 ORSE
00012893 SINAPI
00044503 SINAPI
00083454 SINAPI
00012892 SINAPI
0002711 SINAPI
105% ORSE
11241 ORSE
00012895 SINAPI
1651 ORSE
11240 ORSE
00012894 SINAPI
00043489 SINAPI
10728 ORSE
00003146 SINAPI
128 ORSE
00043465 SINAPI
10575 ORSE
11202 ORSE
an29 ORSE

https://sei.agro.gov.br/sei/controlador.php?acaoc=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=38376864&infra_s...

" KGFICM2 (10" Material

MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA
'BAR), DIAMETRO NOMINAL DE "63" MM, CONEXAO DE 1/4°

ERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA Equipamento
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADXA)

EPI- FAMILIA SERVENTE - HORISTA [ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento
‘GOLETAD

EPI- FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento
‘COMPLEMENTARES - COLETAD!

'BUCHA DE NYLON. DIAMETRO DO FURO 5 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM Matoral
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 48X
LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. DE 2 112" Materal
X112

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (LX C) Materal
Disjuntortipolr curva € 25 A Equipamento
'SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Tas
'SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material
EPI- FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento
‘COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
TUBO LVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN ", Matoral
MM, PESO 2,50 KGIM (NBR 5580)
FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) Materal
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Equpamento
‘COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Almogo (Participago do empregador) Materal
Casta Bésica Materal
Rofeicao - café da man (café com lfts e dois pas com manteiga) Senicos

'ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPOD,  Materal
'COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO

Valo transporte Matoral
Fardamento com mangas curta Materal
Exames admissionals/demissions (chackup) Senvigos
Protetor olar fps 30 com 120m! Materal
ASRACAOEIRA £ G0 PARA AVARRACAO OE ELETRODUTOS, TPOD, — Mateial
CON 12 E PArAFLSO 0F
FERRAMENTAS . EAMILIA ENGENEIRO CVIL - HORISTA ENCARGOS  Equipaments
‘COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

oguro de vida e acidente em grupo Servigos
'BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO Materal
ACOLCHOADO
JARDINEIRO (HORISTA) Mao de Obra
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO “7* CM) Equpamento

(CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA  Equipamento

Protetor auiular Materal
Aiicate volt-amperimetro Materal
(CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAQ DE Materal
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

Ot osi Materal
Alicats com isolamento Materal

‘CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ  Materal
(AMARELA OU AZUL

L)
EPI- FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento
‘COLETADO CAIXA)

Pé quadeada Materal
FITAVEDA ROSCA EM ROLOS DE 18MM X 10 M (LX C) Materal
Talhadsirachata 10" Talhadsira chara 10" Materal
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equpamonto
‘COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Ghave de fenda chata 30 cm Materal
Chave inglsa 12 Materal
Mareta 1 kg com cabo. Materal
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Encargos Sociais

BDI.
034%

N

N

[
N

Curva ABC de Insumos.

Quantidade

Operativa
500,7560000
50655000
26,0000000

26,0000000

121,4400000
92,0000000
20000000

184000000

212126917
26,0000000
25,0000000

50000000
76,016685¢

310000000
150,0000000
700000000

930,009800
26,0000000

930,0905800
700000000
1,0000000

50000000
30000000
75,7050000
1.050,0905800
T8 68215
2658870600
20000000
20000000

50000000
7857573200
10000000
39482000

20000000
1,0000000
30000000

1,0000000

260000000

20000000
7857573200
10000000
84000000
40000000

10000000
50000000
69.2766600
1200000000
1120000000
10000000
453000

10000000
10500905800
50000000
750000000
10390000
10470000
69.2765600
17102400
00756000
17102400
14402000
13398000
00252000
00067200
0030240
06500000
120,0000000
00756000
00125000
00572337
750000000
0035400
00016800
00785000
00016800
oot00600
00130
00016800
00033600
00570000
00016600
00120000
00025200
00570000
00016800
00008400
0000840

Improdutiva

00000000

00000000

Valor Unitario

Operativa
13429
350358
a4

10230
11456
508164

511,44

1972
24731
21059

112818

1410

15692
206
57

2421
w765
1450
os7
28
353
@i
anss

18333

8507
180,72

3650
646,33
21284

61907

204

16159
038
w18
1972
13954

13026
2%

T - ——

etor ds Engenharks

Improdutiva

s

s

Operativa
6725216
71980
1347120

1287552

24331
105352
1016328

941050

830631
652468
58652

5610.90
530184

a5
360900
327480

318091
20132

151605
140000
129838

122105
110295
109772
101859
101582
100564

o256

sz

91665
X
ass07
352

67300
64633
52

619,07

61,12

218
29859
2152
16565
3984

2026
1175
%60
ET)
2%
631
w21

775
7381
100
&2
52
5084
w2
%80
501
102

Total
Improdutiva

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Geral
6725216
1771980
13147120

1287552

2433
1053952
1016328

941050

830631
692458
589652

5609
530184

45852
3609,00
321460

318091
20132

151605
1.400,00
129838

122105
110295
1097.72
101859
101582
100564

%29

w2

9665
a1
507
1382

67300
646,33
63852

61907

561,12

ESE
2059
w18
16565
13954

13026
175
9550
ED)
5256
531
a1

s
351
00
25
82
EE

. de acordo com as bases.

299%

793%
s587%

574%

550%
470%
45%%

420%

370%
309%
263%

252%
236%

220%
161%
1.46%

142%
050%

068%
062%
050%

0s4%
s
(A
045%
0%
0ds%
0%
0%

[
oa0%
0%
0%

030%
029%
028%

028%

025%

o14%
1%
01%
oor%
006%

006%
00s%
oo0s%
0%
00w
o0i%
oo

00%
005
00%
0%
0%
0%
0%
0o1%
o1
000
oo0%
o0
000%
0%
000%
o0
0%
000%
o0
000%
o0
o0
o00%
o0
000%
o0
o0
o0%
o0
000%
0%
o0
oo0%
o0
000%
o0
o0

lor
Acumulado

6725216

503197
9820217

11106714

12349045
13402997
14419325

15360375

16191006
16883474
TaT2%

180.372,16
16567399

190.600,51
19420951
197.484,11

20068503
2265635

24020239
20560239
20690077

212182
w9247
21032250
21134108
2023531
21336254
21432550
21526662

21618327
21707118
2752625
21863977

21931277
219.959.10
2059762

2121669
21181

22109
2305
26110
267
s

21169
mane
2N
20
210
2563
s

2712
23838
2390589
235708
2002130
240723
2012065
2418345
216845
2017874
2418175
2419500
2420039
2420281
2020012
242053
2420655
2420770
202088
2620961
242103
2421089
22115
221187
242129
22088
2421288
2421267
242075
24208
242080
2421286
2421301
2421306
2421311
2421315
2421318

Equpamento

Equipamento para Aquisigio Permanente

Mao de Obra
Material
Sanvicos
Taxss

Administragio

Aluguel
Verba

Outros:

ANEXO VIIl DO PROJETO BASICO — COMPOSICAO BDI

Peso
Acumulado
299%

EE
a80%

a954%

55,00%
so78%
6432%

6851%

2%
7531%
T

80.45%
s2.0%

8501%
862%
8308%

B950%
%0.40%

9108%
o1.70%
228%

2%
EE
sz
a426%
s
s5.17%
£
s601%

soa2%
2%
e
a5

oran
%11%
9830%

%674
98.92%

s9.06%
9205
£
so.0%
s96%

a5
S5
s951%
s955%
S5
1%
B

0%
st
a9
EE
952
X
s
s950%
X
S99
EE

1000%

100.00%

10000

100.00%

10000%

10000%

100.00%

10000

100.00%

10000%

10000%

100.00%

10000

100.00%

100.00%

1000%

10000%

10000%

100.00%

100t

10015

10001%

10001

100.01%

10001

10015

Totais por Tipo
RS 1300635

RS 000
RS 419950

1632522
37.887.95
2421318
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@ Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

GERAD

BDI

DATA BASE: AGOSTO DE 2022

ORCAMENTO HIDRANTES — COMBATE A INCENDIO

Erro:540

1. GARANTIAS [G) 0,00%
2. RISCOS (R) 1,00%
3. SEGUROS (S) 0,80%
4. DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,65%
5. ADMINISTRAGAO CENTRAL [AC) 3,00%
6. TRIBUTOS* (T) 6,65%
6.1 - I55*** 3,00%
6.2-PI5 0,65%
6.3 - COFINS 3,00%
6.4 - CPRB 0,00%
7 - LUCRO (L) 6,00%

BDI = a-1

* Soma dos Impostos (ISS, PIS, Cofins e CPRB)
** Aplicagdo da Formula Proposta
***IS5 - Art. 38 do Decreto 25508 de 19 de janeiro de 2005, Brasilia - DF

(1+(AC+R+S+G))(1+DF)(1+L) .

ANEXO IX DO PROJETO BASICO — MODELO DE PLACA DE OBRA

Vista frontal da placa de obra

8x

W PATRIA AMADA

STERIO
~ @ Conab  pccuninSiisess  FUERNS
E AsAswrscm:méI 'A

|-x/2 |

150

NOTAS:
1- Cores aplicaveis & logomarca da
Conab: Pautar-se no Manual de
Identidade Visual da Conab (MIVI).
2- Cores aplicaveis a placa e a marca
do Governo Federal: Pautar-se no
Manual de Uso da Marca do Governo
Federal (SECOM/PRESIDENCIA)

ANEXO X DO PROJETO BASICO - NOVA REDE HIDRANTES 1

https://sei.agro.gov.br/sei/controlador.php?acaoc=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=38376864&infra_s...

Vista Lateral da placa de obra
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ANEXO XI DO PROJETO BASICO - NOVA REDE HIDRANTES 2
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ANEXO XIl DO PROJETO BASICO - NOVA REDE HIDRANTES 3
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Brasilia, 14 de outubro de 2022

ANEXO Il DO EDITAL
MINUTA DE CONTRATO

PROCESSO N.2 21200.005213/2022-65

Contrato N2: [numero do Contrato]

https://sei.agro.gov.br/sei/controlador.php?acaoc=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=38376864&infra_s...

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB E
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A EMPRESA PARA O
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUCAO DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA REFERENTES
A INSTALAGAO DE SISTEMA DE HIDRANTES PARA COMBATE A INCENDIO DA CONAB/MATRIZ.

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO — CONAB, Empresa Publica Federal, entidade dotada de personalidade juridica de
direito privado, de capital fechado, na forma preceituada no § 12 do art. 173 da Constitui¢do Federal, constituida nos termos do art. 19, inciso Il, da
Lei n2 8.029, de 12 de abril de 1990, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento — MAPA, regida pela Lei n? 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, pela Lei n2 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo Decreto n? 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e demais legislagdes aplicaveis, e
pelo seu Estatuto Social aprovado pela Assembleia Geral Extraordinaria, realizada aos 19 de dezembro de 2017, publicada no DOU de 19/01/2018,
Secdo 1, retificado conforme publicagdo no DOU do dia 23 de janeiro de 2018, Edi¢do 16, se¢do 1, pagina 4, com sede em Brasilia-DF, no SGAS,
Quadra 901, Conjunto “A”, CNPJ n2 26.461.699/0001-80, Inscricdo Estadual n? 07.122.550-1, representada por seu Diretor-Presidente,
, parte doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa , pessoa juridica de direito privado, com
CNPJ n? , com sede no enderego , heste ato representada por , parte doravante
denominada CONTRATADA, de conformidade com o que consta do Processo Administrativo n.2 21200.005213/2022-65, referente ao Pregdo
Eletrénico n.2 11/2022 resolvem celebrar o presente Contrato de FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUCAO DOS SERVICOS COMUNS DE
ENGENHARIA REFERENTES A INSTALACAO DE SISTEMA DE HIDRANTES PARA COMBATE A INCENDIO DA CONAB/MATRIZ, que se regera pelo Edital
e seus anexos e pela proposta da contratada, no que couber, independentemente de suas transcrigdes, pelo Regulamento de LicitagGes e Contratos
da Conab, pela Lei n? 13.303, de 2016 e demais legislagcdes pertinentes, pelo ato que autorizou a lavratura deste termo, pela respectiva modalidade
de contratagdo e pelas clausulas e condigGes a seguir:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacio do FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUGAO DOS SERVICOS COMUNS DE
ENGENHARIA REFERENTES A INSTALAGCAO DE SISTEMA DE HIDRANTES PARA COMBATE A INCENDIO DA CONAB/MATRIZ, que serdo prestados nas
condigGes estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

1.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregdo, identificado no predmbulo e a proposta vencedora, independentemente de
transcrigdo.

1.3. As especificagdes dos servigos ora contratados encontram-se detalhadas no Termo de Referéncia.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA

2.1 O Contrato terd vigéncia de 12 (doze) meses contados da data de assinatura do contrato, prorrogdvel por igual periodo, desde que

sejam observados os requisitos previstos no art. 488 do RLC.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO REGIME DE EXECUGAO, DOS PRAZOS DE EXECUCAO E DA GARANTIA DOS SERVICOS
3.1. Os servigos serdo executados no regime indireto de CONTRATAGAO SEMI-INTEGRADA, conforme detalhamento constante do Termo de
Referéncia.
3.2. O prazo de execugdo dos servigos sera de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir da emissdo da Ordem de Servigo Inicial.
3.2.1. A ordem de servigo serd emitida em até 07 (sete) dias Uteis apos a assinatura do Contrato, devendo a CONTRATADA
seguir o cronograma estabelecido no Projeto Basico.
3.3. O prazo de execugdo dos servigos admite prorrogagao, desde que observado o disposto nos artigos 497 e 498 do RLC, mantidas as
demais cldusulas do Contrato e assegurada a manutengdo de seu equilibrio econdmico-financeiro;
3.3.1. A prorrogacao sera limitada ao prazo de vigéncia do contrato
3.4, Os servigos deverdo ter um periodo de garantia de, no minimo, 05 (cinco) anos, contados do recebimento definitivo pela Contratante.
3.4.1. Durante o periodo de garantia, a Contratada devera refazer o servigo ou parte dele, no prazo maximo de 30 (trinta)

dias, apds ser comunicado da necessidade de substituigdo.

4. CLAUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

4.1. O recebimento provisdrio ou definitivo do objeto nio exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta
execugdo do Contrato.

4.2, O recebimento provisério sera realizado pela fiscalizagdo, conforme previsto no Termo de Referéncia.

4.3. Ao final de cada etapa executada, a fiscalizagdo deverd apurar o resultado das avaliagdes da execu¢do do objeto e, se for o caso, a

andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatério.

4.4. Serd elaborado termo de recebimento provisério detalhado acerca das ocorréncias na execugdo do Contrato, os quais serdo
encaminhados ao empregado ou comissdo designada para o recebimento definitivo.

4.5. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, sera realizado pelo empregado ou comissdo designada
para o recebimento definitivo, nos temos disposto no Termo de Referéncia.

5. CLAUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO
5.1. 0 valor do presente Termo de Contrato é de RS ( ).
5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos

e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA dependerdo dos quantitativos de
servigos efetivamente prestados.

https://sei.agro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=38376864&infra_s... 38/49
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6. CLAUSULA SEXTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

6.1. A Contratada deverd apresentar, no prazo de 10 (dez) dias corridos apds a assinatura do Contrato, prorrogéveis por igual periodo,
comprovante de prestagdo de garantia correspondente a 5% (cinco por cento), conforme parametros do art. 439 do RLC, do valor do Contrato,
mediante a op¢do por uma das seguintes modalidades:

a) Caugdo em dinheiro;
b) Seguro-garantia; ou
¢) Fianga bancdria.
6.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;
b) Prejuizos diretos causados a Conab ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do Contrato;

c) Multas contratuais aplicadas pela Conab a contratada.

6.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislagdo
que rege a matéria.

6.4. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretard a aplicagdo de multa de 0,08% (oito centésimos por cento)
do [valor do Contrato ou valor anual do Contrato] por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

6.5. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Conab a promover a rescisdo do Contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme disp&e o inciso | do art. 569 do RLC.

6.6. A prestagdo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter validade de 90 (noventa) dias apds o término da
vigéncia do Contrato.

6.7. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com corregdo
monetaria.

6.8. No caso de prorrogacdo da vigéncia do Contrato ou readequacdo do seu valor em decorréncia de reajuste, reequilibrio econdémico-

financeiro ou acréscimo ou supressdo, a garantia devera ser renovada ou ajustada a nova situagdo, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratagdo.

6.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a Contratada obriga-se a fazer a
respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

6.10. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

6.11. Sera considerada extinta a garantia:

a) com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo
de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
cldusulas do Contrato;

b) com a sua total utilizagdo por parte da Conab dentro do prazo de validade previsto no subitem 6.6; ou

c) com a expiragdo do prazo de validade da garantia previsto no subitem 6.6.

7. CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1. A despesa orcamentdria da execug¢do deste Contrato correrda a conta da Natureza da Despesa , PTRES
, Fonte: , conforme Nota de Empenho n.2 , de /] .

8. CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACGES DA CONTRATANTE

8.1. Sdo obrigagGes da Contratante:

|- assegurar o acesso do pessoal autorizado pela CONTRATADA, devidamente identificado, aos locais onde devam executar os
servigos, tomando todas as providéncias necessarias

Il - acompanhar e fiscalizar os servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada, anotando em registro préprio as
falhas detectadas, indicando dia, més e ano bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

- verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigos recebidos provisoriamente com as especificagGes
constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagdo e recebimento definitivo;

IV - analisar e aprovar o plano de execugdo e o cronograma detalhado dos servicos e obras a serem apresentados pela
Contratada no inicio dos trabalhos, caso estejam de acordo com os ditames do Projeto Basico;

V- comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou irregularidades verificadas no curso da execugdo dos
servigos, para que seja reparado ou corrigido;

VI - notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢Ges, falhas ou irregularidades constatadas no curso
da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

VIl - solicitar a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito assegurado a
Contratante no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor);

VIl - relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de pessoa por ela indicada;

IX - promover reunides periddicas para andlise e discussdo sobre o andamento dos servigos e obras, esclarecimentos e
providéncias necessarias ao cumprimento do contrato;
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X- reunir-se com a CONTRATADA, apds a assinatura do contrato, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugdo do
servigo, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais;

Xl - exigir o cumprimento de todas as obriga¢cdes assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas contratuais e os
termos de sua proposta;

Xl - receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

Xl - rejeitar, no todo ou em parte, servigo executado em desacordo com o previsto neste Projeto Basico;

XIV - fornecer por escrito as informag6es necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;

XV - efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente a prestagdo de servigo, conforme o cronograma, no prazo e
forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

XVI - efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada consoante previsdo na legislacdo;
XVII -  arquivar, entre outros documentos, de projetos, “as built”, orcamentos, cronogramas, livio de ocorréncias,

correspondéncias, certificados de ensaios e testes de materiais e servigos, especificacbes técnicas, termos de recebimento,
contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

XVIII - exigir, a qualquer tempo, a comprovagao das condicdes da CONTRATADA que ensejaram sua contratagao;

XIX - diligenciar a aplicagdo de sangGes ou da rescisdo do contrato, no caso de inobservancia pela CONTRATADA de quaisquer das
cldusulas e condigGes estabelecidas neste instrumento;

XX - esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissGes eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais,
especificagdes e demais elementos de projeto, bem como fornecer informagdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos
trabalhos;

XXI - elaborar e entregar o Atestado de Capacidade Técnica ao fornecedor, ao final dos servigos e caso ndo haja vicios ou etapas

a serem refeitas, especificando os prazos e quantitativos dos servicos e obras realizadas pelo fornecedor, devendo ser datado e
devidamente assinado pela autoridade competente.

8.1.1. A Conab ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que
vinculados a execugdo do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigages constantes no Termo de Referéncia, seus anexos, e na sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execu¢do do objeto e, ainda:

l- participar de reunido inicial, apds a assinatura do contrato, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugdo do
servico, com o esclarecimento das obriga¢des contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do
projeto basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante,
o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos contratados;

Il - iniciar os servicos somente apds a emissdo da Ordem de Servigo por parte da Conab (alinea a, inciso XVII do art. 157 do
RLC);

- manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as condi¢Ses de
habilitagdo e qualificagdo exigidas no certame;

a) Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa
contratada cujos empregados vinculados ao servigo sejam regidos pela CLT devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato os seguintes documentos:Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao servigo sejam regidos pela
CLT devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato os seguintes documentos: Prova de regularidade
relativa a Seguridade Social;Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; Certidoes que
comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do
contratado; Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

IV - se, a seu exclusivo critério, a CONTRATANTE optar por executar testes nos materiais, a CONTRATADA arcara com o 6nus do
fornecimento dos corpos de prova necessarios. Caso os testes indiquem caracteristicas aquém das especificadas,
o CONTRATADO arcara ainda com os custos dos testes realizados e da reposi¢do imediata dos materiais inadequados, independente
de quaisquer cldusulas contratuais referentes a multas, retengdes etc;

V- executar os servicos conforme especificagdes do Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios, nas quantidades, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica,
praticas usuais consagradas, normas e legislagdo pertinente (federal, estadual e municipal que disciplinam o objeto);

VI - cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga da
Contratante;

VIl - obedecer sempre as recomendagGes dos fabricantes, cabendo a contratada a responsabilidade técnica e o 6nus da sua ma
aplicagdo (alinea i, inciso XVII do art. 157 do RLC);

VIl - promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo
com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado;

IX - seguir o Cronograma estabelecido no Projeto Basico (alinea c, inciso XVII do art. 157 do RLC);

X- providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as AnotagBes e Registros de Responsabilidade Técnicas ou os Registros de

Responsabilidade Técnica (de execugdo, supervisdo e outros) referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

Xl - responsabilizar-se pelos vicios e danos (ao patriménio da Conab, aos seus empregados a terceiros) decorrentes da
execugdo do objeto (por dolo, negligéncia, impericia ou imprudéncia), de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa

https://sei.agro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=38376864&infra_s... 40/49



27/12/2022 11:58 SEI/MAPA - 25853607 - Conab - Edital Pregéo Eletr.07 - Serv,Trad,AmpComp

do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Conab autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos, a pregos atualizados, em prazo razodvel estabelecido
pela Companhia, contados a partir da comprovagdo da responsabilidade (conforme previsto na alinea k, inciso XVII do art. 157 do
RLC);

Xl - ndo se prevalecer de qualquer erro ou omissdo para eximir-se de suas responsabilidades, obrigando-se a satisfazer a todos
0s requisitos constantes nas especificagdes (alinea |, inciso XVII do art. 157 do RLC);

Xl - substituir, reparar, remover ou corrigir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado neste Projeto Basico (item
6.7 do recebimento do servigos) , os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execugdo ou dos materiais empregados;

XV - indicar formalmente, antes de iniciar a prestagdo dos servigos, o preposto, informando seu enderego de e-mail e telefones
para contato.

a) Ele serd o responsavel pela prestacdo de todas as informagdes solicitadas pela Conab, bem como, pela perfeita
execucgdo dos servigos e cumprimento das solicitagdes feitas pelo FISCAL do Contrato.

b) Em caso de necessidade de alteragdo do preposto indicado, seja por motivo de férias, afastamento ou outro
qualquer, a Conab devera ser informada imediatamente;

XV - comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servigos;

XVI - responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servicos, por uso indevido de patentes registradas em nome
de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga maior, por qualquer causa de destrui¢do, danificagdo, defeitos ou
incorrecBes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto
aobra;

XVII - assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislagdo especifica de acidentes do
trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados no desempenho dos servicos ou em conexdo com
eles, ainda que acontecido nas dependéncias do CONTRATANTE;

XVIII - prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Conab ou por seus fiscais, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execu¢do do empreendimento;

XIX - paralisar, por determinagdo da Conab, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou
gue ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

XX - submeter previamente, por escrito, a equipe de fiscalizagdo da Conab, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos ou materiais que fujam as especificagdes do memorial descritivo (alinea b, inciso XVII do art. 157 do RLC);

XXI - providenciar a substituicdo de equipamentos e/ou ferramentas que a fiscalizagdo julgue serem deficientes para o
cumprimento do prazo e da garantia de qualidade dos servigos. (alinea g, inciso XVII do art. 157 do RLC);

XXIl - comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da finalizagdo de cada etapa
dos servigos, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;

XXl - Com relagdo aos servigos de supervisdo, a CONTRATADA tomara as seguintes providéncias:

a) Deverd manter a postos — em pronto atendimento - , durante o periodo de execugdo do projeto, engenheiro e
técnicos especializados para vistoria e acompanhamento dos servigos que serdo demandadas pelo fiscal do contrato.
Esses profissionais deverao fazer vistoria técnica da qualidade dos servigos;

b) Os engenheiros ou arquitetos da CONTRATADA deverdo supervisionar a execugdo dos servicos, de forma a garantir a
Responsabilidade Técnica assumida.

c) N&o devera permitir que os servigos executados e sujeitos a inspec¢bes por parte do CONTRATANTE sejam ocultados
pela construgdo civil, sem a aprovagdo ou liberagdo da equipe de fiscalizagdo.

XXIV - responsabilizar-se integralmente pela perfeita execugdo contratual em qualquer hipdtese de subcontratagdo, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da SUBCONTRATADA, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo
rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo;

XXV - utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em conformidade com as
normas e determinagées em vigor;

XXVI-  manter os empregados nos hordrios predeterminados pela Contratante;

XXVII - responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas na
legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a Contratante;

XXVIII - apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgdo para a execugao
do servico;

XXIX -  apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes criminais e distribuicdo civel de toda a mao
de obra oferecida para atuar nas instalag6es do érgao;

XXX - atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do
contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagGes relativas a execugdo do servi¢o, conforme descrito no
Projeto Basico;

XXXI - instruir seus empregados quanto:
a) a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;
b) a prevencdo de incéndios nas areas da Contratante;

c) as atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato,
devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungdo;

XXXII - N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para os
maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

https://sei.agro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=38376864&infra_s... 41/49



27/12/2022 11:58 SEI/MAPA - 25853607 - Conab - Edital Pregéo Eletr.07 - Serv,Trad,AmpComp
insalubre

XXXIIl - arcar com todos os encargos diretos e indiretos que incidirem sobre a contratagdo, inclusive os trabalhistas, previdéncias,
fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato, devendo apresentar, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a
documentagdo comprobatdria dos recolhimentos devidos;

a) As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de operarios, relacionados a
instalagdo e vistorias dos equipamentos objeto, serdo de responsabilidade da CONTRATADA,;

b) As despesas decorrentes de estadia e alimentagdo de pessoal no local de realizagdo da instalagdo e montagem do
equipamento adquirido, serdo de responsabilidade da CONTRATADA;

XXXIV - apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd, além de prové-los com os Equipamentos de
Protegdo Individual — EPI;

XXXV - providenciar, em todas as etapas, o fornecimento e a instalagdo pela CONTRATADA dos Equipamentos de Protegdo Coletiva
(EPC) que se fizerem necessarios no decorrer das diversas fases do cronograma, de acordo com a legislagdo vigente, bem como
demais dispositivos de seguranga necessarios;

XXXVI - proteger adequadamente todos os bens da Conab que estiverem no local de execugdo da obra ou servico, evitando que
eles sejam avariados (alinea e, inciso XVIl do art. 157 do RLC);

XXXVII - fornecer todas as ferramentas e equipamentos necessarios e apropriados a execu¢do do objeto, ficando responsével por
sua guarda e transporte (alinea j, inciso XVII do art. 157 do RLC);

XXXVIIIl - promover a guarda, manutencgdo e vigilancia de materiais, ferramentas (sendo de sua responsabilidade exclusiva), e tudo o
que for necessario a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato;

XXXIX - manter, permanentemente, toda a execug¢do do servico livre de residuos e o ambiente limpo e nas melhores condi¢Ges de
seguranga, higiene e disciplina;

a) Ao final do servico, devera ser realizada limpeza geral, devendo o espacgo ser entregue em perfeitas condi¢bes de
ocupacgao e uso, sem a presencga de restos de quaisquer materiais;

XL - exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indispensdvel para o recebimento definitivo
de objeto, quando for o caso:

a) "As built", elaborado pelo responsavel por sua execugdo;

b) Fornecimento do Diario de Obras devidamente preenchidos;

c) Realizar Teste de Estanqueidade Hidrostatico nos Sistemas e fornecer laudo técnico com respectiva ART/RRT;
d) Fornecer manuais de uso, opera¢do e manutengdo dos sistemas;

e) Relatdrio de Vistoria;

f) Relatério de Conformidade Final;

g) Fornecer ARTs ou RRTs dos documentos técnicos produzidos (Projetos, Memoriais, Or¢camentos, Laudos e
Relatérios);

h) Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de
Imoveis;
XLl - Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico especializado, para que a Conab possa utiliza-lo de
acordo com o previsto Projeto Basico, conforme previsto no art. 525 do RLC.

a) Quando o projeto se referir a obra imaterial de cardter tecnoldgico, insuscetivel de privilégio, a cessdo dos direitos
incluird o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informagdo pertinentes a tecnologia de
concepgao, desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagdo da obra;

XLII - Assegurar a Contratante:

a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e
atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a
Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

b) Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo produzida e
congéneres, e dos demais produtos gerados na execugdo do Contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de
multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

XLIII - Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de
informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuard a execugao
dos servigos;

XLIV - Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes,
ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

XLV -  Adotar as providéncias e precaugbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que
ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicag¢do;

XLVI- A contratada devera adequar a rede de consumo existente no barrilete a nova rede juntamente com a rede de hidrantes
conforme detalhes da casa de bombas dos hidrantes constante da prancha 3/4.

9.2. Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada, eventuais erros/equivocos no dimensionamento da proposta.

9.2.1. A participagdo da Contratada na licitagdo implica a concordancia do fornecedor com a adequagdo de todos os
projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegagGes de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas,
especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento
do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, |l do Decreto n. 7.983/2013;
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10. CLAUSULA DECIMA - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

10.1. As Partes comprometem-se, sempre que aplicavel, a atuar em conformidade com a legislagdo vigente sobre protecdo de dados
relativos a uma pessoa fisica identificada ou identificavel (“Dados Pessoais”) e as determina¢des de 6rgdos reguladores/fiscalizadores sobre a
matéria, em especial, a Lei n2 13.709/2018 (LGPD), e incluindo, entre outros, a Lei 12.965 (Marco Civil da Internet), de 23 de abril de 2014, o Decreto
Federal 8.771, de 11 de maio de 2016, e demais leis e regulamentos aplicaveis. No caso de situagdes ndo definidas nesta clausula aplica-se o disposto
na Lei n2 13.709/2018.

10.1.1. As Partes, ao efetuarem a assinatura no presente instrumento juridico reconhecem que, toda operagao realizada com
os Dados Pessoais identificados neste instrumento, serdo devidamente tratadas, de acordo com as bases legais dispostas no art. 72
da Lei 13.709/2018, vinculando-se especificamente para a execugdo das atividades deste instrumento juridico.

10.1.2. A PARTE RECEPTORA garante a utilizagdo de processos sob os aspectos da seguran¢a da informagdo, principalmente
no que diz respeito a prote¢do contra vazamento de informagOes e conscientizagdo dos colaboradores sobre o uso adequado das
informacg0des.

10.1.3. A PARTE RECEPTORA, incluindo todos os seus colaboradores, compromete-se a tratar todos os Dados Pessoais como
confidenciais, exceto se ja eram de conhecimento publico sem qualquer contribuicdo da PARTE RECEPTORA, ainda que este
instrumento juridico venha a ser resolvido e independentemente dos motivos que derem causa ao seu término ou resolugdo.

10.1.4. A PARTE RECEPTORA devera manter registro das operagées de tratamento de Dados Pessoais que realizar, bem como
implementar medidas técnicas e organizativas necessarias para proteger os dados contra a destrui¢do total, acidental ou ilicita, a
perda, a alteragdo, a comunicagdo ou difusdo ou o acesso ndo autorizado, além de garantir que o ambiente (seja ele fisico ou ldgico)
utilizado por ela para o tratamento de dados pessoais sdo estruturados de forma a atender os requisitos de seguranga, aos padroes
de boas praticas e de governanga e aos principios gerais previstos em Lei e as demais normas regulamentares aplicaveis.

10.1.5. A PARTE RECEPTORA devera notificar a PARTE REVELADORA, no prazo determinado em regulamento da Autoridade
Nacional, ou seja, em até 2 (dois) dias Uteis da ciéncia, de qualquer ndo cumprimento das disposigdes legais ou contratuais
relacionadas aos Dados Pessoais que afete a PARTE REVELADORA, assim como de qualquer violagdo de Dados Pessoais que teve
acesso em fungdo do presente instrumento juridico.

10.1.6. A PARTE RECEPTORA devera por seus proprios meios adotar instrumentos de prote¢do dos Dados Pessoais junto aos
seus colaboradores e fornecedores, de forma a preservar o sigilo dos Dados Pessoais da PARTE REVELADORA.

10.1.7. As Partes reconhecem que o compartilhamento ou a transferéncia de dados pessoais para as bases de dados internas
da Conab e para o Orgdo da Imprensa Nacional para publicacdo dos atos oficiais da Administracdo Publica, quando for necessario,
estd contemplada pelo disposto no art. 26 da Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais, e pelo inciso IV do § 12 do mesmo artigo,
conforme a finalidade do referido instrumento juridico.

10.1.8. As Partes “REVELADORA” e "RECEPTORA", por si e seus subcontratados, garante que, caso seja necessario transferir
para o exterior qualquer Informagdo Pessoal cumprird as Leis de Prote¢do de Dados Pessoais, em especial os artigos 33 a 36 da Lei
Geral de Protec¢do de Dados Pessoais referentes a transferéncia internacional de Informagdes pessoais.”

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
11.1. Compete a Contratada, no que couber, atender os critérios de sustentabilidade ambiental previstos no art. 10 do RLC.
11.2. A Contratada se responsabiliza administrativamente, civilmente e penalmente por qualquer dano causado pelo seu servico ao meio

ambiente, podendo responder, inclusive, perante a Conab, pelos eventuais prejuizos causados a Companhia.

11.3. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo
pontual ou fugitiva, utilizado pela contratada na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e Resolugdo CONAMA n° 436, de 22/12/2011, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo
de fonte;

11.4. A contratada devera providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos frascos de aerossol origindrios da contratacdo,
recolhendo-os ao sistema de coleta montado pelo respectivo fabricante, distribuidor, importador, comerciante ou revendedor, para fins de sua
destinagdo final ambientalmente adequada;

11.5. A contratada deverad utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

a) Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS devidamente aprovado pelo drgdo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA,;

b) Supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo drgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente —
SISNAMA;

c) Florestas plantadas; e
d) Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

11.6. E vedada a contratada a utilizacdo, na contratacdo, de produtos preservativos de madeira que contenham os ingredientes ativos
Lindano (gama-hexaclorociclohexano) e Pentaclorofenol (PCF) e seus sais;

11.7. As embalagens e os residuos de produtos preservativos de madeira ndo podem ser reutilizados ou reaproveitados, devendo ser
recolhidos pela contratada e descartados de acordo com as recomendagdes técnicas apresentadas na bula, para destinagdo final ambientalmente
adequada;

11.8. Incorporar nos memoriais descritivos caso o objeto ou suas etapas se enquadrem nas hipéteses do artigo 20 da Lei n2 12.305, de 2010
— Politica Nacional de Residuos Sdlidos, a Contratada devera elaborar plano de gerenciamento de residuos sélidos, sujeito a aprovagdo da autoridade
competente.

11.9. Para a elaboragdo, implementagdo, operacionalizagdo e monitoramento de todas as etapas do plano de gerenciamento de residuos
sélidos, nelas incluido o controle da disposi¢do final ambientalmente adequada dos rejeitos, sera designado responsdvel técnico devidamente
habilitado

11.10. Sdo proibidas a contratada as seguintes formas de destinagcdo ou disposicdo final de residuos sélidos ou rejeitos:
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a) Langamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hidricos;
b) Langamento in natura a céu aberto, excetuados os residuos de mineragao;
c) Queima a céu aberto ou em recipientes, instalagdes e equipamentos ndo licenciados para essa finalidade;
d) Outras formas vedadas pelo poder publico.

11.11. Incorporar nos memoriais descritivos a gestdo e operagdo dos residuos perigosos gerados a partir da presente contratacdo, a
contratada deverd observar a Lei n? 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, Decreto n? 7.404, de 2010, e Instrugdo Normativa 1,
25/01/2013 — IBAMA, devendo:

a) Estar regularmente cadastrada no Cadastro Nacional de Operadores de Residuos Perigosos — CNORP, parte integrante do
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, conforme classificagdo
do Anexo | da Instrugdo Normativa IBAMA n2 1, de 25/01/2013;

b) Possuir plano de gerenciamento de residuos sélidos aprovado pelo drgdo competente e em conformidade com as exigéncias
legais e normas pertinentes dos drgaos do SISNAMA, do SNVS e do SUASA;

c) Possuir, caso exigivel, autorizagdo ou licenciamento junto ao érgdo competente, que comprove, no minimo, capacidade técnica e
econdmica para prover os cuidados necessarios ao gerenciamento desses residuos.

11.12. A Contratada que também operar com residuos perigosos, em qualquer fase do seu gerenciamento, nos termos da Lei n? 12.305, de
2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos, e Decreto n? 7.404, de 2010, devera:

a) Elaborar plano de gerenciamento de residuos perigosos, a ser submetido ao érgdao competente;

b) Adotar medidas destinadas a reduzir o volume e a periculosidade dos residuos sob sua responsabilidade, bem como a
aperfeicoar seu gerenciamento;

c) Informar imediatamente aos drgdos competentes sobre a ocorréncia de acidentes ou outros sinistros relacionados aos residuos

perigosos.
12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA MANUTENGAO DA QUALIFICACAO E HABILITACAO
12.1. A CONTRATADA se obriga a manter durante todo o periodo de execugdo do objeto deste Contrato, em compatibilidade com as

obrigagdes assumidas, as condigdes de habilitagdo e as qualificagbes exigidas na licitagdo.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAGAO DO CONTRATO

13.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo do Contrato serdo exercidos de acordo com o previsto no Termo de Referéncia, Anexo | do Edital e
conforme Regulamento de LicitagGes e Contratos - RLC.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO PAGAMENTO

14.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condi¢des a ele referentes se encontram definidos no Termo de Referéncia, Anexo |
do Edital e nos artigos 558 a 567 do RLC.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO REAJUSTE

15.1. O prego consignado no Contrato podera ser corrigido, observado o interregno minimo de um ano, contado a partir da data limite para
a apresentacgdo da proposta pela variagdo do INCC.

15.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo
reajuste.

15.3. Serdo objeto de preclusdo os reajustes a que o contratado fizer jus durante a vigéncia do Contrato e que ndo forem solicitados até o

implemento dos seguintes eventos:
a) Assinatura do termo aditivo de prorrogagao contratual;
b) Data em que o Contrato completa 12 (doze) meses, 24 (vinte e quatro) meses e assim sucessivamente; ou
c) Encerramento do Contrato.

15.4. Caso na data da prorrogagdo contratual ou na data em que o Contrato completar 12 (doze) meses, 24 (vinte e quatro) meses e assim
sucessivamente, ainda ndo tenha sido divulgada a variagdo do indice no periodo, ou ainda ndo tenha sido possivel a Conab ou a contratada proceder
aos cdlculos devidos, ficarad resguardado o direito ao futuro reajuste, mediante cldusula a ser inserida no termo aditivo nos casos de Contratos
sujeitos a prorrogacdo de vigéncia, ou apostilamento previamente autorizado pela autoridade competente nos demais casos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. A contratada, em caso de inadimplemento de suas obrigagdes, garantido o contraditério e ampla defesa anteriormente a sua aplicagdo
definitiva, ficard sujeita as seguintes san¢des previstas no RLC e na Lei n2 13.303, de 2016:

a) adverténcia;

b) multa moratéria;

c) multa compensatéria;

d) multa resciséria, para os casos de rescisdo unilateral, por descumprimento contratual;

e) suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a Conab, por até 02 (dois) anos.
16.2. As sangOes previstas nos incisos “a” e “e” poderdo ser aplicadas com as dos incisos “b”, “c” e “d”.
16.3. O contratado que cometer qualquer das infragdes elencadas no artigo 576 a 580 do RLC, dentre outras apuradas pela fiscalizagdo do
contrato durante a sua execugdo, ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as sangdes previstas nesta cldusula.
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16.4. A aplicagdo das penalidades previstas neste item realizar-se-4 no processo administrativo da contratagdo assegurado a ampla defesa e
o contraditdrio a Contratada, observando-se as regras previstas no RLC.
16.5. A aplicagdo de san¢do administrativa e o seu cumprimento ndo eximem o infrator da obrigacdo de corrigir as irregularidades que
deram origem a sangdo.
16.6. Da sancao de adverténcia:
16.6.1. A sangdo de adverténcia é cabivel sempre que o ato praticado ndo seja suficiente para acarretar prejuizo a Conab,
suas instalagdes, pessoas, imagem, meio ambiente, ou a terceiros.
16.6.2. A aplicagdo da sangdo do subitem anterior importa na comunicagdo da adverténcia a contratada, devendo ocorrer o
seu registro junto ao SICAF, respeitado o disposto no item 16.5.
16.7. Da sancdo de multa:
16.7.1. A multa podera ser aplicada nos seguintes casos:

a) em decorréncia da pratica por parte do proponente das condutas elencadas nos artigos 576 e 580 do RLC devera ser aplicada
multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato;

b) multa moratdria por atraso injustificado na entrega da garantia contratual, conforme disposto no Clausula Sexta;

¢) multa moratdria de 0,20 % (dois décimos por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso na execugdo dos servigos até o
limite de 15 (quinze) dias;

d) multa moratéria de 0,25% (vinte e cinco décimos por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso na execugdo dos
servigos, por periodo superior ao previsto na alinea anterior, até o limite de 15 (quinze) dias.

d.1) Esgotado o prazo limite a que se refere a alinea anterior poderd ocorrer a ndo aceitagdo do objeto, sem prejuizo da rescisdo
unilateral da avenga;

e) multa compensatdria no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de inexecugdo parcial do Contrato.
f) multa compensatdria de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecugdo total do Contrato;

g) multa resciséria de 6,6% (seis inteiros e sessenta centésimos por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisdo
contratual unilateral do Contrato;

h) multa de 0,05% a 0,250% por dia sobre o valor do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2 abaixo. Para
efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

TABELA 1
INFRACAO
DESCRICAO GRAU INCIDENCIA
Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo 05 Por empregado e
corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia; por dia.
Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, 04 Por dia
0s servigcos contratuais por dia e por unidade de atendimento;
Utilizar as dependéncias da Conab para fins diversos do objeto do A
05 Por ocorréncia
contrato;
Executar servigo sem a utilizagdo de equipamentos de prote¢do individual 03 Por Empregado e
(EPI); por Ocorréncia
L I ~ . Por empregado e
Manter funcionario sem qualificagdo para a execugdo dos servigos; 03 po‘:' diga
Reutilizar material, pega ou equipamento sem anuéncia dos servigos; 01 Por ocorréncia
Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAOQ, sem T
s e 02 Por ocorréncia
motivo justificado;
Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater -
R . . - 02 Por ocorréncia
permanente, ou deixar de providenciar recomposi¢gdo complementar;

Fornecer informacdo pérfida de servigo ou substituigdo de material; 02 Por ocorréncia
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; 04 Por ocorréncia
Permitir a presenga de empregado ndo identificado, sem uniforme ou mal 01 Por Empregado e

apresentado; por Ocorréncia
Descumprir as exigéncias pertinentes a sustentabilidade, acessibilidade, 05 Por ocorréncia e
seguranca do trabalho ou do Corpo de Bombeiros. por dia
Para os itens a seguir, deixar de:
Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar do érgdo o
P ¢ T ¢ O P & 02 Por ocorréncia
fiscalizador, por ocorréncia;
Substituir empregado alocado que ndo atenda as necessidades do U
. L . 01 Por ocorréncia
servigo, por funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta
tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo érgdo 03 Por ocorréncia
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
Indicar e manter durante a execugdo do Contrato os prepostos previstos A
. 01 Por ocorréncia
no Edital/Contrato;
Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na .
~ L 01 Por ocorréncia
relagdo de obrigagdes da CONTRATADA

TABELA 2
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GRAU o
CORRESPONDENCIA
1 0,050% ao dia sobre o valor do contrato
2 0,075% ao dia sobre o valor do contrato
3 0,100% ao dia sobre o valor do contrato
4 0,150% ao dia sobre o valor do contrato
5 0,200% ao dia sobre o valor do contrato
16.7.2. Dependendo do nivel de desconformidade na prestacdo do servigo aferido ocorrera a rescisdo unilateral do Contrato.
16.7.3. As multas moratdria, compensatdria e resciséria possuem fatos geradores distintos. Se forem aplicadas duas multas
sobre o mesmo fato gerador configurara repetigdo da sangao (bis in idem).
16.7.4. A multa, aplicada apds regular processo administrativo, serd descontada da garantia do respectivo contratado,
quando houver. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o contratado pela
sua diferencga, a qual serad descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Conab ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.
16.7.5. A aplicacdo da san¢do de multa devera ser registrada no SICAF.
16.8. Da sancao de suspensdo:
16.8.1. Cabe a sangdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a Conab em razdo
de a¢do ou omissdo capaz de causar, ou que tenha causado, prejuizo a Conab, suas instalagdes, pessoas, imagem, meio ambiente
ou, ainda, em decorréncia de determinagdo legal.
16.8.2. A aplicagdo da sangdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a Conab,
por até 02 (dois) anos, sera aplicada de acordo com os arts. 579 a 580 do RLC e registrada no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidoneas - CEIS de que trata o art. 23 da Lei n® 12.846, de 2013.
16.8.3. Em decorréncia da pratica por parte do proponente/adjudicatdrio das condutas elencadas nos artigos 576 e 580 do
RLC, podera ser aplicada a sang¢do de suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a Conab.
16.8.4. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto as condig¢des de participagdo, quanto
ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os proponentes, em qualquer momento, mesmo apds o encerramento da fase
de lances.
17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO
17.1. A inexecugdo total do Contrato ensejard a sua rescisdo, enquanto a inexecugdo parcial poderd ensejar a sua rescisdo, com as

consequéncias cabiveis, conforme disposto nos arts. 568 a 572 do RLC.
17.2. A rescisdo poderd ser:
a) por ato unilateral e escrito da Conab;
b) amigdvel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratagdo, desde que haja conveniéncia para a Conab; e
c) judicial, por determinacdo judicial.
17.2.1. A rescisdo amigdvel deverd ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente.

17.2.2. A rescisdo amigdvel ndo serd cabivel nos casos em que forem constatados descumprimentos contratuais sem
apuragdo de responsabilidade iniciada ou com apuragdo ainda em curso.

17.2.3. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a Contratada o direito a prévia e
ampla defesa, conforme procedimento previsto nos artigos 582 a 593 do RLC.

17.3. A rescisdo por ato unilateral da Conab acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo das sang¢Ges previstas na Clausula Décima
Quinta e no art. 574 do RLC:

a) assungdo imediata do objeto contratado, pela Conab, no estado e local em que se encontrar;
b) execugdo da garantia contratual, quando houver, para ressarcimento pelos eventuais prejuizos sofridos pela Conab; e

c) na hipétese de insuficiéncia da garantia contratual, quando houver, a retengdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite
dos prejuizos causados a Conab.

17.4. A rescisdo devera ser formalizada por termo de rescisdo unilateral ou distrato, no caso de rescisdo amigavel, devendo o respectivo
extrato ser publicado no Diario Oficial da Unido.

17.5. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:
a) Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) IndenizagBes e multas.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA SUBCONTRATACAO
18.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto entre os limites minimo e maximo de 1% (um por cento) e 10% (dez por cento),
respectivamente, do valor total do Contrato, nas seguintes condigdes:
18.1.1. E vedada a Digitalizagdo e realizagdo dos Projetos de As-built pela Subcontratada.
18.2. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execugdo contratual,

bem como pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratagdo, cabendo-lhe realizar a
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supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacGes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

18.3. E vedada a sub-rogagido completa ou da parcela principal da obrigacdo, conforme item 18.1.1.

18.4. As empresas interessadas e subcontratadas deverdo garantir que os integrantes de seu corpo técnico executem pessoal e diretamente
as obrigacgdes a eles imputadas, quando a respectiva relagdo for apresentada em processo licitatério (§ 32 do art. 5242do RLC).

18.5. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante (antes do inicio da etapa de servigos a ser subcontratada) a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessdrios para a execugdo do objeto..

18.6. Sdo obrigagdes adicionais da contratada, em razdo da subcontratagdo:

a) Substituir a subcontratada, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, na hipdtese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o
percentual originalmente subcontratado até a sua execugdo total, notificando o drgdo ou entidade contratante, sob pena de
rescisdo, sem prejuizo das san¢des cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituigcdo, hipdtese em que ficara responsavel
pela execugdo da parcela originalmente subcontratada;

18.7. Sdo vedadas:
a) A subcontratagdo das parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas no instrumento convocatério;
b) A subcontratagdo de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam participando da da licitagdo;

c) A subcontratagdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um ou mais sécios em comum com a empresa
contratante;

d) A exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento de bens, exceto quando estiver vinculado a prestacdo de servigos acessérios;
e,

e) A subcontratagdo de empresa ou de consdrcio que participado direta ou indiretamente, da elaboragdo de Projeto Basico ou
Executivo (inciso Il, §2 do art. 524)

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DA MATRIZ DE RISCO E RESPONSABILIDADES

19.1. A MATRIZ DE RISCOS é a cldusula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA e
caracterizadora do equilibrio econémico financeiro na execugdo do Contrato, em termos de 6nus financeiros decorrentes de eventos supervenientes
a contratagdo.

19.2. A CONTRATADA é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste,
conforme hipdteses ndo-exaustivas elencadas na MATRIZ DE RISCOS — Anexo | do Termo de Referéncia.

19.3. A CONTRATADA ndo é responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a
CONTRATANTE, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCOS — Anexo | do Termo de Referéncia.

19.4. A MATRIZ DE RISCOS — Anexo | do Termo de Referéncia constitui pega integrante deste Contrato, independentemente de transcrigdo.
19.5. A contratada declara ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos no contrato e ter levado tais riscos
em consideragdo na formulagdo de sua proposta.

19.6. Os casos omissos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos, para apurar o caso concreto.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DA ALTERACAO DO CONTRATO

20.1. O presente Contrato podera ser alterado nas hipdteses previstas do artigo 510 do Regulamento de LicitagGes e Contratos da Conab,

vedando-se alteragGes que resultem em violagdo ao dever de licitar.

20.2. A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarias, até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

20.3. Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido no item anterior, salvo as supressdes resultantes de acordo
celebrado entre os contratantes.

20.4. Fica vedada a celebragdo de termos aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de
responsabilidade da contratada.

20.5. A CONTRATADA somente podera solicitar o reequilibrio econémico-financeiro nas hipdteses excluidas de suas responsabilidades
previstas na Matriz de Riscos — Anexo | do Termo de Referéncia.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA ALTERAGCAO SUBJETIVA

21.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagio da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova
pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do Contrato; ndo haja
prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da CONAB a continuidade do Contrato.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS VEDACOES
22.1. E vedado & CONTRATADA:
a) caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagdo financeira;

b) interromper a execugdo contratual sob alegagdo de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em

lei.
23. CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DA VEDACAO AO NEPOTISMO
23.1. Conforme disposto no paragrafo Unico do art. 12 do RLC e nos moldes do artigo 72 do Decreto n2 7.203, de 2010, fica vedada a

contratagdo:
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a) de empregado ou dirigente da Conab como pessoa fisica;

b) a quem tenha relagdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com autoridade do Ministério da Agricultura, Pecuaria e
Abastecimento; dirigente da Conab ou empregado da Conab cujas atribuigdes envolvam a atuagdo na area responsdvel pela licitagdo
e contratacao;

c) de empresa cujo proprietario, mesmo na condigdo de sdcio, tenha terminado o seu prazo de gestdo ou rompido seu vinculo com
a Conab ha pelo menos (06) seis meses;

d) de empresas cujos administradores ou sdcios tenham relagdo de parentesco, em linha reta ou colateral por consanguinidade ou
afinidade até o terceiro grau, com agente publico que exer¢a cargo em comissao ou fungdo de confianga na CONAB, incluindo neste
parentesco, cdnjuge ou companheiro.

24. CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA VINCULAGAO

24.1. Consideram-se integrantes do presente Instrumento Contratual os termos do Edital de Pregdo Eletronico CONAB n.2 11/2022 e seus
Anexos, a Proposta da CONTRATADA, datada de / / , No que couber, e demais documentos pertinentes, independente de transcrigao.

25. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DA LEGISLAGAO APLICAVEL

25.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢cdes contidas no Regulamento de LicitagGes e Contratos da
Conab - RLC, na Lei n? 13.303, de 2016 e demais normas federais de licitagdes e Contratos administrativos aplicaveis as empresas publicas e,
subsidiariamente, segundo as disposigdes contidas na Lei n? 8.078, de 1990 - Cddigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos
Contratos.

26. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA PUBLICAGAO

26.1. A publicagdo do extrato do presente Contrato devera ser providenciada pela CONTRATANTE até o 52 (quinto) dia util do més
subsequente ao da sua assinatura no Didrio Oficial da Unido, conforme disposto no art. 480 do RLC.

27. CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DO FORO

27.1. As partes elegem o foro da Justica Federal, Sec¢do Judicidria do Distrito Federal, competente para dirimir quaisquer duvidas suscitadas
em razdo deste Contrato, que ndo puderem ser resolvidas de comum acordo.

27.2. Por estarem justas e acordadas firmam o presente instrumento, em 03 (trés) vias, de igual teor e forma, diante das testemunhas
abaixo identificadas.

[Cidade-Estado], [DIA] de [MES] de [ANO]

Pela Contratante: Pela Contratada:

Testemunha 1: Testemunha 2:
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Brasilia, 11 de outubro de 2022

i
S€E 5

eletrénica

oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62,§ 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JONATAS CARVALHO DE OLIVEIRA, Pregoeiro(a) - Conab, em 27/12/2022, as 11:58, conforme horério

[Referéncia: Processo n°.: 21200.005213/2022-65 [SEL n°.: 25853607
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